
旺盛葡萄高产研发基地新建项目

施工招标

（资格后审）

 招  标  文  件

招   标   人:  南通市海门江海农业发展有限公司   

招标代理机构:  南通万隆工程管理有限公司           

日        期： 2022  年 08月 23日

第一章  投标须知及投标须知前附表

一、投标须知前附表

	项号
	条款号
	内    容
	说 明 与 要 求

	1
	1.1
	工程名称
	旺盛葡萄高产研发基地新建项目

	2
	1.1
	建设地点
	海门街道智谷绿海园区望旺农场内

	3
	1.1
	建设规模
	约2448417.73元

	4
	1.1
	承包方式
	包工包料

	5
	1.1
	质量标准
	合格

	6
	1.1
	工期要求
	45日历天

	7
	1.2
	招标范围
	详见工程量清单

	8
	16
	工程报价方式
	固定单价报价

	9
	12
	投标保证金有效期
	45 日历天(从投标截止之日算起)

	10
	13.1
	投标保证金金额
	投标保证金为人民币 40000元。（采用现金方式，其他方式一律无效）。 

	11
	14
	踏勘现场
	自行踏勘

	12
	17
	招标控制价
	2448417.73元

	13
	19
	投标文件份数
	一正二副

	14
	20
	投标文件递交地点及截止时间
	截止时间：2022年 8月 31 日 14时 30分（北京时间）
递交地点：海门区大生创业园507幢401室

	15
	21
	开   标
	开标时间：2022年 8 月 31 日 14 时30分（北京时间）
开标地点：海门区大生创业园507幢401室

	16
	13.3
	履约保证金
	履约保证金为中标价的5%（其中工期保证金为履约担保金额的25%，质量保证金为履约担保金额的50%，安全保证金为履约担保金额的25%）（领取中标通知书前提交给招标人）。

	17
	
	资格审查方式
	资格后审，资格审查文件和投标文件在投标截止前同时提交。

	18
	
	招标人
	南通市海门江海农业发展有限公司

联系人：袁先生      联系电话：13962880036

	19
	
	招标代理
	单位名称：南通万隆工程管理有限公司

地    址：海门区大生创业园507幢401

联 系 人：刘女士

电话：19901948363


二、投 标 人 须 知

(一)总 则

1.工程概况

1.1本招标工程项目说明详见本须知前附表。

1.2招标范围：见本须知前附表。

1.3现场条件

(1)施工现场拆迁及平整情况：已具备施工条件。
(2)施工用水、电：由投标人自行考虑，工程结算时不作调整 。
(3)场内外道路：施工便道由投标人自行考虑，工程结算时不作调整 。
(4)招标人提供的现场办公条件：招标人不提供现场办公条件，均由投标人自行考虑，工程结算时不作调整，并承担费用。

说明：投标人应认真对现场环境进行踏勘，对施工现场情况和影响施工的因素以及困难条件进行周密的勘察和研究，充分考虑本工程施工应采取的措施方案，作出自己的判断结论和估价。中标后和签订合同时及施工过程中，投标人均不得以不了解现场情况为由，提出任何形式增加工程造价的要求，施工时因场地问题引起的成本费用增加，均由投标人自行承担，结算时不予调整 。
1.4按照《中华人民共和国招标投标法》、《工程建设项目施工招标投标办法》及相关规定，上述工程已符合招标条件，现采用   公开  招标方式，择优选定施工单位。

2.投标人资格要求

2.1参加投标的施工单位必须具有独立法人资格和钢结构工程专业承包三级及以上资质或建筑工程施工总承包三级及以上资质。

2.2参加投标的项目负责人必须具备建筑工程专业注册建造师贰级及以上资质。
2.3参加投标的项目负责人必须具备安全生产考核合格证B证。
2.4本工程不接受联合体投标。
2.5参加投标的施工单位必须满足本工程的资格审查条件（具体详见第八章投标单位资格后审须知）。
2.6投标人不得存在下列情形之一：
（1）为招标人不具备独立法人资格的附属机构（单位）；
（2）为本招标项目前期准备提供设计或咨询服务的；
（3）为本招标项目的监理人；
（4）为本招标项目的代建人；
（5）为本招标项目提供招标代理服务的；
（6）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；
（7）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的；
（8）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的；
（9）被责令停业的；
（10）被暂停或取消投标资格的；
（11）财产被接管或冻结的；
（12）在近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的；
2.7 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本招标项目投标。
3.投标费用
3.1投标人在递交投标文件时需缴纳相关编制招标文件工本费300元，提交投标文件后，该费用不予退还，请投标人自带并按照要求缴纳，否则，招标人可以拒绝接收其投标文件。

3.2投标人应承担其编制投标文件以及递交投标文件所涉及的一切费用。无论投标结果如何，招标人对上述费用不负任何责任。

 (二)招标文件

4.招标文件的组成

4.1招标文件包括下列内容：

第一章：投标人须知

第二章：评标办法

第三章：合同条款

第四章：工程量清单

第五章：图纸、技术资料及附件

第六章：工程建设标准

第七章：投标文件格式

第八章：投标单位资格后审须知

4.2除上述内容外，招标人以书面形式发出的对招标文件的澄清或修改内容，均为招标文件的组成部分，对招标人和投标人起约束作用。

4.3投标人获取招标文件后，应认真审核招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若投标人的投标文件没有按招标文件要求提交全部资料，或投标文件没有对招标文件做出实质性响应，其风险由投标人自行承担，并根据有关条款规定，该标书有可能被拒绝。与本工程有关的所有招标资料招标公告，招标文件，招标文件的澄清、修改、补充等资料的具体内容在江苏海润城市发展集团有限公司官网（http://cfjt.haimen.gov.cn/）自行下载或电话联系招标人或招标代理公司，获取时间由发布招标公告的同时开始，到提交投标文件截止时结束。请各投标人自行关注并下载，否则，引起的后果由投标人自行承担。

5. 招标文件的澄清
5.1投标人若对招标文件有任何疑问，应于投标截止时间5日前以无记名的方式向代理公司书面或在电子邮箱中提出【778062990@qq.com】，招标人予以解答。解答的内容于投标截止时间 3日前发给所有获取招标文件的投标人。如解答发出的时间距投标人须知前附表规定的投标截止时间不足3天，并且解答内容影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

5.2投标人对招标人提供的招标文件所做出的推论、解释和结论，招标人概不负责。投标人由于对招标文件的任何推论和误解以及招标人对有关问题的口头解释所造成的后果，均由投标人自负。

5.3如在规定时间内未收到任何质疑，则视为各投标人均充分理解本招标文件所有内容。同时，各投标人不得在招标结束后针对招标文件内容提出质疑事项。

6.招标文件的修改

6.1投标截止时间 3日前，招标人可能会以补充通知的方式修改招标文件，补充通知将作为招标文件的组成部分，具有与招标文件同等效力。

6.2当招标文件、招标文件的澄清、修改、补充等在同一内容的表述上不一致时，以最后在网上发布的为准。投标人应密切关注招标人在网上发布的招标文件澄清、修改、补充、答疑等相关信息，招标人不承担因投标人未能全面掌握全部招标信息而产生的所有后果。

6.3.为使投标人在编制投标文件时，将补充通知修改的内容考虑进去，招标人可以延长投标截止时间(延长时间在补充通知中写明)。

 (三) 投标文件

7.投标人应认真应阅读招标文件所有内容，未按招标文件要求编制的投标文件将被拒绝或者作为无效投标。

8.投标文件应包括下列 8.1、8.2、8.3条内容，其中商务标包括以下8.1条，资格审查文件包括以下  8.2 条，资格审查证明材料原件包括以下 8.3 条。

8.1商务标

(1) 投标函；

(2) 法定代表人身份证明书；

(3) 授权委托书；

(4)已标价的工程量清单；

(5)计划投入的主要施工机械设备表

（6）主要施工管理人员表（请如实填报，作为标后管理跟踪检查的主要依据之一）；

8.2资格审查文件
（1）资格审查申请书（包括附表）；

（2）投标单位资格后审须知中附件1（资格审查必要合格条件标准）所有材料。（加盖公章，红印）
8.3资格审查证明材料原件:

投标单位资格后审须知中附件1（资格审查必要合格条件标准）所有证明材料。

9.招标文件第七章提供的文件格式投标人必须使用。但表式可以按同样格式进行扩展。

10.投标文件须用不能擦去的墨水书写或打印，并装订成册。

11.全套投标文件应无修改和行间插字。如有修改，须在修改处加盖投标人法定代表人或其委托代理人的印鉴。（此款不适用授权委托书，授权委托书不得修改）

12.投标文件正副本不一致时，以正本为准。
12.投标有效期

投标文件自投标截止时间起至投标须知前附表规定的时间内有效。

 13.投标保证金

13.1本工程投标时须交纳投标保证金（采用现金方式，其他方式一律无效）。投标保证金在投标截止时间前与投标文件一起递交。投标保证金如未携带，投标文件将被拒绝接收。

13.2投标人被认定为资格审查不通过或者无效标的以及未中标的单位保证金在开标结束后退还。

13.3中标人在领取中标通知书前按招标文件规定向招标人提交履约保证金。履约保证金为中标价的5%（其中工期保证金为履约担保金额的25%，质量保证金为履约担保金额的50%，安全保证金为履约担保金额的25%），待竣工验收合格后退还。如中标后反悔，不愿意和招标单位签订合同的，或者中标后将工程转包的，则保证金不予退还。

13.4投标人在投标有效期内撤回投标文件，招标人必须将该投标人的投标保证金予以没收。中标通知书发出后，除不可抗力情况外，中标人出现下列情形之一的，招标人必须取消其中标资格，并没收其投标保证金：

(1)投标文件中有虚假材料；
(2)投标人在投标有效期内撤销或修改其投标文件；
    (3)中标人未能在招标文件规定的期限内提交履约担保；
（4）中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒绝签订合同协议书或未按招标文件规定提交履约保证金；
(5)若经查实,中标人在招投标过程中有串标、围标行为。
投标人（中标人）存在前款所述情形的，招标投标行政监督部门应当将其记入不良行为记录，在一年内其它政府投资项目的招标人可以据此不接受其投标。

14.踏勘现场

14.1投标人可按本须知前附表所述对工程现场及周围环境进行自行踏勘，以获取有关编制投标文件和签署合同所涉及现场的资料。投标人承担踏勘现场发生的自身费用。

14.2招标人向投标人提供的有关现场的数据和资料，是招标人现有的能被投标人利用的资料，招标人对投标人作出的任何推论、理解和结论均不负责任。

14.3经招标人允许，投标人可为踏勘目的进入招标人的项目现场，但投标人不得因此使招标人承担有关的责任和蒙受损失，投标人应承担踏勘现场的责任和风险。

14.4投标人应充分考虑投标文件制作过程中的数据变化因素，检查确认投标文件内容的正确完整和对招标文件的响应程度。

(四) 投标报价

15. 招标文件后附的工程量清单标明的工程量是投标人投标报价的共同基础。招标人提供的工程量清单应结合投标人须知、合同条款技术标准和要求一起阅读理解。投标报价应包括招标文件所确定的招标范围内相应设计图纸及相关资料的全部内容，以及为完成上述内容所必须的附属工程、临时工程、材料、劳务及所需的全部费用。

16.投标报价方式
16.1本工程项目采用 固定单价 报价方式。投标人报价时应充分考虑施工期间各类建材的市场风险及政策性调整因素。

竣工结算的工程量按发承包双方在合同中约定应予计量且实际完成的工程量确定，完成发包人要求的合同以外的零星工作或发生非承包人责任事件的工程量按现场签证确定。

17.投标报价的计价方法
按照国家统一的工程量清单计价规范，配套使用江苏省建筑与装饰工程计价定额(以下简称江苏省计价表)、费用计算规则和项目指引，由招标人提供工程量，投标人自主报价确定工程造价的计价方式。
18.招标控制价
18.1全部使用国有资金或国有资金投资为主的建设工程实行工程量清单招标时应编制招标控制价。投标人的投标报价高于招标控制价的，招标人应予拒绝。
18.2工程量清单及招标控制价编制参考依据：

1、根据业主提供的图纸；
2、执行《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《江苏省建筑与装饰工程计价定额》（2014年）、《江苏省安装工程计价定额》（2014年）、《江苏省市政工程计价定额》（2014年）、《江苏省建设工程费用定额》（2014年）及苏建价〔2016〕154号；

3、增值税按苏建函价（2019）178号文件；

4、人工工资调整按苏建函价（2022）62号文件；

5、本工程预算价材料按海门市2022年第8期信息价（海建价[2022]10号文件）、海建价[2022]9号文件、海建价[2022]8号文件、南通建设造价信息2022年第8期信息价（通建价[2022]23号文件）及市场询价。

18.3招标控制价文件组成：详见招标文件 。

18.4公布招标控制价时间（与招标文件同时发布）。

本项目控制价为：贰佰肆拾肆万捌仟肆佰壹拾柒元柒角叁分，小写人民币：￥2448417.73元。

18.5采用工程量清单计价方式，投标人不得采用总价让利或以总价百分比让利等办法进行投标报价。
下列项目由中标人负责，其费用由各投标人自行考虑，并作为相关费用列入投标报价，工程结算时不作调整：

（1）本工程所有材料、设备的场地租用费用及二次搬运费用；

（2）施工临时（包括拆除工程）用水、用电、通讯等设施配套及设备费用；

（3）施工临时（包括拆除工程以外的）用地、道路、便道费用及拆除、恢复原样费用；

（4）本工程施工过程中安全措施等费用；

（5）各类大型机械退场、组拆费用及闲置费用；

（6）现场垃圾清运费及环境保护费用。

（7）根据现行税法和有关部门现行规定就本合同项下向乙方征收的所有税金及其他应交纳的所有费用均由投标人摊入各工程细目的单价中。

（8）工程一切险和第三方责任险由乙方以乙方和甲方的名义共同投保，保险费率及相关事项按合同专用条款规定执行。乙方必须为其设备投保设备险、雇员（包括临时工和民工）投保人身意外事故险，此项保险的一切费用包含在所报的投标总价中，不单独计量与支付。

（9）投标人在编制施工组织建议书时，应仔细研究所投标段的施工方案和技术要求，了解施工地点的地质、气象等情况，制定周密的安全、质量保证措施(包括人员、设备、材料、后勤保障及紧急处理措施等)及施工计划，以保证本合同工程的顺利施工，所需费用均应含入所报的单价或总额价内，招标人不再单独计列。

（10）乙方应在监理人的指示下，为本项目其他工程提供必要的便利条件，因此发生的一切费用均应含入投标人所报的单价或总额价内，招标人不再单独计列。

18.6本工程所用的材料（除甲供材外）均由投标人负责采购，由投标人和材料供应商签订供货合同，并承担全部责任。采购的材料品牌、品名、型号、规格、材质等必须经招标人、第三方运营商及监理认可。材料必须到质检部门送检，合格后方可使用。        

18.7投标人应自行踏勘现场，充分了解现场任何影响承包价之情况，根据现场情况考虑相应的施工方案，并将相关费用考虑在报价中，任何忽视、猜测、或误解工地情况而导致的成本增加或工期延长等申请一律不予认可。

18.8投标人应该意识到，本招标工程施工过程中必须服从业主（含监理）管理；因此，作为一个有经验的投标人，应充分估计这种正常的管理、配合、协调工作对本工程施工的一定影响，在本次报价中考虑相关费用，排定合理的施工工期，在以后工程实施过程中不得以该因素影响等作为工期延误和增加赶工费用的理由。

(五) 投标文件的密封和递交

19.投标文件的密封与标志

19.1投标人应准备 叁份完整的投标文件。其中正本壹份，副本贰份，并标明“正本”或“副本”字样。

19.2投标人的投标文件分：A、商务标（8.1）；B、资格审查文件（8.2）；C、资格审查证明材料原件（8.3）。

1、投标人应将“商务标（8.1）”密封在一个密封袋里，并在密封袋上标明：招标人名称、工程名称、投标人名称、“商务标”字样；

2、投标人应将“资格审查文件（8.2）”密封在一个密封袋里，并在密封袋上标明：招标人名称、工程名称、投标人名称、“资格审查文件”字样；

3、投标人应将“资格审查证明材料原件（8.3）”放在一个包装袋里，并在包装袋上标明：投标人名称，原件清单目录。

19.3所有投标文件的密封袋封口处均应加盖投标人印章并经法定代表人或其委托代理人签字或盖章。

19.4递交投标文件时，投标人的法定代表人或其授权委托人必须携带有效身份证件、授权委托书原件、投标保证金同时到场，否则其投标文件将被拒绝。

19.5投标人未按上述规定提交投标文件，其投标文件将被拒绝，并退还给投标人。

19.6投标文件正、副本不一致时，以正本为准。

20.投标截止时间

20.1投标人应按投标人须知前附表中规定，在投标文件递交截止时间之前将投标文件递交给招标人。

21.投标文件的修改与撤回

21.1投标截止时间之前，投标人可对所递交的投标文件进行修改或撤回，但所递交的修改或撤回通知必须按招标文件的规定进行编制、密封、标志(在包封上标明“修改”或“撤回”字样，并注明修改或撤回的时间)和递交。投标截止时间之后，投标人不得修改或撤回投标文件。

(六) 资格审查、开标、评标、定标

22.本工程评标、定标办法采用价格单因素。评标方法的具体做法参见第二章。 
23.招标人按本须知前附表规定的时间、地点公开开标。开标会由招标代理机构主持，由投标人或者其推选的代表检查投标文件的密封情况。经确认无误后，当众启封投标文件及修改文件，公布投标文件的主要内容。投标单位的法定代表人或其委托代理人应参加开标会议的全过程，中途不得离席，否则因此造成的后果自负。

    24评标委员会

资格审查及评标由招标人依法组建的评标委员会负责。招标代理机构的人员不得担任其代理招标项目的评标委员会成员。
25.评标委员会应当审查每一投标文件是否对招标文件提出的所有实质性要求和条件作出响应。

26. 投标文件有下列情况之一的，属于重大偏差，视为未能对招标文件作出实质性响应，应当作无效投标予以否决：（凡招标文件未明确的无效标条件，评标委员会不得作为判定无效标的依据，评标委员会也不得以不符合招标文件中规定的其他实质性要求作为判定无效标的依据。）

26.1投标文件中的投标函未加盖投标人的公章；
26.2投标文件中的投标函无企业法定代表人（或企业法定代表人委托代理人）签字或盖章的；
26.3如投标函的企业法定代表人委托代理人签字或盖章的，企业法定代表人委托代理人没有合法、有效的委托书（原件）的；
26.4投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的； 

26.5投标人名称或组织结构与资格审查时不一致的； 

26.6除在投标截止时间前经招标人书面同意外，项目负责人与资格审查时不一致的；
26.7组成联合体投标未提供联合体各方共同投标协议的； 

26.8在同一招标项目中，联合体成员以自己名义单独投标或者参加其他联合体投标的； 

26.9联合体成员与资格审查确定的结果不一致的； 

26.10投标报价低于成本或者高于招标文件设定的招标控制价的； 

26.11同一投标人提交两个及以上不同的投标文件或者投标报价，但招标文件要求提交备选投标的除外； 

26.12与招标文件规定的暂估价、暂列金额及甲供材料价格不一致的；
26.13与招标文件明确列出的不可竞争费用项目或费率或计算基础不一致的； 

26.14与招标文件提供的工程量清单中的项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量不一致的； 

26.15未按招标文件要求提供投标保证金的； 

26.16投标文件载明的招标项目完成期限超过招标文件规定的期限的； 

26.17明显不符合技术规范、技术标准的要求的； 

26.18投标文件载明的货物包装方式、检验标准和方法等不符合招标文件的要求的； 

26.19投标文件提出了不能满足招标文件要求或招标人不能接受的工程验收、计量、价款结算和支付办法的； 

26.20未按招标文件要求提供电子投标文件，或者投标文件未能解密且按照招标文件明确的投标文件解密失败的补救方案补救不成功的； 

26.21不同投标人的投标文件以及投标文件制作过程出现了评标委员会认为不应当雷同的情况的； 

26.22以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的；
26.23不符合招标文件有关暗标的要求。

26.24授权委托书有修改的。

27.资格审查、评标、定标工作在相关人员的监督下由招标人或代理机构组织进行。

28.投标文件的澄清

在评标过程中，评标委员会认为需要，在招标人经办人员在场的情况下，可以书面形式要求投标人对投标文件中的有关问题进行澄清或提供补充说明及有关资料，投标人应作出书面答复。书面答复中不得有变更价格、工期、自报质量等级等实质性内容。

书面答复须经投标人法定代表人或经其授权的委托代理人的签字或加盖印鉴，签字或加盖印鉴的书面答复将被视为投标文件的组成部分。投标截止日后，投标人对投标报价或其他实质性内容修正的函件和增加的任何优惠条件，一律不得作为评标、定标的依据。

29.评标委员会在对实质性响应招标文件要求的投标进行报价评估时，除招标文件另有约定外，应当按下列原则进行修正：(一)投标文件中的大写金额与小写金额不一致，以大写金额为准；(二)总价金额与单价不一致的，以单价金额为准，但单价金额小数点有明显错误的除外；(三)对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

30.投标报价可以四舍五入到“元”。

31.在投标文件的审查、澄清、评价和比较以及授予合同的过程中，投标人对招标人和评标组织成员施加影响的任何行为，都将导致取消其中标资格。

（七）授予合同
32.中标人应当在中标公示期满后3日内到招标人领取中标通知书，招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。招标人和中标人不得再订立背离合同实质性内容的其他协议。中标人在中标通知书发出后30日内不与发包人签订合同的，视为自动放弃中标资格。

33.中标通知书发出前，中标人应按本须知前附表规定的金额提交履约保证金。

34.若中标人不能按本须知第32、33条款的规定执行，招标人将有充分的理由解除合同，并没收其投标保证金，给招标人造成损失超过投标保证金数额的，还应当对超过部分予以赔偿。

35.中标人在中标后或服务期间不得随意变更中标项目负责人。如果出现特殊情况，确需更换的，应当经招标人同意，并提供必要的证明文件报相关招标投标行政监督部门备案。

（八）关于投标人异议和投诉处理

36.对招标文件有异议的，应当在投标截止时间5日前向招标人（代理公司）提出。招标人（代理公司）应当自收到异议之日起3日内作出答复；作出答复前应当暂停招标投标活动。

37.投标人对开标有异议的，应当在开标现场向招标人（代理公司）提出，招标人（代理公司）应当当场作出答复，并制作记录。

38.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的，应当在中标侯选人公示期间向招标人（代理公司）提出，招标人（代理公司）应当自收到异议之日起3日内作出答复；作出答复前，应当暂停招标投标活动。

异议受理单位：南通万隆工程管理有限公司
异议受理单位通讯地址：南通市海门区大生产业园507幢401室

异议受理单位联系电话：15152890847

39.投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动不符合法律、行政法规规定的，可以自知道或者应当知道之日起10日内向招标人投诉。投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。

招标人应当自收到投诉之日起3个工作日内决定是否受理投诉，并自受理投诉之日起30个工作日内作出书面处理决定；需要检验、检测、鉴定、专家评审的，所需时间不计算在内。

投诉人捏造事实、伪造材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉的招标人应当予以驳回。

异议受理单位：南通万隆工程管理有限公司

异议受理单位通讯地址：海门区大生创业园507幢401室

异议受理单位联系电话：15152890847

40.投诉(异议)参照苏建规字(2016)4号文《江苏省房屋建筑和市政基础设施工程招标投标活动异议与投诉处理实施办法》执行。

41.投诉（异议）人必须委托在本项目投标文件中指定的唯一委托代理人处理与投诉（异议）有关的一切事宜或由法定代表人亲自处理。

第二章 评标办法
价格单因素评标办法（合理低价法）

评标程序:如投标单位数量大于或等于30家时，则招标人代表随机抽取入围投标单位20家进行资格符合性评审→商务标开标→商务标评审→确定中标候选人。

（一）对资格审查文件进行评审，只有通过资格审查的投标单位方可参加商务标的开标、评标。

（二）结合工程实际情况，各投标人必须满足招标文件中的工期和质量等要求后方可参加商务标的评标。

（三）评分采用百分制，从投标报价进行评分，得分保留两位小数.

1、投标报价（100分）

（1）设定投标招标控制价：招标人将设定的招标控制价报招投标监管部门备案后发布。

（2）确定有效报价：投标报价低于或等于招标控制价为有效报价，但投标价格低于成本的除外。

（3）确定评标基准价：

以有效投标文件的投标报价算术平均值为 A（当有效投标文件的投标报价不满7家时，A为所有有效投标报价的算术平均值；当有效投标文件的投标报价为7家或7家以上时，A为有效投标报价中去掉一个最高价和一个最低价的算术平均值；当有效投标文件的投标报价为14家或14家以上时，A为所有有效投标报价中去掉二个最高价和二个最低价的算术平均值；当有效投标文件的投标报价为21家或21家以上时，A为所有有效投标报价中去掉三个最高价和三个最低价的算术平均值，以此类推。）则: 评标基准价 =A×K

K的取值范围为96%、97%、98%； K值在开标前由招标人随机抽取确定。

商务标开启后，投标人或其他利益关系人可以对投标人的投标资格条件提出异议，但评标基准价的确定不受该异议的影响。

注：评标委员会在评标报告上签字后，上述的评标基准价不因招投标当事人质疑、投诉、复议以及其它任何情形而改变；有效投标文件是指未被评标委员会判定为无效投标的投标文件。

（4）计算投标报价得分

①投标人的有效投标报价与评标基准价相等的得100分；

②各投标人的有效投标报价与评标基准价相比较，每上浮1%扣0.9分，每下浮1%扣0.6分，不足1%的采用插入法，得分保留小数点后两位。

评委完成评标后，由评标委员会按得分从高至低进行排序，依次推荐前三名为第一、第二、第三中标候选人；如得分出现相同时，则投标报价低的投标人为排序第一的中标候选人；如投标报价也相同时，则现场抽签确定中标人。

注:中标候选人公示期间，第一中标候选人因异议、投诉被取消中标资格的或放弃中标资格的，招标人将重新组织招标。
本办法未尽事宜，由评标委员会依据相关法规研究确定。

建设工程施工合同
（GF—2017—0201）
住 房 和 城 乡 建 设 部
                                     制定
国家工商行政管理总局
第一节　合同协议书
发包人(全称)：                                           
承包人(全称)：                                           
根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就  旺盛葡萄高产研发基地新建项目    工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议： 
   一.工程概况
1.工程名称： 旺盛葡萄高产研发基地新建项目  
2.工程地点：                 
3.工程立项批准文号：      

4.资金来源：              
5.工程内容：详见图纸及工程量清单所列全部内容。 
二.合同工期：
计划开工日期：  年  月  日
计划竣工日期：  年  月  日
工期总日历天数：45日历天，具体开工时间以建设单位或监理单位发出的开工令为准。
三.质量标准
工程质量符合 合格 标准。

四.合同价款签约合同价与合同价格形式


1.签约合同价为：人民币（大写）                 (¥            元)；

其中：（1）安全文明施工费：

人民币          （大写）(¥      元)；

（2）材料和工程设备暂估价金额：

人民币          （大写）(¥       元)；

（3）专业工程暂估价金额：

人民币         （大写）(¥         元)；

（4）暂列金额：

人民币（大写）     整(¥      元)。
2.合同价格形式：  固定单价合同  。根据《建筑业实施营改增后江苏省建设工程计价依据调整的通知》（苏建价【2016】154号）按一般计税方法计价。
五、项目经理

承包人项目经理：                  

六.组成合同的文件
本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）中标通知书（如果有）；

（2）投标函及其附录（如果有）； 

（3）专用合同条款及其附件；

（4）通用合同条款；

（5）技术标准和要求；

（6）图纸；

（7）已标价工程量清单或预算书；

（8）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。
七、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

4.承包人承诺已对施工现场环境进行踏勘，对施工现场情况和影响施工的因素以及困难条件进行周密的勘察和研究，已将本工程实施所涉及的降排水、钢板桩及各类支护等费用充分考虑在投标报价内，不再以任何理由提出对措施费用的增加。
  八、词语含义
本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。
    九、签订时间
本合同于         年    月      日签订。
    十、签订地点
本合同在                         签订。
    十一、补充协议
合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。
    十二、合同生效
本合同自履约保证金进入招标人帐户，合同双方法定代表人或法定代表人委托人签字并加盖单位公章后生效。
    十三、合同份数
本合同一式 捌 份，均具有同等法律效力，发包人执 肆 份，承包人执 肆 份。
发包人：(公章)                          承包人：(公章)

法定代表人或其委托代理人（签字）：    法定代表人或其委托代理人 （签字）：                          

组织机构代码：                        组织机构代码：　　                

地  址：                              地  址：　　　　　               
邮政编码：                            邮政编码：　　　　　             
法定代表人：                          法定代表人：　　　　             
委托代理人：                          委托代理人：　　　               
电  话：                              电  话：　                       
电子信箱：                            电子信箱：　                     
开户银行：                            开户银行：　                     
账  号：                              账  号：　                       
第二节 通用合同条款
此部分采用中华人民共和国住房和城乡建设部、国家工商行政管理总局制定的《建设工程施工合同（示范文本）》（GF—2017—0201）中的通用条款。(略)
第三节　专用合同条款
1、一般约定
1.1词语定义
1.1.1合同
1.1.1.10其他合同文件包括：（1）合同协议书；（2）中标通知书；（3）招、投标书及其附件；（4）本合同专用条款及其附件；（5）本合同通用条款；（6）标准、规范及有关技术文件（7）图纸；（8）工程量清单（含补充通知）；（9）工程报价单或预算书。
1.1.2合同当事人及其他相关方
1.1.2.4监理人：

名    称：                   
资质类别和等级：                 
联系电话：                      
电子信箱：                 
通信地址：                 
1.1.2.5 设计人：

名    称：                  ；
资质类别和等级：                 ；
联系电话：                 
电子信箱：                   ；

通信地址：                 。
1.1.3 工程和设备

1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括：  符合通用条款规定的发包方提供的施工场地。

1.1.3.9 永久占地包括： 依据见规划和设计图纸确定      
1.1.3.10 临时占地包括：   双方在合同履行过程中确定    
1.3法律 

适用于合同的其他规范性文件：《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国环境噪声污染防治法》、《建设工程质量管理条例》、《建设工程安全生产管理条例》、建设部第89号令《房屋建筑和市政基础设施工程施工招标投标管理办法》、七部委第12号令《评标委员会和评标方法暂行规定》、《建设工程项目管理规范》GB/T50326-2006等。
1.4 标准和规范

1.4.1适用于工程的标准规范包括：国家、地方、行业现行的建设工程规范和标准；国家、地方、行业现行的有关材料、设备的规范和标准；现行的江苏省工程预算定额及相关规定。 标准间不一致或冲突的，以严格的为准。如果“标准、规范及有关技术说明”与“合同图纸”之间出现歧义或矛盾时，数量以“合同图纸”为准，质量要求或工艺标准以“标准、规范及有关技术说明”为准（当“合同图纸”技术标准明确要求高于“标准、规范及有关技术说明”应以“合同图纸”为准）。
发包人提供标准、规范的时间：发包人不提供，承包人自备。
1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称：/ 
发包人提供国外标准、规范的份数：/ ；

发包人提供国外标准、规范的名称：/。

1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：按设计要求执行
1.5 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：（1）本合同协议书；（2）中标通知书；（3）招标文件及答疑；（4）投标函及其附件；（5）专用合同条款及其附件；（6）本合同通用条款；（7）技术标准和要求；（8）图纸；（9）工程量清单及补充通知；（10）已标价工程量清单或预算书；（11）发包人与监理人签订的本工程《委托监理合同》；（12）其他合同文件（双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件）。

1.6 图纸和承包人文件


1.6.1 图纸的提供

发包人向承包人提供图纸的期限：   开工前提供 ；
发包人向承包人提供图纸的数量：  /  ；
发包人向承包人提供图纸的内容：签订本合同前，承包人已经对现场的具体情况进行了自主勘探，已经确认了图纸、清单与现场状况一致，发包人不再为此支付费用、承担责任。未经发包人同意不得复制，不得向承包人以外的人员泄露有关图纸内容 。
1.6.2承包人在收到发包人提供的图纸后，认真阅读图纸，如发现图纸存在差错、遗漏或缺陷的，须在10天内向招标人、设计人和监理人提出，做好图纸会审记录，否则，视为发包人提供的图纸正确、完整。
1.6.4 承包人文件

需要由承包人提供的文件，包括：施工组织和施工进度计划、专项施工方案、项目管理机构名册、已完成工作量、拟完成的月工作量进度计划表、根据工程具体情况编制的加工图、大样图、协调配合图以及上级部门要求提供的其他文件等；

承包人提供的文件的期限为：开工前3天提供施工组织和施工进度计划、项目管理机构名册；每月26日前向发包人提供上月26日至本月25日已完成工作量、计划对照表及本月26日至下月25日拟完成的月工作量进度计划表；专项工程实施14天前提供专项施工方案；
承包人提供的文件的数量为：  视发包人需求    ；

承包人提供的文件的形式为：     书面形式      ；

发包人审批承包人文件的期限：收到文件后7天内 。

1.6.5 现场图纸准备

关于现场图纸准备的约定：未经发包人同意不得复制，不得向承包人以外的人员泄露有关图纸内容，竣工时与工程资料一并交发包人。
1.7 联络

1.7.1发包人和承包人应当在 3 天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。
1.7.2 发包人接收文件的地点：项目所在地发包人项目部；

发包人指定的接收人为：                 。
承包人接收文件的地点：项目所在地承包人项目部
承包人指定的接收人为：承包方项目经理           
监理人接收文件的地点：项目所在地监理人办公室 
监理人指定的接收人为：监理工程师     
1.10 交通运输

1.10.1 出入现场的权利

关于出入现场的权利的约定：非现场人员未经允许不得出入施工现场。承包人必须统一佩戴有公司标志的合格安全帽。
1.10.3 场内交通

关于场外交通和场内交通的边界的约定：/   。
关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：由以发包人提供的施工现场现状为准，具体由承包人在投标前踏勘现场查看，发包人不再为此另行支付费用。
1.10.4超大件和超重件的运输

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由承包方 承担。

1.11 知识产权

1.11.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：著作权属发包人，承包人未经发包人同意不得将本工程图纸转给第三人，不得进行复制，不得向承包人以外的人泄露有关图纸内容 。

关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：  未经发包人同意不得复制，不得向承包人以外的人员泄露有关图纸内容。

    1.11.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：        /       。

关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：    /    。

1.11.4 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：由承包人支付   。

1.13工程量清单错误的修正

出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：按12.1款执行。
2. 项目管理组
2.2 发包人代表

姓    名：                   ；
身份证号：                   ；
职    务：                   ；
联系电话：                   ；
电子信箱：                   ；
通信地址：                   。
发包人对发包人代表的授权范围如下: （1）对承包人施工方案的审核及施工项目负责人变更的审核；（2）对工程设计变更的审核权；（3）对监理人变更或调换现场监理人员、总监理工程师审核；（4）处理工程中涉及的其他事务。
2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供

2.4.1 提供施工现场

关于发包人移交施工现场的期限要求：前期工作已完成，现场具体情况由承包人在投标前自主踏勘，发包人不再为此支付费用、承担责任。
2.4.2 提供施工条件

关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：开工前提供地下管线资料及由发包人办理的施工所需证件、批件；施工临时道路、临时用电、临时用水由承包人承担，承包人已考虑在合同价中。如对施工现场周围地下管线和邻近建筑物、构筑物有损坏的，费用由承包人承担。
2.4.3协调处理施工现场周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护工作：现场或有关资料上已明确的地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树古木由承包人负责保护。暂不明确的地下管线如需保护，承包人应提出具体保护措施方案，由发包人征得有关管理部门同意后，再由承包人组织实施。
2.5 资金来源证明及支付担保

发包人提供资金来源证明的期限要求：/   
发包人是否提供支付担保：/   
发包人提供支付担保的形式：/   
3. 承包人

3.1 承包人的一般义务

承包人提交的竣工资料的内容：《建设工程文件归档整理规范》规定的内容，并满足南通市海门区城建档案馆要求的竣工图及相关资料等。 
承包人需要提交的竣工资料套数：纸质版肆套，电子版竣工图一套  。
    承包人提交的竣工资料的费用承担：  由承包人自行承担  。

    承包人提交的竣工资料移交时间： 在工程竣工后一个月内。
承包人提交的竣工资料形式要求：承包人提供的竣工图必须与实际相符合，否则由此对发包人所造成的所有损失由承包人承担。
承包人应履行的其他义务：1、建筑垃圾清理、施工场地交通、环卫和施工噪音管理、安全监督等手续由承包人负责办理，涉及费用已包含在中标价中，由承包人予以支付；
2、承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求：①承包人应按建设行政管理部门和相关部门的要求，在施工场地设置安全施工、防火宣传标牌、标语以及设施、在工地大门处设置交通警示灯及减速慢行标志，并组织专门的保卫和值班人员，坚持夜间巡视、检查。②承包人在进场前要制订对人员、机械设备的操作及安全用电等各方面的安全制度，增强全体施工人员的安全意识，落实安全责任，保证做到绝对安全。③承包人应承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的所有责任，并承担费用。
3、承包人应按发包人的指令，完成发包人要求的对工程内容任何的增加和删减。如承包人拒不执行发包人指令或工程变更，发包人有权另选施工单位，由此造成发包人在项目中的损失由承包人承担，同时承包人必须向发包人支付该变更项目造价费用10%的违约金。
4、施工过程中承包人不得因发包人前期手续的原因而出现不进行施工准备、索赔、消极施工等情形，应积极配合，保证工程按计划进行，否则按违约处理。
5、承包人应积极主动核对图纸中的标高、轴线等技术数据，充分理解设计意图。若由于明显的设计图纸问题（例如尺寸标注不闭合、文字标识相互矛盾等）和发包人（包括监理）不正确的指令，承包人发现后有书面告知义务，否则造成工程质量、安全、进度损失，也不能免除承包人的责任。
6、在施工过程中，承包人必须为发包人另行发包的其他专业和现场施工提供配合，服从发包人、监理人的协调，积极进行现场调整。
7、已完成工程成品在正式移交发包人前，由承包人负责保护，其费用由承包人承担。
8、本工程施工所需的场内用水、用电、通讯线路由承包人自行解决，并承担相应费用。 
9、现场或有关资料上已明确的地质条件、地下管线等障碍物和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）等均由承包人负责保护，费用在合同价中综合考虑。
10、凡是工程量清单中提供参考品牌的材料设备，承包人必须按照招标文件规定之一品牌进行采购，但采购前应将拟用品牌型号的书面材料报告（含产品说明书、型式检验报告、合格证等）及样品报送业主。
    乙方自行采购材料，应考虑使用国产中档及以上且符合国家标准的环保合格产品，但采购前应将拟用品牌的型号的书面材料报告及样品报送业主。
    主要材料设备进场时要有质保书、型式检验报告或出厂合格证，并已进行有关必要的检验或试验；主要材料设备进场后须通知发包人及监理工程师验收并经书面确认后方可使用。
在实际施工中，发包人可以无条件要求承包人更换不符合要求的产品，购进的材料设备与提供的样品不一致时，由承包人无条件退货。如因使用不符合国家标准及各项指标的材料，以及业主未认可的材料，由此引起的相关费用损失由承包人承担，结算时一律不作调整。
    若承包人不按上述所述采购材料，则由此所引起的一切责任与后果均由承包人承担。
3.2.1 项目经理：

姓    名：                 ；

身份证号：                 ；

建造师执业资格等级：                 ；
建造师注册证书号：                 ；

建造师执业印章号：                 ；

安全生产考核合格证书号：                 ；

联系电话：                 ；
电子信箱：                 ；
通信地址：                 ；

承包人对项目经理的授权范围如下：全权代表承包人对本工程施工和质量保修阶段的质量、安全、进度、造价、合同管理、信息管理、付款签证、工程签证、变更、施工现场的组织和实施负责；听从发包人和监理人的指挥，满足合同和招标文件的要求。
关于项目经理每月在施工现场的时间要求：从工程开工（以开工令为准）起，项目经理常驻现场，其出勤天数不得少于每月的80%，每天在施工现场工作不少于8小时，离开施工现场必须向发包人请假，无特殊原因缺勤的按每天500元处罚，累计计算扣罚。

承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：并 责令限期提交劳动合同并补缴社会保险。
项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：  若发现项目经理出勤天数少于实际工期的80%，按每少出勤1天处500元罚款 。
3.2.3 承包人擅自更换项目经理的违约责任：承包人承担上述违约给发包人造成的一切损失。
    3.2.4 承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：发包人有权终止合同。

3.3 承包人人员

3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：工程开工前3天
3.3.3 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：  三大员（施工员、质检员、安全员）经发包人和监理方考核不合格者，承包人必须在一周内无条件更换，同时须支付500元/人•次的赔偿金；若拒绝更换同时需支付500元/人•次的赔偿金 。
承包人人员资格的特别规定：所有特殊工种人员均应持有有关部门颁发的资质证书或上岗证，并在施工上岗之前提供给监理工程师审查，若发现未持有资格证书施工，则按每发现一次，收取500元/人•次的违约金，累计10次则停工整顿，由此造成的损失由承包人承担。
3.3.4 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求:  须经发包人认可后方可离开 。
3.3.5承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：一经发现责令整改 。

承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：未经发包人同意，发包人有权终止合同并没收其履约保证金。

3.5 分包、转包
3.5.1 分包、转包的一般约定

禁止分包、转包的工程包括：本工程不得分包、转包
主体结构、关键性工作的范围：       /             
    3.5.2分包的确定

允许分包的专业工程包括： 对于工程中特殊施工等专业性很强，确需进行专业分包的，承包人须提供专业分包单位营业执照、资质、业绩证明等相关材料按程序进行申报，经项目现场监理部、业主的书面确认后方可进场组织施工。未经监理、业主同意，承包人擅自组织分包单位进场施工，一经发现，取消承包资格，罚没全额履约保证金，并且已完成的工程量不予结算，所造成的责任与损失均由承包人全部负责。专业工程以外的施工内容，其余一律不得分包。
其他关于分包的约定：/。
3.5.4 分包合同价款

关于分包合同价款支付的约定：      /         
3.6 工程照管与成品、半成品保护

承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：设备、人员进场至验收交付使用前由承包人负责保修，无其它特殊要求的，费用由承包人承担。
3.7 履约担保

承包人是否提供履约担保：提供

承包人提供履约担保的形式、金额及期限的：履约保证金为中标价的5%,其中质量保证金为履约保证金的50%；安全保证金为履约保证金的25%；工期保证金为履约保证金的25%。
工程质量保证金待工程一次性验收合格后30日内返还；未能一次性验收合格的，扣除质量保证金的50%，如达不到本合同约定的验收标准，质量履约保证金不予退还，同时必须在规定期限内整改到位，否则已完合格工程量按70%计算。
安全保证金待工程竣工验收合格后，未发生安全生产事故的，在竣工验收合格后30日内无息返还；发生一次重伤一人次以上或财产损失在一万元以上的安全生产事故的，每发生一起扣除安全履约保证金的50%。
关于履约保证金退还程序：工程竣工后，施工单位未发生违约情况，由承包人附竣工验收证明，向招标人提出予以办理履约保证金退款手续。
3.8其他
承包人需加强隐蔽工程影像资料管理，对重要结构、重点部位、易发生质量通病的工序、部位及防水、门窗、保温、室外配套等涉及隐蔽的分部分项工程或施工过程中的变更、签证，采取摄像、拍照等方式，真实反映施工情况。隐蔽工程照片随竣工资料一并交于发包人，对无影像资料或影像资料反映不清的，一律不予签证，同时对施工单位处以每次1000违约金，并责令整改。
4. 监理人

4.1监理人的一般规定

关于监理人的监理内容：见监理合同。
关于监理人的监理权限：见监理合同。 

关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定见监理合同。
4.2 监理人员

总监理工程师：

姓    名：                 ；

职    务：                 ；
监理工程师执业资格证书号：                 ；

联系电话：                 ；
电子信箱：                 ；

通信地址：                 ；

关于监理人的其他约定：                 。

4.4 商定或确定

在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：

（1）                                   ；
（2）                                   ；

（3）                                   。
5. 工程质量

5.1.1 特殊质量标准和要求：1、本工程承包人应按现行的国家施工验收规范和质量评定标准和设计图纸、施工说明书、设备说明书、设计变更等技术文件为依据施工。2、本工程承包人自报经发包人同意的工程质量标准。3、承包人必须保证工程质量。如工程质量达不到合格，乙方除无偿限期修复外，履约保证金中的质量保证金也不予退还，并承担合同总额2%的赔偿金。
5.2 质量保证措施
5.2.1 承包人必须严格按照施工图纸、工程技术要求及有关工程施工规范、规格和标准施工，并无条件的接受发包人委托的监理单位全方位、全过程的监督管理，无论监理工程师是否进行并通过了各项检查，均不解除承包人对自己承包的工程的质量所负的责任。
除非质量问题是由非承包人原因引起的，而此类质量问题承包人须及时通知监理工程师。

质量保证体系：承包人应按照合同规定，必须进行质量管理，承包人应以GB/T19000《质量管理与质量保证》为标准，建立并保持一个健全的工程质量保证体系，完善质量管理制度，建立质量控制流程。

对造成质量未达到约定标准双方都有过错的，按各自责任大小承担损失。具体由双方友好协商，协商不成提交工程所在地法院解决。
5.3 隐蔽工程检查

5.3.2承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：      
监理人不能按时进行检查时，应提前    /   小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：     /    小时。

6. 安全文明施工与环境保护

6. 安全文明施工与环境保护
6.1安全文明施工
6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：要求达到《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-2011）标准 。具体如下：1、承包人应严格执行《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程安全生产管理条例》、《安全生产许可证条例》等法律法规采取安全措施组织施工，如发生事故，责任概由承包人承担，对分包单位的责任造成的安全事故，总包单位负连带责任。2、承包人对施工现场的安全生产负总责。承包人在工地现场必须配备专职安全员，安全员应当经建设主管部门或者其他有关部门考核合格后方可任职，安全员必须持证上岗。 3、承包人施工组织设计中必须编制专项安全技术措施和施工现场临时用电方案，对下列达到一定规模的危险性较大的分部分项工程编制专项施工方案，并附具安全验算结果，经施工单位技术负责人、总监理工程师审核签字后实施，由专职安全员进行现场监督：基坑支护与降水工程、土方开挖工程、模板工程、起重吊装工程、脚手架工程、拆除和爆破工程、国务院建设行政主管部门或者其他有关部门规定的其他危险性较大的工程。4、工程施工前，承包人负责项目管理的技术人员应当对有关安全施工的技术要求向施工作业班组、作业人员作出书面交底及详细说明，并由双方签字确认。5、承包人使用的安全防护用具、机械设备、施工机具及配件，应当具有生产（制造）许可证、产品合格证，并在进入施工现场前进行查验，经监理工程师审查签字确认后方可使用。6、特种作业人员，必须按照国家有关规定经过专门的安全作业培训，并取得特种作业操作资格证书后，方可上岗作业。7、承包人对因建设工程施工可能造成损害的毗邻建筑物、构筑物和地下管线等，应当采取专项防护措施。承包人应当遵守有关环境保护法律、法规的规定，在施工现场采取措施，防止或者减少粉尘、废气、废水、固体废物、噪声、振动和施工照明对人和环境的危害和污染。如由于施工造成人、环境、周围构（建）筑物和地下管线损害或破坏的，由施工单位承担一切责任；8、承包人应当在施工现场建立消防安全责任制度，确定消防安全责任人，制定用火、用电、使用易燃易爆材料等各项消防安全管理制度和操作规程，设置消防通道、消防水源，配备消防设施和灭火器材，并在施工现场入口处设置明显标志。9 本工程生活区和办公区如果采用活动板房搭设的，须严格执行《建设工程施工现场消防安全技术规范》以及南通市建设安全生产监督站《关于加强建设工程施工现场活动板房安全管理的通知》（通建安监[2011]17号）等规定。
6.1.4 关于治安保卫的特别约定：1、现场有明显的围护、护栏、安全施工标牌、标语、警示灯，安全警示标志必须符合国家标准；2、承包人管理、施工人员必须配置安全帽、明显的安全标志等；3、现场有专门的保卫和值班人员，并坚持昼夜巡视；4、如发生生产安全事故，责任一概由承包人承担。上述费用已含在现场安全文明施工措施费中，结算时按考核评定结果进行调整。

关于编制施工场地治安管理计划的约定：开工前3天，由承包人向监理人提供施工场地治安管理计划。
6.1.5 文明施工
合同当事人对文明施工的要求：达到《建筑施工现场环境与卫生标准》JGJ146-2013）。
6.1.6 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定： 纳入合同价价中，含在进度款中支付。
现场安全文明施工费实行核定制度，由工程造价管理部门在工程竣工后，根据施工现场具体情况、现场安全文明施工设施搭设情况进行核定。若承包人未按照相关安全文明施工措施要求施工，发包人有权拒绝配合核定现场安全文明施工费。
7. 工期和进度

7.1 施工组织设计

7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：根据本工程的实际情况提出与本工程相匹配的施工方案。
7.1.2 施工组织设计的提交和修改

承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：开工前3天  。

发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：收到上述文件后3日内予以确认。
7.2 施工进度计划

7.2.2 施工进度计划的修订

发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：承包人提交后7日内  。
7.3 开工

7.3.1 开工准备

关于承包人提交工程开工报审表的期限：合同签订后3天内。
关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：                        。
关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：1、遵守政府有关部门对施工现场交通、施工噪音、环境保护和安全生产等管理规定，按规定办理有关手续，并承担由此发生的费用，包括因承包人责任造成的罚款。取得的手续以书面形式通知发包人，2、施工过程中排污、环保、市容、消防、治安、人口管理等相关手续的办理以及因施工造成对临近居民的影响所引起的纠纷等，均由承包人负责协调处理。现场生活污水和生活垃圾必须定期清运，施工现场内雨水、废水、污水必须排入指定的排水沟或排水井内；保持道路畅通整洁。若污染城市道路和下水管网，则所造成的一切责任和后果均由承包人承担。承包人无条件配合发包人办理工程相关手续。
7.3.2  因发包人主观原因造成监理人未能在计划开工日期之日起90天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。
7.4 测量放线

7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：合同签订后3天内。

7.5 工期延误

7.5.1 因发包人原因导致工期延误

因发包人原因导致工期延误的其他情形：    /   。

7.5.2 因承包人原因导致工期延误

7.5.2.1 工程延期的审批：

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：

因承包人原因而延误工期的按每逾期一天罚款1000元的计算标准承担违约金，发包人实际损失（含间接损失）大于违约金的，承包人按发包人实际损失赔偿。
因承包人原因而延误工期累计在20天以内时，承包人除承担每逾期一天的罚款外还应全额扣除全部工期保证金，如因承包人原因而延误工期累计达20天以上（含20天）的，发包人有权解除合同，结算价款按应予计量工程量的70％计算。
本工程工期按批准的进度计划分阶段进行控制，如不能按控制期完成工期目标，则每延期一天，承包人按1000元/天向发包人承担损失赔偿金。如承包人分阶段施工进度迟于计划二十天，或工程质量不符合要求，经发包人或监理指出后未及时整改达到要求，或承包人使用假冒伪劣材料的，发包人可解除合同，承包人在接到解除合同通知后应无条件退场，结算价款按应予计量工程量的70％计算。
7.6 不利物质条件

不利物质条件的其他情形和有关约定：  /   。

7.7异常恶劣的气候条件

发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：  /      。
7.9.2提前竣工的奖励： /
8. 材料与设备

8.2承包人采购材料设备 
承包人应对所有进场材料和设备按有关规定进行严格把关，如因材料和设备出现的质量和安全事故由承包人负全责，并赔偿相应损失。本工程所有使用的材料和设备，进场前必须经监理及发包人验收通过。严禁使用不符合设计要求的材料和设备, 一经发现即采取罚款措施, 限期退场, 不按要求退场的, 造成的损失由承包人负责。

发包人和工程监理有权对承包人提供的材料和设备进行抽检，对不符合设计要求及验收规范的材料和设备，有权终止使用，发生的一切损失和费用由承包人承担。由此延误的工期不予顺延。发包人保留对认质认价材料、甲供及对专业工程另行发包的权利，承包人不能有任何异议。  
须复试材料需均发包人现场代表和监理人员采取现场随机取样，送质量检测中心复试，不合格材料需退场并采取罚款措施。
8.4发包人供应材料设备:
  8.4.1承包人应编制材料供应计划。合同生效后承包人应提前15天向发包人按实提交所需材料品种、数量、型号、规格、质量等级，如有误差造成的损失由承包人承担。承包人配合发包人做好卸货工作，到场后由发包人、承包人、监理按有关规定验收后，由承包人负责保管，如保管不善造成损失，由承包人承担。
 8.4.2发包人供应材料设备的结算方法：发包人供应材料设备的结算方法：甲供材料按招标人给定的暂定价进入报价，且不得下浮或改动。工程结算时，甲供材料的扣款额按工程竣工结算的材料数量与实际采购价的乘积除以1.01在税后扣除（1%作为承包方的现场保管费）。承包人的领料量大于工程竣工结算中的材料数量时,多领部分按实际采购价在结算工程款中扣除;若甲供材料的领料量小于投标报价中的材料数量时，少领部分按实际采购价在结算中给予补贴。

8.4.3承包人及分包单位所采购的材料必须为本招标文件要求的品牌产品，进场前必须由监理、发包人验收合格后方可进场。未经发包人和监理同时认可，擅自将不符合设计或招标要求的材料、设备用于本工程的，发包人可要求退场或拆除，且所引起的一切责任与后果均由承包人承担，如已使用的材料、设备经发包人、监理、设计单位及相关监督部门确认不影响工程验收及使用要求的，承包人可不拆除，但该部分费用在结算时不予计取。
8.6样品

8.6.1 样品的报送与封存

需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：包括但不限于装饰类及安装类材料，具体以发包人要求为准。
8.8 施工设备和临时设施

8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施

关于修建临时设施费用承担的约定： 由承包人自行修建，费用包含在投标报价中 。

9. 试验与检验

9.1试验设备与试验人员

9.1.2 试验设备

施工现场需要配置的试验场所：按有关规定执行
施工现场需要配备的试验设备：按有关规定执行
施工现场需要具备的其他试验条件：/
9.4 现场工艺试验 
现场工艺试验的有关约定：  /
10. 变更

10.1变更的范围

10.1.1发包人提供的工程量清单中的错、漏算；
10.1.2设计变更；
10.1.3具有完备手续的现场签证；
10.1.4其它变更:
其他可能在本项目中实施的专项工程及总承包范围之外与工程紧密相关的附加工作和额外工作，并且该工作在承包人的工程资质范围内，发包人有权指令承包人去完成，承包人应无条件予以接受并作为本工程的变更处理，费用计算按合同价款调整方法执行；承包人不得以任何理由拒绝发包人要求的变更实施，否则按违约处理。变更需要延长工期时，应按本合同专用条款相关的规定办理；若变更使合同工作量减少，发包人认为应予提前变更项目的工期时，由发包人和承包人协商确定。
若承包人为了便于组织施工，或为了施工安全、避免干扰等原因需采取相应的技术措施而提出的局部变更设计，除应获得发包人、监理人的批准外，还须承担由此而增加的费用。         
10.4 变更估价

10.4.1 变更估价原则
关于变更估价的约定: 按12.1款执行。
10.5承包人的合理化建议

监理人审查承包人合理化建议的期限：      /          。
发包人审批承包人合理化建议的期限：      /         。
承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：  /
10.7 暂估价

10.7.1 依法必须招标的暂估价项目

对于依法必须招标的暂估价项目，采取以下第2种方式确定。
第1种方式：对于依法必须招标的暂估价项目，由承包人招标，对该暂估价项目的确认和批准按照以下约定执行。
（1）承包人应当根据施工进度计划，在招标工作启动前14天将招标方案通过监理人报送发包人审查，发包人应当在收到承包人报送的招标方案后7天内批准或提出修改意见。承包人应当按照经过发包人批准的招标方案开展招标工作；
（2）承包人应当根据施工进度计划，提前14天将招标文件通过监理人报送发包人审批，发包人应当在收到承包人报送的相关文件后7天内完成审批或提出修改意见；发包人有权确定招标控制价并按照法律规定参加评标；
（3）承包人与供应商、分包人在签订暂估价合同前，应当提前7天将确定的中标候选供应商或中标候选分包人的资料报送发包人，发包人应在收到资料后3天内与承包人共同确定中标人；承包人应当在签订合同后7天内，将暂估价合同副本报送发包人留存。
10.7.2不属于依法必须招标的暂估价项目
除专用合同条款另有约定外，对于不属于依法必须招标的暂估价项目，采取以下第1种方式确定： 
第1种方式：对于不属于依法必须招标的暂估价项目，按本项约定确认和批准：
（1）承包人应根据施工进度计划，在签订暂估价项目的采购合同、分包合同前28天向监理人提出书面申请。监理人应当在收到申请后3天内报送发包人，发包人应当在收到申请后14天内给予批准或提出修改意见，发包人逾期未予批准或提出修改意见的，视为该书面申请已获得同意；
（2）发包人认为承包人确定的供应商、分包人无法满足工程质量或合同要求的，发包人可以要求承包人重新确定暂估价项目的供应商、分包人;
（3）承包人应当在签订暂估价合同后7天内，将暂估价合同副本报送发包人留存。
第2种方式：承包人按照第10.7.1项〔依法必须招标的暂估价项目〕约定的第1种方式确定暂估价项目。
第3种方式：承包人直接实施的暂估价项目
承包人具备实施暂估价项目的资格和条件的，经发包人和承包人协商一致后，可由承包人自行实施暂估价项目，合同当事人可以在专用合同条款约定具体事项。
10.7.3 因发包人原因导致暂估价合同订立和履行迟延的，由此增加的费用和（或）延误的工期由发包人承担，并支付承包人合理的利润。因承包人原因导致暂估价合同订立和履行迟延的，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。
10.8 暂列金额

合同当事人关于暂列金额使用的约定：暂列金是指发包人为可能发生工程变更而暂列的金额，包括因发包人提供的工程量清单漏项、清单有误引起的工程数量增加和施工过程中设计变更引起新的清单项目或工程数量增加等需要增加的金额，招标人委托具有建设行政主管部门颁发资质的造价咨询机构审定后，按照审定造价支付部分暂列金。暂列金是招标人自行确定设立的，承包商无权使用此笔费用。此费用按实际发生经招标人签证后确定全部使用、部分使用或不使用。暂列金不计入工程款付款的基数。
11. 价格调整

11.1 市场价格波动引起的调整

市场价格波动是否调整合同价格的约定：不调整
12. 合同价格、计量与支付

12.1 合同价格形式
1、固定单价合同。
综合单价包含的风险范围：
① 材料价格涨跌（11.1款有约定的材料除外）；
② 措施项目各项费用（安全文明施工费需核定的除外）；
③ 工程实施期间，遇到发包人以外的单位、个人和其他可能出现的阻挠施工所发生的费用；
④招标文件中已明确由承包人承担的费用。
风险费用的计算方法：视为承包人已预见合同所述的风险并将风险费用足额计入含有合同价款中，在结算时一律不予计算此风险费用。
风险范围以外合同价格的调整方法：
A：因分部分项工程量清单错漏项或非承包人原因的工程变更，造成增加新的工程量清单项目，其对应的综合单价按下列方法确定：
①合同中已有适用的综合单价，按合同中已有的综合单价确定；
②合同中有类似的综合单价，参照类似的综合单价确定；
③合同中没有适用或类似的综合单价，则由承包人按本工程招标控制价编制依据计价并根据中标价（扣除暂定价、暂列金额及其所涉的施工文明措施费、规费、税金）相对招标控制价（扣除暂定价、暂列金额及其所涉的施工文明措施费、规费、税金）的下浮率同比例下浮后报发包人，经发包人按相关程序确认后执行。
B：涉及上述清单及数量调整时，安全文明施工措施费、规费、税金作相应调整，其他措施费不作调整（注：材料涨跌和人工工资调整均不作调整）。
C：施工期间若遇政策性调整，则按相关文件调整执行。其中人工工资调整补充约定：
①人工工资调整价差部分不下浮，计入定额基价，并按投标报价口径计取相关费用，作为追加（减）合同价款在结算审计后同合同价款一起支付；
②因发包人原因造成工期延误的，延误期间发生的人工单价上涨差额由发包人承担；下跌差额由承包人收益；
③因承包人原因造成工期延误的，延误期间发生的人工单价上涨差额由承包人承担；下跌差额由发包人收益。
D:本工程如出现分部分项清单项目特征描述相同但其综合单价报价不一致的，结算时按低价执行。
注：
① 由于设计变更引起清单项目中项目特征或工程内容发生部分变更的，应以原综合单价为基础，仅就变更部分相应定额子目调整综合单价。
12.2 预付款

12.2.1 预付款的支付

预付款支付比例或金额：/
预付款支付期限：/
预付款扣回的方式：/
12.2.2 预付款担保

承包人提交预付款担保的期限：  /
预付款担保的形式为：  /
12.3 计量

12.3.1 计量原则

工程量计算规则：详《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）。

12.3.2 计量周期

关于计量周期的约定：/  
12.3.3 单价合同的计量

关于单价合同计量的约定/  
12.3.4 总价合同的计量

关于总价合同计量的约定：/
12.3.5总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第12.3.4 项〔总价合同的计量〕约定进行计量： /
12.3.6 其他价格形式合同的计量

其他价格形式的计量方式和程序：/
12.4 工程进度款支付

12.4.1 付款周期

项目竣工并通过专家组竣工验收合格后支付至合同价的80%，审计结束后支付至审定价的95%，余款待质保期满后退还（不计息）。

发包人有权直接扣除按合同规定对承包人的各项扣款。 
若施工过程中承包人无理由拒绝发包人及监理单位的书面指令的，发包人或监理人有权暂停支付工程款。
12.4.2 进度付款申请单的编制

关于进度付款申请单编制的约定：  /  
 12.4.3 进度付款申请单的提交

（1）单价合同进度付款申请单提交的约定：/  
（2）总价合同进度付款申请单提交的约定：/  

（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：/  

12.4.4 进度款审核和支付

（1）监理人审查并报送发包人的期限：/  

发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：/  

（2）发包人支付进度款的期限：/  

发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：/  

12.4.6 支付分解表的编制

2、总价合同支付分解表的编制与审批：/  

3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：/  

13. 验收和工程试车

13.1 分部分项工程验收

13.1.2监理人不能按时进行验收时，应提前 24小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：48小时。

13.2 竣工验收

13.2.2竣工验收程序

关于竣工验收程序的约定：按通用条款执行。
发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：按通用条款执行。
承包人向发包人移交工程的期限   颁发工程接收证书后7天内。
发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为： /
承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为： /。
13.3 工程试车

13.3.1 试车程序

工程试车内容：/
（1）单机无负荷试车费用由   /承担；

（2）无负荷联动试车费用由 /承担。

13.3.3 投料试车

关于投料试车相关事项的约定：/
13.6 竣工退场

13.6.1 竣工退场

承包人完成竣工退场的期限：承包人须在工程竣工验收7天前拆除现场所有临时设施。承担所有建筑垃圾及剩余材料清运出现场的费用，并得到发包人认可。

工程竣工验收后（发包人批准的除外），承包人的管理、施工人员，材料、设备必须在10天内全部退出现场；建筑、生活垃圾应随时清理出现场，确保场地清洁。人员全部撤离现场后仍然有配合监理和审计工作的义务，并能及时处理现场事物。否则，如发生相关费用由发包人在工程竣工结算价款中扣除。
14. 竣工结算

14.1 竣工结算申请

承包人提交竣工结算申请单的期限：      /      。

竣工结算申请单应包括的内容：           /        。
14.2 竣工结算审核

发包人审批竣工付款申请单的期限：           /        。
发包人完成竣工付款的期限：           /        。
关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：           /        。
14.4 最终结清

14.4.1 最终结清申请单

承包人提交最终结清申请单的份数：         4份       。
承包人提交最终结算申请单的期限：           /        。
14.4.2 最终结清证书和支付

（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：/
（2）发包人完成支付的期限：/
15. 缺陷责任期与保修

15.1缺陷责任期

缺陷责任期的具体期限：详见质量保修书。

15.2 质量保证金

关于是否扣留质量保证金的约定：另行约定。
15.2.1 承包人提供质量保证金的方式

质量保证金采用以下第2种方式：
（1）质量保证金保函，保证金额为： /
（2）  /    的工程款；

（3）其他方式:   /
15.2.2 质量保证金的扣留 

质量保证金的扣留采取以下第 2  种方式：

（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；

（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；

（3）其他扣留方式:  /
关于质量保证金的补充约定： /
15.3保修

15.3.1 保修责任

工程保修期为：承包人应按《建设工程质量管理条例》（2007年国务院令第279号）等有关规定依法对本工程进行保修。
15.3.3 修复通知

承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理，所产生费用从工程款中优先扣除；发生紧急抢修事故的，承包人在接到事故通知后，应当2小时内到达事故现场抢修，因承包方原因不能在约定时间到达或者情况紧急，为减少损失，发包人委托他人抢修的，抢修费用均由履约保证金中扣除，造成实际损失（包含间接损失）的，由承包方承担。
16. 违约

16.1 发包人违约
16.1.1发包人违约的情形          
发包人违约的其他情形：       /       
    16.1.2 发包人违约的责任

发包人违约责任的承担方式和计算方法：

（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任：双方另行确定。

（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：双方另行确定。

（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：双方另行确定。

（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：双方另行确定。

（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：双方另行确定。

（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：双方另行确定。

（7）其他：                                          。

16.1.3 因发包人违约解除合同

承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满 60天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。

16.2 承包人违约

16.2.1 承包人违约的情形

承包人违约的其他情形：（1）因承包人原因而延误工期的，按第7.5.2.1（4）条款执行。
（2）工程达不到合同约定的工程质量标准，除没收承包人的质量保证金（为履约保证金的50%）外，还须承担合同总价2%的违约金，并由承包人负责返工重建，保证工程质量达到合同约定的验收标准，或者由发包人另行重建，重建费用由承包人承担。由此造成逾期交付的，承包人还需承担逾期交付的违约责任。工程质量不符合要求，经发包人或监理指出后未及时整改达到要求，或承包人使用假冒伪劣材料的，发包人可解除合同，承包人在接到解除合同通知后应无条件退场，结算价款按应予计量工程量的70％计算。
（3）发生一般或以上等级安全事故（按国务院第493号令的等级标准），承包人在承担相应赔偿责任的同时，发包人没收承包人的安全保证金（为履约保证金的25%）。施工单位出现严重安全、质量事故的，或在建设单位规定的整改期限内达不到整改要求或明显无法按期完工的，建设单位有权要求施工单位退场，并按应予计量工程量的70%款项结算。
（4）若发包人未违反本合同专用条款中关于付款方式的规定，承包人的施工人员（包括临时雇佣人工）、材料供应商、机械与设备出租人、其他与本工程施工建设相关人员及单位等向发包人索要工资、材料款、机械与设备出租费等费用或报酬，则承包人承担由此引起的一切责任与费用，并且按合同价的20%向发包人承担违约责任 。
（5）承包人未执行本合同约定的其他义务或不及时执行监理人或发包人指令的，每次违约金500元。
16.2.2承包人违约的责任

承包人违约责任的承担方式和计算方法：见16.2.1条款。
16.2.3 因承包人违约解除合同

关于承包人违约解除合同的特别约定：执行专用条款的约定，专用条款无约定的，按通用条款执行。
发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：  双方另行确定。

17. 不可抗力 

17.1 不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：由市级以上有关部门正式发布和认定的自然灾害。  
17.4 因不可抗力解除合同

合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后 / 天内完成款项的支付。

18. 保险

18.1 工程保险

关于工程保险的特别约定：按通用条款执行。
18.3 其他保险

关于其他保险的约定：承包人必须按规定办理由承包人投保的一切保险（包括但不限于工程施工期间的工程一切险、工程第三方责任险、人身意外险等）。
承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：按通用条款执行。

关于变更保险合同时的通知义务的约定：  按通用条款执行。     
18.4未按约定投保的补救
承包人未按合同约定办理保险，或未能使保险持续有效的，则发包人可代为办理，所需费用由承包人承担。承包人未按合同约定办理保险，导致未能得到足额赔偿的，由承包人负责补足。
20. 争议解决

20.3 争议评审

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定： 按通用条款执行  
20.3.1 争议评审小组的确定

争议评审小组成员的确定：按通用条款执行
选定争议评审员的期限：按通用条款执行
争议评审小组成员的报酬承担方式：按通用条款执行
其他事项的约定：                                     。

20.3.2 争议评审小组的决定

合同当事人关于本项的约定：/
20.4仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第2种方式解决：

（1）向  南通 仲裁委员会申请仲裁；

（2）向工程所在地人民法院起诉。

20.5文书送达：
20.5.1双方一致确认以本合同约定的单位地址为送达地址
20.5.2本合同约定的送达地址的适用范围包括非诉阶段和争议进入仲裁、民事诉讼程序后的一审、二审、再审和执行程序，法院可直接通过邮寄或其他方式向双方预留的地址送达法律文书。
20.5.3因一方提供或者确认的送达地址不准确、送达地址变更后未及时依程序告知对方和法院或仲裁机构（若争议已入司法程序解决）、拒收或指定的接收人拒绝签收等原因，导致相关文件或法律文书未能被该方实际接收的，邮寄送达的，以文书退回之日视为送达之日；直接送达的，送达人当场在送达回证上记明情况之日视为送达之日。
20.5.4双方一致同意采用传真、电子邮箱、移动通讯等能够确认对方收悉的方式送达，产生上述地址送达的同样法律效果。采用传真、电子邮箱、移动通讯等方式送达的，发送之日即为送达之日。
20.5.5发包人送达地址：_________________________________________    
     承包人送达地址：__________________________________________
21.补充条款 

21.1承包人与发包人、监理的所有书面文件资料除签名及审批核准外必须打印。
21.2施工过程中如发生非承包人原因引起的工期延误，承包人必须在影响事件终止内28天内提交相应工期延误申请的书面资料，并附可佐证材料，由监理及建设单位审批确认是否延期，否则一切责任均由承包人承担。
21.3 当发包人认为承包人雇佣于本工程的人员有不适合时，发包人有权要求承包人更换，其所发生的费用由承包人承担。
21.4发包人有理由相信承包人已经无能力按期完成本项目或无诚意完成本工程时，发包人有权解除合同，承包人必须无条件退场，由发包人将工程剩余部分另行招标发包给另外的承包单位。结算价款按应予计量工程量的70%计算。
21.5发包人有权直接扣除按合同规定对承包人的各项罚款。
21.6设计变更、现场签证工程款在竣工结算时一并计算，支付进度款时不予考虑。
21.7凡招标文件中有品牌要求的材料设备，承包人必须按招标文件要求的品牌进行采购；若招标文件中没有对品牌作具体要求，承包人在材料设备采购前需将拟采购的品牌书面报发包人及总监理工程师确认，确认后方可采购，且投标报价不调整；若未经确认擅自采购的，发包人及总监理工程师有权拒绝材料设备使用，涉及退场等费用均由承包人承担。
21.8发包人可根据工程施工需要，提供材料设备，承包人必须无条件接受。
21.9材料的检验试验费：承包人按规定进行建筑材料及构配件检测件的制作、封样、送检等，并承担检验试验等相关一切费用（包括门窗的一切检测费用）。
21.10进入工地现场的所有人员须戴好安全帽，承包人参加施工的人员必须进行安全教育和签订劳动合同。
21.11施工方应对申报的竣工决算的真实性、正确性负责，施工方申报的竣工决算上报审计部门审计，经审核核减率大于5%，则全部审计费用由承包人负担。同时核减率在5%（含5%）-10%（不含10%）之间的，扣减审计结果金额的0.5%作为违约金，核减率在10%（含10%）-20%（不含20%）之间的，扣减审计结果金额的1%作为违约金，核减率在20%（含20%）-30%（不含30%）之间的，扣减审计结果金额的2%作为违约金，核减率在30%（含30%）以上的，扣减审计结果金额的3%作为违约金。承包人应承担的审计费及违约金由发包人在支付承包人工程款时直接扣除。
21.12如果保证金因为合同约定被抵扣，导致保证金减少，发包人有权就保证金不足部分要求承包人补足。
21.13承包人不准将工程转包、违法分包，一经发现，发包人有权要求承包人承担合同总额的20%的违约金，该违约金可直接从应付承包人的工程款中扣除。
22.防疫工作要求
为切实加强新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作，本项目要求承包人做好以下工作，且费用均已在投标报价中的防疫措施费中综合考虑，结算不再调整：
22.1建立以项目经理为负责人的工作指挥体系，制定工作方案、应急预案，由专人负责，落实防控措施，全面组织开展防控工作。所有项目管理人员、施工人员、进场人员名单需报发包人备案； 
22.2外出人员做好自身防护措施，出入时间、路线做好登记备案。配送材料、物资的外来车辆进入施工现场时需测体温并做登记，货物、物资由承包人安排工地内人员接收和装卸；若发现不按照上述规定执行的，处一次性罚款200元。
22.3承包人需配备专职人员每天两次（上班前和上班中）对全体管理人员及施工人员进行体温、呼吸道感染症状的监测，一旦发现发热、咳嗽、气促等呼吸道感染症状时，立即停岗，迅速隔离，及时报发包人备案，并戴好口罩到我市定点医疗机构发热门诊就诊，同时对患病员工接触的用品和场所进行消毒；若由于未按照上述规定执行但未造成施工现场发生确诊病例或疫情扩散的，处一次性罚款200元，若由于未按照上述规定执行且导致施工现场发生确诊病例或疫情扩散的，处一次性罚款10000元，并按涉及违反公共安全罪报当地公安机关立案侦查。
22.4施工项目部每天对员工宿舍、食堂、厕所等公共区域进行全方位的卫生防疫消毒工作，并保证不留盲区和死角。食堂提倡分餐制，并分批供应，减少同时进餐人数；若发现不按照上述规定执行的，处一次性罚款100元。
22.5实行日报告制度。防控工作实行紧急报告和正常情况下的零报告制度。工地发现有发烧症状的，迅速实施隔离，实行紧急报告制度，拨打120急救电话，确保在第一时间采取正确的处理措施，同时将情况如实报送发包人；正常情况下实行零报告制度，于每日14:00前上报；若承包人未及时上报，每发现一次处一次性罚款100元；若发现承包人存在漏报、瞒报等现象的，处一次性罚款2000元；若由于承包人漏报、瞒报等情形导致疫情发生或进一步扩散的，处一次性罚款10000元，并按涉及违反公共安全罪报当地公安机关。
22.6承包人必须根据有关规范要求由具备相应专业资质的试验检测单位对工程材料、设备、抗震进行必要的试验、检测、检查其是否符合设计及规范要求并出具报告（检测费已分摊在合同价中）。如发现质量有问题时，不予验收，并责令整改至否符合设计及规范要求为止。
附件                   工程质量保修书
发包人（全称）：南通市海门江海农业发展有限公司  
　　承包人（全称）：                                 
发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就       旺盛葡萄高产研发基地新建项目 签订工程质量保修书。
　　一、工程质量保修范围和内容
　　承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。
　　质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：
　　       承包人所施工的内容。                          
　　二、质量保修期
根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：
1．地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；
2．屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为5年；
3．装修工程为3年，其中外墙弹性涂料为5年；
4．电气管线、给排水管道、设备安装工程为3年；
5．供热与供冷系统为 3个采暖期、供冷期；
6．住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为3年；
7．其他项目保修期限约定如下：工程质量保修期为2年  。
　　质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。
    三、质量保修责任
1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理，由此产生的费用从质保金中直接扣除，质保金不足部分，由乙方向甲方进行赔偿。
2．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。现场损失额从质保金中扣除，不足部分，由乙方向甲方进行赔偿。
3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。
4．质量保修完成后，由发包人组织验收。
　　四、保修费用
　　保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。保修金在保修期满后扣除因质量缺陷发生的维修费用后一次性付清。
五、双方约定的其他工程质量保修事项：                     。
本工程质量保修书，由施工合同发包人、承包人双方共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满
发包人(公章)：                            承包人(公章)：               
地  址：                                  地  址：                     
法定代表人(签字)：                        法定代表人(签字)：               
委托代理人(签字)：                        委托代理人(签字)：               
电  话：                                  电  话：               
传  真：                                  传  真：               
开户银行：                                开户银行：             
账  号：                                  账  号：               
廉政合同
工程发包方:                                           （以下简称甲方）
工程承包方：                                          （以下简称乙方）
根据国家、省工程建设和廉政建设的有关规定，为做好廉政建设，保证设备质量与施工安全，提高建设资金的有效使用和投资效益，甲乙双方就加强合同采购的廉政建设，订立本合同。
1  双方权利和义务
1.1  严格遵守国家有关法律法规的规定。
1.2  严格执行一切合同文件，自觉按合同办事。
1.3  双方的业务活动坚持公平、公开、公正和诚信的原则（法律认定的商业秘密和合同文件另有规定除外），不得损害国家和集体利益，不得违反工程建设管理规章制度。
1.4  建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。
1.5  发现对方在业务活动中有违反廉政建设规定的行为，应及时给予提醒和纠正。
1.6  发现对方严重违反合同的行为，有向其上级部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。
2  甲方义务
2.1  甲方及其工作人员不得索要或接受乙方人员的礼金、有价证券和贵重物品，不得在乙方报销任何应由甲方或工作人员个人支付的费用等。
2.2  甲方及其工作人员不得参加乙方人员安排的宴请（工作餐除外）和娱乐活动；不得接受乙方人员提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。
2.3  甲方及其工作人员不得要求或者接受乙方人员为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。
2.4  甲方及其工作人员及其配偶、子女不得从事与甲方有关的设备配套材料供应等经济活动。
2.5  甲方及其工作人员不得以任何理由向乙方推荐设备配套材料供应商，不得要求乙方购买合同约定外的材料和设备。
2.6  甲方及其工作人员要秉公办事，不准营私舞弊，不准利用职权从事各种个人有偿中介活动。
3  乙方义务
3.1  乙方不得以任何理由向甲方及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。
3.2  乙方不得以任何名义为甲方及其工作人员报销应由甲方或工作人员个人支付的任何费用。
3.3  乙方不得以任何理由安排甲方及其工作人员参加宴请（工作餐除外）及娱乐活动。
3.4  乙方不得为甲方和个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。
4  违约责任
4.1  甲方及其工作人员违反本合同第1条和第2条规定，应依据有关规定给予廉政建设规定的处分；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方造成经济损失的，应予赔偿。
4.2  乙方及其工作人员违反本合同第1条和第3条规定，应依据有关规定给予廉政建设规定的处分；给甲方造成经济损失的，应予赔偿；情节严重的，给予乙方一至三年内不得进入工程建设市场的处罚。
5 双方约定
本合同由双方或其上级部门负责监督执行，并由双方或其上级部门相互约请对本合同执行情况进行检查。
6  合同生效
本合同的有效期，自双方签署之日起至该主合同结束之日止。
7  合同法律效力
本合同作为合同的附件，与采购合同具有同等的法律效力，经双方签署后生效。
甲    方(公章)：　　　　　          乙    方(公章)：
法定代表人(签字或盖章)：　　　　　  法定代表人(签字或盖章)：
2022年   月   日　　　　　　　　     2022年   月   日
安全生产协议
发包单位：                     　　　　　（以下简称甲方） 
承包单位：                     　　　　　（以下简称乙方）
为在实施过程中创造安全、高效的施工环境，切实搞好本项目的安全管理工作，经甲乙双方协商一致，特签订安全生产协议：
1.甲方职责
（1）严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程施工合同中的有关安全要求。
（2）按照“安全第一、预防为主”和坚持“管生产必须管安全”的原则进行安全生产管理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。
（3）重要的安全设施必须坚持与主体工程“三同时”的原则，即：同时设计、审批，同时施工，同时验收，投入使用。
（4）定期召开安全生产调度会，及时传达中央及地方有关安全生产的精神。
（5）组织对乙方施工现场进行安全生产检查，监督乙方及时处理发现的各种安全隐患。
2.乙方职责
（1）严格遵守《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》等国家有关安全生产的法律法规等有关安全生产的规定。认真执行工程施工合同中的有关安全要求。
（2）坚持“安全第一、预防为主”和“管生产必须管安全”的原则，加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度，配备专职及兼职安全检查人员，有组织有领导地开展安全生产活动。各级领导、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员，必须熟悉和遵守本合同的各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。
(3)建立健全安全生产责任制。从派往项目实施的项目经理到生产工人（包括临时雇请的民工）的安全生产管理系统必须做到纵向到底，一环不漏；各职能部门、人员的安全生产责任制做到横向到边，人人有责。项目经理是安全生产的第一责任人。现场设置的安全机构，应按《安全生产监督管理办法》规定的最低数量和资质条件配备专职安全生产管理人员，专职负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生。安全机构人员有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止事故发生。
（4）乙方在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其员工发生任何违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。
（5）乙方必须具有劳动安全管理部门颁发的安全生产考核合格证书，参加施工的人员，必须接受安全技术教育，熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，合格者方准上岗操作。对于从事电气、起重、建筑登高架设作业、锅炉、压力容器、焊接、机动车船艇驾驶、爆破、潜水、瓦斯检验等特殊工种的人员，经过专业培训，获得《安全操作合格证》后，方准持证上岗。施工现场如出现特种作业无证操作现象时，项目经理必须承担管理责任。
（6）对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外，还应配备有足够的消防设施，所有施工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法；乙方不得将任何种类的爆炸物给予、易货或以其他方式转让给任何其他人，或允许、容忍上述同样行为。
（7）操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。施工负责人和安全检查员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。
（8）所有施工机具设备和高空作业的设备均应定期检查，并有安全员的签字记录，保证其经常处于完好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用。
（9）施工中采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，必须制定相应的安全技术措施，施工现场必须具有相关的安全标志牌。
（10）乙方必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预案；如果发生安全事故，应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其他有关规定，及时上报有关部门，并坚持“四不放过”的原则，严肃处理相关责任人。
（11）安全生产费用按照《市政公用工程安全生产监督管理办法》的相关规定使用和管理。
3.违约责任
如因甲方或乙方违约造成安全事故，将依法追究责任。
4.本协议由双方法定代表人或其授权的代理人签署并加盖单位章后生效，全部工程竣工验收后失效。
5、本协议作为施工合同的附件，与施工合同具有同等的法律效力，经双方签署后生效。
甲方： （公章）       乙方：  （公章）
法定代表人（章）       法定代表人（章）
工程结算审计承诺书
致：                                        （建设单位）
我单位对工程结算审计郑重承诺如下： 
一、在本工程的结算审计过程中，我单位将积极主动配合相关审计部门及机构勘察现场，核对资料等相关审计工作，保证审计工作的顺利进行。
二、我单位对报送的与审计相关的“工程竣工结算书”及“工程竣工结算资料”的真实性、完整性及有效性负责（详见资料移交清单）。若存在弄虚作假及违法违纪等行为，我们应承担相应的经济责任和法律责任。
三、我单位保证竣工结算资料一次性送至审计部门，审计部门在竣工结算审计过程中不再接受任何经济性资料。并承诺：
 1、如在审计过程中发现所提交的“工程竣工结算资料”存在遗漏，我们将放弃遗漏资料部分的结算金额；
2、如在审计过程中发现所提交的“工程竣工结算书”存在漏项和少计工程量，我们将放弃漏项和少计工程量部分的结算金额。
四、审计部门提出的异议，我单位将及时组织核对，并于提出之日起10个工作日内将书面意见反馈你们，逾期不反馈视为无异议。
五、审计认定后，如核减率大于5％的，则工程结算审计服务费用由我单位全部承担，并由你方在我单位工程款中直接扣减。同时，我单位愿意接收你方的给予的以下处罚：
如核减率在5%（含5%）-10%（不含10%）之间的，扣减审计结果金额的0.5%作为违约金，核减率在10%（含10%）-20%（不含20%）之间的，扣减审计结果金额的1%作为违约金，核减率在20%（含20%）-30%（不含30%）之间的，扣减审计结果金额的2%作为违约金，核减率在30%（含30%）以上的，扣减审计结果金额的3%作为违约金。我方应承担的审计费及违约金由你方在支付承包人工程款时直接扣除，同时你方可对所有资料进行重新审查，并追究相关人员的责任。
特此承诺！
施工单位：（盖章）         负责人：（签字）
承诺日期：   年  月   日
第四章 工程量清单
江苏海润城市发展集团有限公司官网（http://cfjt.haimen.gov.cn/），各投标单位自行下载。

第五章 图纸、技术资料及附件
江苏海润城市发展集团有限公司官网（http://cfjt.haimen.gov.cn/），各投标单位自行下载。

第六章  工程建设标准

一、本工程采用的技术规范

《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013  

《江苏省建筑与装饰工程计价定额》（2014）        

3、《江苏省建设工程费用定额》（2014）及江苏省、南通市现行的计价文件     

二、本工程采用的技术规范

按相关专业配套采用有关技术规范 。

三、本工程对施工工艺的特殊要求
1、工程的主要部位和特殊要求由建设、设计、监理三方确定后以书面形式通知施工单位实施。

2、施工期间要注意周边环境，尽量避免对周围居民生活的影响。      

3、冬、雨季施工要采取相应的保护措施。                         

第七章 投标文件格式

           （封面）             工程

施工投标文件

投标人(盖公章)：                                

法定代表人或委托代理人(签字或盖章)：          

日   期：        年     月     日

一、法定代表人身份证明书

投标人名称：                                 
单位性质：                                 
地    址：                                 
成立时间：            年        月         日

经营期限：                                  
姓    名：             性别：          年龄：           
职务：               系：     (投标人单位名称)           

                                   的法定代表人。

特此证明

投标人(盖法人章)：                   
日   期：        年      月      日

附法定代表人身份证复印件：


二、授权委托书

本授权委托书声明：我          (姓名)系                (投标人名称)的法定代表人，现授权委托                    (单位名称)          (姓名)为我单位的合法代理人，以本公司的名义参加                          (招标人名称)的                    工程投标。代理人所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予承认。

委托期限：                 

代理人无转委权，特此委托。

投标人(盖法人章)：                           
法定代表人(签字)：                         
身份证号码：                            
委托代理人(签字)：                         
身份证号码：                            
授权日期：    年    月    日

三、投标函
                           ：

(一)根据已收到的                          工程的招标文件，我单位将遵照《中华人民共和国招标投标法》等有关规定并根据工程招标文件的规定，经考察现场和研究招标文件后，愿以人民币(大写)                 （小写）             的总价，按招标文件的要求承包本次招标范围内的全部工程。

(二)我单位保证在收到贵单位发出的书面开工令后立即开工，并在     日历天内竣工。

(三)我单位保证本工程质量达到         。

(四)我单位拟派               为本工程项目负责人。

（五）我单位金额为人民币        的投标保证金已按招标文件要求提交。
(六)如果我方中标，我方将按照规定提交履约保证金。

(七)贵单位的招标文件、中标通知书和本投标文件将构成约束我们双方的合同。

投标人(盖公章)：                               

法定代表人或委托代理人(签字或盖章)：                              

地址：                                   

电话：                                    

邮政编码：                                 
日期：     年    月   日

四、已标价的工程量清单

五、计划投入的主要施工机械设备表
	序号
	机械设备名称
	型号规格
	数量
	国 别

产 地
	制 造

年 份
	额定功率(KW)
	生产能力(MH)
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


                   六、主要施工管理人员表

	机构
	项目工程师
	姓名
	职务
	职称
	主要资历、经验及承担过的工程

	总

部
	项目主管
	
	
	
	

	
	技术负责人
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	现

场
	项目负责人
	
	
	
	本栏填写内容为证书编号

	
	施工员
	
	
	
	本栏填写内容为证书编号

	
	质检员
	
	
	
	本栏填写内容为证书编号

	
	安全员
	
	
	
	本栏填写内容为证书编号

	
	其他人员
	
	
	
	本栏填写内容为证书编号

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


第八章 投标单位资格后审须知

总  则
1．鉴于南通市海门江海农业发展有限公司 作为拟建旺盛葡萄高产研发基地新建项目的招标人，已按照政府相关法律、法规、规章等规定完成了工程施工招标前的所有批准、登记、备案等手续，已具备工程施工招标的条件，且已有用于该招标项目的相应资金或资金来源已经落实。

2．招标人将对本工程投标单位进行资格审查。每个投标单位可对本次招标的工程项目中的 一个 标段提出资格审查。

3．关于本工程项目的基本情况以及招标人提供的设施和服务等将在附件2中说明。

二、资格后审申请

4．资格审查将面向具备建设行政主管部门核发的钢结构工程专业承包三级及以上资质或建筑工程施工总承包三级及以上资质资质和具备承担本招标工程项目能力的企业。

5．投标单位应当向招标人提供充分和有效的证明材料，证明其具备第4条规定的资质条件及附表1的合格条件和能力来有效的履行。所有证明材料须如实填写。

6．投标单位须回答资格审查申请书及附表中提出的全部问题，任何缺项将可能导致其申请被拒绝。

7．投标单位须提交与资格审查有关的资料，否则将可能导致其不能通过资格审查。

8．按资格审查要求所提供的所有资料均应使用中文。

9．申请书应由投标单位的法定代表人或其授权委托代理人签字或盖章。没有签字或盖章的申请书将可能被拒绝。由委托代理人签字或盖章的，资格审查申请书中应附有法定代表人的授权委托书。

三、资格审查评审标准

9．对投标单位资格审查，将依据投标单位提交的资格审查申请书和附表，以及本须知附件1约定的必要合格条件标准。

10．评标委员会将确定每个投标单位参与本招标工程项目投标的合格性，只有在各方面均达到本须知中要求投标单位须满足的全部必要合格条件标准（附件1）时，才能通过资格审查。

四、联合体

11、由两个或两个以上的施工企业组成的联合体，本工程招标不予接受，其提交的资格审查文件将被拒绝。

五、利益冲突

12．近三年内直至目前，投标申请人应：

12.1未曾与本项目的招标代理机构有任何的隶属关系；

12.2未曾参与过本项目的技术规范、招标文件的编制工作；

12.3与将承担本招标工程项目监理业务的单位没有任何隶属关系。

六、资格审查文件的提交

13．投标单位的资格审查文件须按照该工程投标文件提交地点和截止时间进行提交，迟到的资格审查文件将被拒绝。

14．投标单位应提交资格审查申请书及有关资料三份（正本一份、副本两份）。

15．资格审查文件的编制：资格审查申请书需用不退水笔书写或打印，手写的需字迹工整、清晰，复印件需清晰；请投标单位按照要求编制及装订，否则，按照资格审查不通过处理。

16．投标单位在提交资格审查文件的同时，应同时递交投标保证金。
17．资格审查文件不予退还（证书原件除外）。

18．只有资格审查合格的投标申请人才能参加本招标工程项目的开标、评标。资格审查不合格的投标申请人其投标书当场退还。

七、附件

19．《资格审查必要合格条件标准》。由招标人确定具体的标准，随投标单位资格后审须知同时发布。

20．《招标工程项目概况》。由招标人进行逐项描述，随投标单位资格审查须知同时发布。

21．《诚信承诺书》。由投标单位承诺。

附件1

资格审查必要合格条件标准

	序号
	项目内容
	合格条件
	投标申请人具备

的条件或说明
	备注

	1
	企业法人

营业执照
	具有有效的工商行政管理部门颁发的法人营业执照。
	企业营业执照（副本）
	1-9项资料复印件加盖公章后按顺序装订成册，并提供原件查验，否则资格审查可以不予通过。

	2
	企业资质

类别等级
	钢结构工程专业承包三级及以上资质或建筑工程施工总承包三级及以上资质
	企业资质证书（副本）
	

	3
	企业安全生产

许可证
	企业具备安全生产条件，并取得安全生产许可证。
	安全生产许可证(副本)
	

	4
	拟派项目负责人

资质等级
	建筑工程专业注册建造师贰级及以上资质
	中华人民共和国建造师注册证书；（必须注册为该投标单位并在有效期内）
	

	5
	拟派项目负责人安全生产考核证
	项目负责人具备安全生产资格，并取得安全生产考核证。
	必须为B类安全考核证书
	

	6
	委托代理人、拟派的项目负责人为投标企业正式员工
	1.投标企业与委托代理人、项目负责人双方签订的有效劳动合同书；

2. 投标企业为委托代理人、拟派项目负责人缴纳社会养老保险清单（由当地社保机构出具，并加盖业务章）
	1.劳动合同书；

2.投标企业所在地社保机构出具的企业为委托代理人、拟派项目负责人缴纳的2022年2月至2022年7月社会养老保险清单；实行网上打印人员保险的地区，此次投标可以使用彩打保险或网上截图（二维码保险可查询）
	

	7
	投标诚信
	按诚信承诺书执行
	企业法定代表人签名或盖章并加盖单位公章的承诺书的承诺书（格式见附件3）
	

	8
	现场踏勘承诺书
	按现场踏勘承诺书执行
	企业法定代表人签名或盖章并加盖单位公章的承诺书（格式见附件4）
	

	9
	投标保证金
	投标保证金人民币 40000 元。
	提供现金
	


附件2

招标工程项目概况

一、项目概况

1、项目位置：海门街道智谷绿海园区望旺农场内

 2、地质与地貌：长江冲击平原

3、气候与水文：亚热带海洋性气侯。

4、交通、电力供应与其他服务：已具备

二、工程描述

1、项目名称：旺盛葡萄高产研发基地新建项目

2、标段划分及相应招标内容：一个标段，本工程工程量清单。

3、计划工期：45日历天。

附件3
诚信承诺书

致：                           （招标人名称）
                     （投标人名称）参与                 （项目名称）投标，我单位愿意作出以下承诺：
1、我单位参与本工程投标，提交的投标文件及参与投标的人员真实可信。所有证件及有关附件是真实的，绝无弄虚作假行为。
2、我单位参与本工程投标绝无借资质、挂靠行为。
3、我单位参与本工程投标绝无串标、围标行为。
4、我单位参与本工程投标的项目负责人为本单位正式人员，绝非兼职人员（即：执业证书注册在我单位，而实际工作在机关、事业单位和国有企业的人员）。
5、我单位参与本工程投标中标后，严格按招标文件规定的时限办理中标通知书及合同备案事宜。

6、如我单位中标，我单位承诺中标后项目负责人的施工现场出勤率达到80%以上，技术负责人、施工员、安全员、质量员的施工现场出勤率达到95%以上。
若我单位未能兑现以上承诺，愿意放弃收回投标保证金的权利，愿意接受业主和监管部门的处罚，并愿意承担因违反上述承诺内容所引发的一切责任与后果。
投标申请人（盖公章）：                          
法定代表人（签字或盖章）：                         

                                                  年     月      日

附件4

现场踏勘承诺书

致：                           （招标人名称）

                     （投标人名称） 参与                 （项目名称）投标，我单位愿意作出以下承诺：

1、我单位已充分重视和认真考察了现场，收集编制投标书和签订合同所需的有关信息，充分理解并掌握了本工程现场的全部有关情况。一旦中标，应被认为考察结果已充分体现在投标书中。
若我单位违反以上承诺，愿意接受业主和监管部门的处罚，并愿意承担因违反上述承诺内容所引发的一切责任与后果。

投标申请人（盖公章）：                          
法定代表人（签字或盖章）：                         

                                                  年     月      日

资格审查申请书格式

                              工程

施工招标

资格审查申请书

投标人：                          （盖章）

法定代表人或其委托代理人：  （签字或盖章）

      地址：                                   

日期：         年          月          日 
附表1：
投标申请人一般情况

	1
	企业名称

	2
	总部地址

	3
	当地代表处地址

	4
	电话
	联系人

	5
	传真
	电子邮件

	6
	注册地
	注册年份（请附营业执照复印件）

	7
	公司资质等级证书号（请附有关证书的复印件）

	8
	公司   （是否通过，何种）   质量保证体系认证（如通过请附相关证书复印件，并提供认证机构年审监督报告）

	9
	主营范围
1.                                               

2.                                               

3.                                               

4.                                               

……………………………

	10
	作为总承包人经历年数
	

	11
	作为分包商经历年数
	

	12
	其他需要说明的情况


后附投标单位资格后审须知中附件1（资格审查必要合格条件标准）所有证明材料复印件。













法定代表人身份证复印件粘贴处











