
南通市海门区采购

招标文件
项目名称:    大桥新村附2#弱电智能化工程  
采购单位：      南通瑞城置业有限公司    
南通东洲工程项目管理有限公司
二○二二年 十 月 二十五 日
     地址: 南通市海门区解放中路531-2号    E-MAIL：hmdz118@163.com   邮政编码：226100            江苏海润城市发展集团有限公司官网（http://cfjt.haimen.gov.cn/）

第一部分  竞争性谈判公告

根据政府采购相关法律法规的规定，南通东洲工程项目管理有限公司受南通瑞城置业有限公司的委托，就大桥新村附2#弱电智能化工程进行竞争性谈判，欢迎符合要求的单位前来参与竞谈。

项目名称：大桥新村附2#弱电智能化工程
本项目主要内容简介：具体详见项目需求。
二、最高限价为：人民币 87.1302万元，投标报价超过最高限价的视为无效报价。
三、投标供应商的资格要求:

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

1、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；
2、上一年度的财务状况报告（格式见招标文件附件）；

3、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料；

4、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料（格式见招标文件附件）；

5、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式见招标文件附件）。

（二）未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单；

（三）本项目的特定资格要求：
1、参加投标的施工单位必须具有独立法人资格和电子与智能化工程专业承包贰级及以上资质；

2、参加投标的项目负责人必须具备机电安装工程专业注册建造师贰级及以上资质，并具备安全考核合格证书（B证）；

（四）落实政府采购政策需满足的资格要求：无。
（五）本项目不接受联合体投标。

四、招标采购方式：竞争性谈判。

五、采购文件获取：

投标人获取招标文件后，应认真审核招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若投标人的投标文件没有按招标文件要求提交全部资料，或投标文件没有对招标文件做出实质性响应，其风险由投标人自行承担，并根据有关条款规定，该标书有可能被拒绝。与本工程有关的所有招标资料(招标文件、招标文件的澄清、修改、补充及招标控制价等)全部在江苏海润城市发展集团有限公司官网（http://cfjt.haimen.gov.cn/）中发布（图纸、清单在电子邮箱（hmdz188@126.com，密码：82211906）中发布），请投标单位自行关注，否则，引起的后果由投标人自行承担。 

投标人在获取招标文件后，如有疑问需要澄清，应于投标截止时间5日前以无记名的方式向代理单位以书面或在电子邮箱中提出【hmdz118@163.com】，招标人予以解答，解答的内容于投标截止时间3日前发给所有获取招标文件的投标人。如解答发出的时间距投标人须知前附表规定的投标截止时间不足3天，并且解答内容影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。   

六、投标截止及开标时间：2022年11月2日上午9时30分（北京时间）。

七、①投标文件邮寄地点：海门区嘉陵江路128号南通瑞城置业有限公司二楼   收件人：沙女士  13776925180 

②递交完投标文件的投标单位，在2022年11月02日上午9时00分至9时30分进入腾讯会议号（会议号：972231311）备注清楚投标单位的单位名称及委托代理人姓名，如不备注，将拒绝进入会议。

③委托代理人进入会议室前准备好带有摄像头及可以语音的电脑设备，并准备好身份证和授权委托书，以便核实身份信息。如已递交投标文件的单位未在规定时间内进入会议室，将自动视为放弃投标。

④评标地点：海门区张謇大道897号嘉陵江商务大厦216室第一开标室。
 八、投标保证金：

投标保证金金额为人民币 16000 元整，提供现金，必须在投标截止期前与投标文件一起送达开标地点并递交（不要密封在投标文件中）。投标保证金如未携带，投标文件将被拒绝接收。

九、联系方式：

招标人：南通瑞城置业有限公司

联系人：沙女士    联系电话：13776925180  

招标代理单位：南通东洲工程项目管理有限公司

联系人：陆女士  联系电话：13921648022

友情提醒：

1、请各供应商连续关注本网站可能发生的相关变化等信息。如没有及时获悉相关变化而引起的后果由供应商自负。

2、请各供应商认真阅读招标文件，严格遵守时间、资料提供等相关约定。

3、请各供应商认真对照资格要求，如不符合要求，无意或故意参与报名、投标所产生的一切后果由供应商自行承担。

4、进入嘉陵江商务大厦参与招投标活动人员须全程佩戴无呼吸阀口罩。所有进入开评标室的人员请提前准备好“行程码”、“苏康码”“48小时内核酸检测”并主动出示，同时配合测温、查码等工作。未佩戴口罩、无健康码、行程码48小时内核酸检测或以上两码异常者不得参与招投标活动。
5、第七部分附件1《新冠肺炎疫情防控承诺书》由参加投标人员签署后单独存放，现场递交。
6、因违反上述规定造成的招投标活动延误、暂停或取消的，后果由相关责任人自负。

7、为严格落实疫情防控常态化管控措施，投标单位进入开标地点（嘉陵江商务大厦）参与投标的人员原则上不得超过两人 ，若投标人违反上述规定的，视情按否决投标处理
第二部分  采购项目需求

一、项目概况：

本工程为大桥新村附2#弱电智能化工程

二、项目具体需求说明

具体内容详见项目附件清单及图纸。采购的材料品牌、品名、型号、规格、材质等必须经招标人及监理认可。材料必须到质检部门送检，合格后方可使用。

各投标人应按招标人规定的品牌范围进行报价，中标候选人须在签订合同前提交选择品牌生产厂家出具的就本工程使用产品质保书和销售授权书，否则视为放弃本项目中标权，同时视为自动放弃投标保证金。

注1：投标人拟在推荐生产厂家或品牌外自行选择生产厂家或品牌的（自选品牌必须为推荐品牌同档次及以上的品牌），须在2022年   月   日17时止，向招标人提出申请并提供书面申请报告（申请报告须加盖单位公章、法定代表人私章或签字、联系人姓名电话），同时须提交该品牌设备在品牌、技术指标等方面不低于招标人推荐品牌的相关证明材料（含技术白皮书等）,投标人向招标人提交相关书面材料时，须同时向招投标监管部门备案。

注2：招标人将根据投标人提出的申请，组织相关专家进行评审。评审时将组织申请人进行产品介绍和答辩，同时，评审结果将通知各申请人，并在下一次的补充通知中发布。经招标人确认没有通过的品牌一律不予接受，招标程序正常进行。

四、付款方式：工程隐蔽验收合格并提供相关资料后支付至合同总价的50%；工程竣工验收完毕审计结束、甲方收到全额发票后付至审定价的97%；竣工验收合格满两年后一次性付清（不计息）。

注：每次付款前承包人需开具等额的税率为9%的增值税专用发票为必要条件。
五、其它相关说明：

1）本项目投标有效期为开标后60天。

2）无论投标结果如何，投标人自行承担与投标相应有关的全部费用。

3）招标文件工本费每套售价 300 元现金,开标现场收取，售后不退。

第三部分   投标人须知
一、招标采购文件说明

1、 招标采购文件由招标方负责解释。

2、 招标采购文件由下述部分组成：

第一部分   招标公告

第二部分   采购项目需求

第三部分   投标人须知

第四部分   开评标

第五部分   拟签订的合同文本

第六部分   质疑提出和处理

第七部分   投标文件格式 

二、招标采购文件的澄清和修改

1.供应商下载招标文件后，应仔细检查招标文件的所有内容，如对本次招标文件存在疑问，请将书面询问文件在本项目投标截止时间24小时前送至采购单位或代理单位，所有技术需求、参数、评分办法、质保、付款、工期等由采购单位作统一答复，所有开评标程序等由代理单位作统一答复；如规定时间内未收到任何书面质疑，则视为各投标供应商均理解并接受本招标文件所有内容。同时供应商不得在招标结束后针对招标文件所有内容提出质疑事项。

2.投标人应认真审阅招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，如果投标人没有按照招标文件要求提交投标文件，或者投标文件没有对招标文件做出实质性响应，其投标将被拒绝或者将作为无效投标，由投标人自行承担责任。

3.招标人有权对发出的招标文件进行必要的澄清或修改。对招标文件的澄清、修改将构成招标文件的一部分，对所有投标人具有约束力。

4.招标人可视情取消、延长投标截止时间和开标时间，不负责解释。

5.投标人由于对招标文件的任何推论和误解以及招标人对有关问题的口头解释所造成的后果，均由投标人自负。

6.招标人视情组织答疑会。

三、投标文件的制作

1、 原则：

（1）投标人应保证所提供的所有资料的真实性、准确性。

（2）投标人在招标过程中提供不真实的材料，无论其材料是否重要，采购方都将终止其投标资格，投标人需承担相应的后果及法律责任。

（3）采购方拒绝接受电报、电话或传真形式的投标文件。

2、 投标文件的组成：见本招标采购文件第六部分“投标文件格式”。

特别提示：请投标人携带相关原件用于备查。复印件请加盖单位公章。因携带原件不全，由此引起的后果由投标人自负。（须将备查原件放在一个资料袋中，原件资料袋可不密封，但须在资料袋上标明投标单位名称和原件清单目录。）

3、 投标文件制作要求：

（1）投标人应按投标文件组成顺序编写、制作投标文件，并牢固装订成册。投标文件均需采用A4纸（图纸等除外）。投标文件不得行间插字、涂改、增删，如修改错漏处，须经投标文件签署人签字并加盖公章。

（2）投标文件正本一份、副本两份，在每一份投标文件上要明确标注投标人全称、“正本”、“副本”字样。一旦正本和副本内容有差异，以正本为准。

（3）投标文件正本须打印并由法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章。副本可复印，但须加盖单位公章。

（4）投标人应将本项目投标文件密封。

（5）所有密封文件封套正面须标明项目名称、边缝处加盖单位骑缝章或骑缝签字，并注明于开标前不得启封。如果投标供应商未加写标记，招标方对投标文件的误投和提前启封不负责任。

4、 投标报价

（1）投标报价应包括：产品包装、税费、成本、利润、运输装卸费等一切相关费用。

（2）投标方免费提供的项目，也应报价并注明免费，不计入报价总价。
（3）投标人应对招标文件内所要采购的全部内容进行报价，只投其中部分内容者，其投标书将被拒绝。

（4）本项目将进行现场最终报价，请做好现场报价的准备。
（5）本项目最高限价为人民币 87.1302万元。

保证金
履约保证金为中标价的5%，在合同签订前汇到招标人指定账户，待竣工验收合格后无息退还。

6、投标有效期：投标文件从开标之日起，投标有效期为60个工作日。
四、投标文件的递交

1、招标方于开标地点在投标截止时间前半小时内接受标书。

2、投标人递交投标文件的方式为专人当面递交的方式。
3、招标方将拒绝接收递交时间、密封情况等不符合要求的投标文件。

4、投标文件填写字迹必须清楚、工整，对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

五、无效投标的情形
发生下列情况之一的投标文件被视为无效：

1．投标报价超出项目最高限价的；

2．由于包装不妥，在送交途中严重破损或失散的投标文件；

3．未按照招标文件要求盖章、签署姓名；未装订或未按照招标文件规定的数量进行制作、未按照招标文件规定要求密封；投标承诺函、法定代表人授权书等有涂改的；

4．未能提供合格的资格文件；

5．投标人未对招标文件内所要采购的全部内容进行报价的；

6．与招标文件有重大偏离的或未能实质性响应技术商务要求的；

7．投标保证金未按规定交纳或不足的；

8．开标时投标供应商授权代表未到开标现场或授权代表不能提供相应身份证明的；

9．投标供应商在投标活动中提供任何虚假材料或从事其他违法活动的；

10．评标委员会认为其他不合理情况的；

11．不符合法律、法规和本招标文件规定的其他实质性要求的。
六、变更为其他方式采购的情形

投标截止时间出现如下情形的：参加投标的供应商不足3家的，或者评标中出现符合专业条件的供应商或对招标文件作实质响应的投标人不足3家的，除采购任务取消外，招标人应报告监督部门，视情采取其他方式采购。本次招标文件中对供应商资质、技术等要求，将作为其他方式采购的基本要求和依据。原已经参加投标并符合要求的供应商，根据自愿原则，参加其他方式采购。
第四部分   开评标
一、开评标程序

1.招标人组织开标

(1）招标方在招标文件规定的时间和地点公开开标，投标人的法定代表人或授权代表须持有效身份证参加开标会。

(2)询标期间，投标供应商法定代表人或授权代表必须在场，负责解答有关事宜。

(3)凡在投标、开标过程中，招标人已提示是否有异议的事项，投标人当时没有提出异议的，事后投标人不得针对上述事项提出质疑。

(4)在投标、评标过程中，如果投标人联合故意抬高报价或出现其他不正当行为，招标人有权中止投标或评标。
2.评委会由采购单位代表及相关领域的专家组成，对投标文件进行审查、质疑、评估、比较。评委会按照公平、公正、择优的原则进行独立评标。政府采购监督管理部门代表将监督开标的全过程。

 (1)评审内容     

投标人的投标资格；投标文件是否完整；投标文件是否恰当地签署；是否作出实质性响应；是否有计算错误。评委评标只根据投标文件本身，而不寻求外部证据。
（2）相应的规定

如果单价汇总金额与总价金额有出入，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准；正本与副本有矛盾的，以正本为准；若文件大写表示的数据与数字表示的有差别，以大写表示的数据为准。

（3） 陈述、演示、答疑、澄清

如评委会认为有必要，投标人按评委会的要求作陈述、演示、答疑及澄清其投标内容。时间由评委会掌握。重要澄清答复应是书面的，但不得对投标内容进行实质性修改。

3.中标通知

（1）中标结果确定后，将公示1个工作日。公示期满，如无异议的，招标人向其签发《中标通知书》，《中标通知书》一经发出，即具有法律效力。采购人和成交供应商依法承担法律责任。公示期满，如无异议的，中标人须在中标公示期满后3日内领取中标通知书，否则视为中标人放弃本项目的中标权，同时视为中标人自动放弃本项目的投标保证金。
（2）未收到中标通知的投标人默认为未中标人，招标人不再以其它方式另行通知。
二、 评标办法

采用最低价评分法，即符合招标文件需求，且报价最低者为中标人候选人。如果出现相同的最低报价，则相同最低报价的供应商继续报价，直到出现最低报价为止，则此时的最低报价者为中标候选人。
第五部分 

建 设 工 程 施 工 合 同
（GF—2017—0201）
住房城乡建设部
国家工商行政管理总局
第一部分 协议书
发包人（全称）：南通瑞城置业有限公司       
承包人（全称）：　　　　                       
根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就大桥新村附2#弱电智能化工程关事项协商一致，共同达成如下协议：
一、工程概况
1.工程名称：大桥新村附2#弱电智能化工程 。
2.工程地点：南通市海门区东布洲中路北、民生南路西侧。
3.工程立项批准文号： /            。
4.资金来源：企业自筹                。
5.工程内容：智能化设备采购及安装工程 。
6.工程承包范围：施工图及工程量清单所示全部内容。
二、合同工期
设备供货期：合同签订后30天设备到场并验收合格。
设备安装工期：以发包人实时指定的工期要求为准，且需符合工程总体进度要求，以不延误其他承包人进度为目标（具体进场时间以现场总监或工程部书面通知为准）。
三、质量标准
工程质量符合 合格 标准。
四、签约合同价与合同价格形式

1.签约合同价为：
不含税总造价为人民币（大写）               (¥          元)；含税总造价为人民币（大写）               (¥          元)。税率9%。如在合同履行过程中，增值税税率因包括但不限于法律、行政法规、政府政策修订而调整的，不含税价格保持不变，增值税税率、税额及含税价格根据调整后的税率相应调整。
2.合同价格形式：招标图纸范围内为完成项目所需的全部费用，主要包含但不限于本项目的智能化设备的采购、制造、包装、运输（运到采购单位指定地点），以及安装调试、试运行、验收、提供备品备件、技术培训、成品保护、售后服务、质保、维护保养、利润、规费、管理费、税金、政策性文件规定、为满足相关部门验收所对设计缺陷补充以及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。招标图纸范围内若报价中有任何遗漏，招标人均视为已包括在总报价中，竣工结算时一律不作调整。
五、项目经理
承包人项目经理：            。
六、合同文件构成
本协议书与下列文件一起构成合同文件：
（1）中标通知书（如果有）；
（2）投标函及其附录（如果有）； 
（3）专用合同条款及其附件；
（4）通用合同条款；
（5）技术标准和要求；
（6）图纸；
（7）已标价工程量清单或预算书；
（8）其他合同文件。
在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。
上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。
七、承诺
1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。
2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。
3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。
八、词语含义
本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。
九、签订时间
本合同于    年    月    日签订。
十、签订地点
本合同在                   签订。
十一、补充协议
本合同未尽事宜，本合同当事人另行签订补充协议，补充协议是本合同的组成部分。
十二、合同生效
本合同自双方签字、盖章且承包人向发包人提交符合要求的履约担保后生效。
十三、合同份数
本合同一式 捌 份，均具有同等法律效力，发包人执 肆 份，承包人执 肆 份。
发包人：  (公章)             承包人：  (公章)
法定代表人或其委托代理人：  法定代表人或其委托代理人：
（签字）                    （签字）
组织机构代码：             组织机构代码：           
地  址：                     地  址：                  
邮政编码：                 邮政编码：                  
法定代表人：             法定代表人：            
委托代理人：                 委托代理人：                
电  话：                     电  话：                    
传  真：                     传  真：               
电子信箱：                   电子信箱：                  
开户银行：                   开户银行：                  
账  号：                     账  号：                    
第二部分   通用合同条款
此部分采用中华人民共和国住房和城乡建设部、国家工商行政管理总局制定的《建设工程施工合同（示范文本）》（GF—2017—0201）中的通用条款。(此处略)
第三部分 专用条款
一、词语定义及合同文件
1. 一般约定
1.1 词语定义
1.1.1合同
1.1.1.1其他合同文件包括：招标文件及其补充文件（含招标工程量清单及招标控制价），投标文件及其补充文件（含已标价工程量清单），双方有关工程洽商、变更等书面协议或文件视为协议书的组成部分。
1.1.2 合同当事人及其他相关方
1.1.2.4监理人：
名    称：　　　                           　　　　   ；
资质类别和等级：　　　　　                 　 　  　　；
联系电话：　　　　　　　　    　　　            　　　；
电子信箱：　　　　　　　　　　                　　　　；
通信地址：　　　　　    　　　　　          　　　　。
1.1.2.5 设计人：
名    称：　　                             　　 　   ；
资质类别和等级：　　                      　　  　 　；
联系电话：　　　　　　　　    　            　　　　 ；
电子信箱：　　　　　　　　　　    　                ；
通信地址：　　　　　    　　　　　　　            　　。
1.1.3 工程和设备
1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括：符合通用条款规定的发包方提供的施工场地。
1.1.3.9 永久占地包括：    依据设计图纸确定  　     　　 　。
1.1.3.10 临时占地包括：    双方在合同履行过程中确定     　。
1.3法律 
适用于合同的其他规范性文件：　《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国招标投标法》、七部委第 12 号令《评标委员会和评标方法暂行规定》、建设部第89号令《房屋建筑和市政基础设施工程施工招标投标管理办法》、七部委第30号令《工程建设项目施工招标投标办法》、《建设工程质量管理条例》（国务院第279号令）、《江苏省工程建设管理条例》、《江苏省建筑市场管理条例》。
1.4 标准和规范
1.4.1适用于工程的标准规范包括：　　中华人民共和国住房和城乡建设部颁发的有关标准、规范强制性条文及省、市有关规定　。
1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称：      /           ；
发包人提供国外标准、规范的份数：       /                ；
发包人提供国外标准、规范的名称：     /                  。
1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：      /        。
1.5 合同文件的优先顺序
合同文件组成及优先顺序为：(1)本合同协议书及承诺书；(2)中标通知书；(3)招标文件及其附件；(4) 本合同专用条款；(5) 本合同通用条款；(6)投标书及其附件；(7)标准、规范及有关技术资料；(8)图纸；(9)工程报价单或预算书。   
1.6 图纸和承包人文件

1.6.1 图纸的提供
发包人向承包人提供图纸的期限：发包人于工程开工前7日内向承包人提供；
发包人向承包人提供图纸的数量：全套图纸叁套；
发包人向承包人提供图纸的内容：全套施工图，所提供的图纸内容未经发包人同意不得复制，不得向承包人以外的人员泄露有关图纸内容。
1.6.4 承包人文件
需要由承包人提供的文件，包括：施工组织设计和施工进度计划、专项施工方案、项目管理机构名册、已完成工作量、拟完成的月工作量进度计划表以及上级部门、发包人要求提供的其他文件等 ；
承包人提供的文件的期限为：开工前3日内提供施工组织设计和施工进度计划、项目管理机构名册；每月25日前向发包人提供上月24日至本月23日已完成工作量、计划对照表及本月24日至下月23日拟完成的月工作量进度计划表；专项工程实施14天前提供专项施工方案；
承包人提供的文件的数量为：视发包人需求；
承包人提供的文件的形式为：视发包人需求   ；
发包人审批承包人文件的期限：收到文件后7天内  。
1.6.5 现场图纸准备
关于现场图纸准备的约定：施工现场保留一套完整图纸供发包人、监理人及有关人员使用。
1.7 联络
1.7.1发包人和承包人应当在 7 天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。
1.7.2 发包人接收文件的地点： 工地现场  ；
发包人指定的接收人为：倪颖慧18505136290  。
承包人接收文件的地点：项目所在地承包人项目部 ；
承包人指定的接收人为：  承包人项目经理       。
监理人接收文件的地点： 项目所在地监理人办公室；
监理人指定的接收人为：    总监理工程师     。
1.10 交通运输
1.10.1 出入现场的权利
关于出入现场的权利的约定：按通用条款执行。
1.10.3 场内交通
关于场外交通和场内交通的边界的约定：以甲方指定界限为准。
关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定： 承包人应在订立合同前对施工现场进行踏勘，并根据工程特点合理预见工程施工所需的场内临时施工道路及场地，并到相关部门办理报批手续（若需要），费用已含在投标报价中，结算不另调整 。
1.10.4超大件和超重件的运输
运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由  承包人  承担。
1.11 知识产权
1.11.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：著作权属于发包人。
关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：承包人可以为实现合同目的而复制、使用此类文件，但不能用于和合同无关的其他事项；未经发包人书面同意，承包人不得为了合同以外的目的而复制、使用上述文件或将之提供给任何第三方。 
1.11.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：著作权属于发包人。
关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：承包人可因实施工程的运行、调试、维修、改造等目的而复制、使用此类文件，但不能用于与合同无关的其他事项；未经发包人书面同意，承包人不得为了合同以外的目的而复制、使用上述文件或将之提供给任何第三方。
1.11.4 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：由承包人承担，费用已包含在合同价中 。
1.13工程量清单错误的修正
出现工程量清单错误时，是否调整合同价格： 调整。
工程清单项目工程量发生变化的，综合单价不做调整。                  
2. 发包人
2.2 发包人代表
发包人代表：
姓    名：倪颖慧18505136290   　；
身份证号：　　　　　　　       　；
职    务：　　　　　　　       　；
联系电话：　　  　             　；
电子信箱：　　　　             　；
通信地址：　　　　　           　。
 发包人对发包人代表的授权范围如下：1、代表发包方行使本合同约定的发包方的权力和监理人需要取得发包人批准的权力。2、处理与协调工程施工中的重大问题及外部工作联系等事宜。
2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供
2.4.1 提供施工现场
关于发包人移交施工现场的期限要求：　以施工现场的现状为准  。
2.4.2 提供施工条件
关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：  发包人于开工前办理好施工所需证件、批件（承包人自身资质证件除外）。施工过程中承包人不得因发包人前期手续而出现不进行施工准备、索赔、消极施工等情形，应积极配合，保证工程按计划进行，否则按违约处理。施工临时用水、用电由承包人与精装修总包单位自行协商解决，发包人对此不承担任何责任。承包人不得因施工临时用电问题而出现不进行施工准备、索赔、消极施工等情形，应积极配合，保证工程按计划进行，否则按违约处理。

2.5 资金来源证明及支付担保
发包人提供资金来源证明的期限要求：　/ 。
发包人是否提供支付担保：　　/     。
发包人提供支付担保的形式：　　 /      。
3. 承包人

3.1 承包人的一般义务
（1）承包人提交的竣工资料的内容：包括但不限于竣工结算书、施工合同、施工过程中的洽商记录、会议纪要、往来工程联系单、设计变更通知单、认质认价单、中标通知书、招标文件（含招标控制价）、投标文件、开竣工报告、立项批文（如有）、竣工图（加盖竣工章）。
承包人需要提交的竣工资料套数：纸质版伍套，电子版一套 。 
承包人提交的竣工资料的费用承担：由承办人自行承担。 
承包人提交的竣工资料移交时间：在工程竣工后一个月内。 
承包人提交的竣工资料形式要求：包括电子文本与纸质资料。
（2）承包人应履行的其他义务：
A承包人必须认真核对施工图与工程量清单,工程量清单项目有缺陷或者数量不准确，单项影响造价超过1万元的必须报告发包人，取得书面确认后方可施工。 

B合同签订后一周内提供材料采购计划及清单、详细的施工进度计划、材料进场计划、劳动力计划等资料；在开工前向发包人提供各分项工程的施工组织设计；每月 25 日前分别向发包人及监理人提供已完工程量报表（含工程变更及签证）及下月详细的施工进度计划；如有甲供材料须提前15天提供计划，否则，引起的工期延误责任完全由承包人承担。 
C需承包人办理的有关施工场地交通、环卫环保和施工噪音管理等手续：1、根据国家和工程所在地政府有关部门的规定，由承包人办理交通、环卫、环保手续，负责协调和处理因施工引起的周边地段民事纠纷，并承担由此发生的费用，包括因承包人责任造成的罚款。2、施工过程中排污、环保、市容、消防、治安、人口管理等相关手续的办理以及因施工造成对临近居民的影响所引起的纠纷等，均由承包人负责协调处理；现场生活污水和生活垃圾必须定期清运，施工现场内雨水、废水、污水必须排入指定的排水沟或排水井内；保持道路畅通整洁，若污染城市道路和下水管网，则所造成的一切责任和后果均由承包人承担。3、工程施工期间涉及环保、消防、城市卫生、市政、居委会、城管、派出所等相关部门收取的费用，以及夜间文明施工、保护周边地下管线和架空线的安全的费用等，均应包含在投标报价中，竣工结算时一律不作调整。4、承包人应考虑场地狭窄对工程施工的影响，独立有效的做好该工程周边的有关群众工作，并充分考虑工程实施范围内外的单位个人和其他可能出现阻挠的情况，若发生机械台班停置费、二次机械进退场费、人员窝工、处理周边群众纠纷等费用和损失，由承包人自行考虑，并列入投标报价， 工程竣工结算时不做调整。5、承包人应制定具体的施工扬尘污染防治实施方案，在施工工地公示扬尘污染防治措施、负责人、扬尘监督管理主管部门等信息,承包人应当采取有效防尘降尘措施，减少施工作业过程扬尘污染，并做好扬尘污染防治工作,施工工地和道路扬尘管控费用由承包人自行考虑，并列入投标报价，工程竣工结算时不做调整。
D承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求：1、承包人应按建设行政管理部门和相关部门的要求，在施工场地设置安全施工、防火宣传标牌、标语以及设施，组织专门的保卫和值班人员，坚持昼夜巡视、检查。2、承包人在进场前要制订对人员、机械设备的操作及安全用电等各方面的安全制度，增强全体施工人员的安全意识，落实安全责任，保证做到绝对安全。 3、承包人应承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的所有责任，并承担费用。4、承包人应在工地大门处设置交通警示灯及减速慢行标志。 
E施工场地清洁卫生的要求：1、按安全文明施工要求实施；2、现场施工人员正确使用安全帽等个人防护用品；3、建立、健全安全生产责任制，有规章制度，有培训记录等；4、工地四周必须设置连续、整齐、牢固的硬质围档；5、出入口要设置大门，并有门卫和门卫制度；6、出入口及主要制作加工场地做硬化处理；7、安装冲洗设备、工程车辆不带泥上路；8、渣土车加盖密闭；9、食堂及职工生活区干净卫生。若承包人现场施工作业面、办公区、生活区满足不了上述要求，发包人有权安排其它单位或个人实施，具体发生的费用从工程进度款中扣除。
F承包人应按发包人的指令，完成发包人要求的对工程内容任何的增加和删减。发包人对与本合同相关的不可预见的但又是必要的工程的增加，承包人必须接受并予以施工。如承包人拒不执行发包人指令或工程变更，发包人有权另选承包人，由此造成发包人在项目中的损失由承包人承担，同时承包人必须向发包人支付该变更项目造价费用10%的违约金。
G施工过程中承包人不得因发包人前期手续的原因而出现不进行施工准备、索赔、消极施工等情形，应积极配合，保证工程按计划进行，否则按违约处理。
H承包人应积极主动核对图纸中的标高、轴线等技术数据，充分理解设计意图。若由于明显的设计图纸问题（例如尺寸标注不闭合、文字标识相互矛盾等）和发包人（包括监理）不正确的指令，承包人发现后有书面告知义务，否则造成工程质量、安全、进度损失，也不能免除承包人的责任。
I在施工过程中，承包人必须为发包人另行发包的其他专业和现场施工提供配合，服从发包人、监理人的协调，积极进行现场调整。
J已完成工程成品在正式移交发包人前，由承包人负责保护，其费用由承包人承担。
K本工程施工所需的场内用水、用电、通讯线路由承包人自行解决，并承担相应费用。 
L施工临时道路、便道由承包人负责，其费用已列入本合同价中。 
M现场或有关资料上已明确的地质条件、地下管线等障碍物和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木等均由承包人负责保护，费用在合同价中综合考虑。
3.2 项目经理
3.2.1 项目经理：
姓    名：　　  　　　　 　；
身份证号：　　     　 　；
建造师执业资格等级：　　　  　 　；
建造师注册证书号：　　　　 　；
建造师执业印章号：　　　　　；
安全生产考核合格证书号：                  ；
联系电话：　　　　　　　　  　　      　　　 　；
电子信箱：　　　　　　　　        　　　　　 　；
通信地址：　　　　　　　　        　　　　　 　；
承包人对项目经理的授权范围如下：全权代表承包人对本工程施工和质量保修阶段的质量、安全、进度、造价、合同管理、信息管理、付款签证、工程签证、变更、施工现场的组织和实施负责；听从发包人和监理人的指挥，满足合同和招标文件的要求。
关于项目经理每月在施工现场的时间要求：工程开工（以开工令为准）起，项目经理保证每周五天以上出勤，并且每天在施工现场工作不少于8小时，不满 4 小时视为缺勤一天，每缺勤一天扣违约金2000元，累计缺勤 10 天或连续缺勤 5 天（书面请假，发包人同意除外），发包人有权终止合同，勒令退场，已完成工程量不予结算，并由承包人承担由此发生的全部责任和损失。 
承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：在未提交前视同为项目经理缺勤，按前述项目经理缺勤违约处理办法执行。 
项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：每发现一次罚扣违约金1000元。且承包人须承担因项目经理擅自离开施工现场给发包人造成的一切损失。 
3.2.3 承包人擅自更换项目经理的违约责任：按合同价的0.5%的支付违约金，并责令整改，记录不良行为，限制其参与发包人组织的建设工程投标一年以上。
3.2.4 承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：投标书中承诺的项目负责人经发包人和监理方考核不合格者，承包人必须在一周内无条件更换，同时须支付5万元/次的违约金；若拒绝更换，发包人有权终止合同。
3.3 承包人人员
3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：工程开工前3天。
承包人派驻现场的技术负责人、施工员、质量员、安全员等管理人员、合同备案人员应与投标承诺的人员一致，否则，发包人有权终止合同。
3.3.3 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：技术负责人和三大员（施工员、质检员、安全员）经发包人和监理方考核不合格者，承包人必须在一周内无条件更换，同时须支付1万元/人·次的违约金；若拒绝更换，一经发现，发包人有权解除合同，一切损失由承包人承担。
承包人人员资格的特别规定：所有特殊工种人员均应持有有关部门颁发的资质证书或上岗证，并在施工上岗之前提供给监理工程师审查，若发现未持有资格证书施工，则按每发现一次，收取1000元/人次的违约金，累计5次则停工整顿，由此造成的损失由承包人承担。
3.3.4 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：     须经发包人书面认可后方可离开，且每月离开次数不能超过5次，若累计超过5次，每超过一次罚款2000元 。
3.3.5承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：若擅自变更技术负责人和其他相关管理人员，分别罚扣违约金5万元/人和2万元/人，并责令整改，记录不良行为，限制其参与发包人组织的工程投标一年以上。
承包人主要施工管理人员每月在施工现场的时间要求：技术负责人、施工员、安全员、质量员等现场相关管理人员出勤率达到95%以上；若发现项目管理人员出勤率低于上述规定，每缺勤一天处违约金1000元。
承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：每发现一次处违约金500元。
3.5 分包
3.5.1 分包的一般约定
禁止分包的工程包括：除超出承包人资质范围的专业工程外，其余一律不得分包。
主体结构、关键性工作的范围：  / 。
3.5.2分包的确定
允许分包的专业工程包括： 超出承包人资质范围的专业工程  。
其他关于分包的约定：工程中需进行专业分包的，承包人须提供专业分包单位营业执照、资质、业绩证明等相关材料，按程序进行申报，经项目现场监理部、业主、发包人的书面确认、同意后方可进场组织施工。未经监理、业主、发包人同意，承包人擅自组织分包单位进行施工，一经发现，发包人有权解除合同，并不予退还全额履约保证金，并且已完成的工程量不予结算，一切损失由承包人承担。
3.5.4 分包合同价款
关于分包合同价款支付的约定： 按通用条款执行 。
3.6 工程照管与成品、半成品保护
承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：按通用条款执行。
3.7 履约担保
承包人是否提供履约担保：  提供  。
承包人提供履约担保的形式、金额及期限的：承包人提供的履约担保金额为中标价的5 %，在合同签订前提交至发包人保证金专用账户。
注：1.其中：工期保证金占比30%（待工程竣工验收合格且工期按施工合同约定的工期完成后无息退还），质量保证金占比40%（待工程竣工验收合格后且无施工质量问题后无息退还），安全生产保证金占比30%（待工程竣工验收合格且按施工合同约定无安全事故后无息退还）。 
2.承包人不能履行本合同或履行不符合本合同约定的，按本合同约定以履约保证金向发包人支付违约金。保证金不足以支付违约金时，承包人还应按本合同约定向发包人承担违约责任。
4. 监理人

4.1监理人的一般规定
关于监理人的监理内容：   见监理合同    。
关于监理人的监理权限：   见监理合同     。 
关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：                                              见监理合同    。
4.2 监理人员
总监理工程师：
姓    名：　　　　　　　　　　　　　；
职    务：　　　　　　　　　　　　　；
监理工程师执业资格证书号：　　     　　；
联系电话：　　　　         　　  　 　；
电子信箱：　　　　　　  　　　　　 　；
通信地址：　　　　　　　 　　　　　 　；
关于监理人的其他约定：　　　　　　　 　。
4.4 商定或确定
在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：   /      ；
5. 工程质量

5.1 质量要求
5.1.1 特殊质量标准和要求：  /     。
关于工程奖项的约定：     /           。
5.2质量保证措施
（1）承包人必须严格按照施工图纸、工程技术要求及有关工程施工规范、规格和标准施工，并无条件的接受发包人委托的监理单位全方位、全过程的监督管理，无论监理工程师是否进行并通过了各项检查，均不免除或减轻承包人对自己承包的工程的质量所负的责任，如是非承包人原因造成的，承包人须及时通知监理工程师。
质量保证体系：承包人应按照合同规定，必须进行质量管理，承包人应以GB/T19000《质量管理与质量保证》为标准，建立并保持一个健全的工程质量保证体系，完善质量管理制度，建立质量控制流程。
对造成质量未达到约定标准双方都有过错的，按各自责任大小承担损失。具体由双方友好协商，协商不成按第20款【争议解决】约定处理。
（2）承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：按国家标准和规范进行隐蔽工程的验收。如不能一次性验收合格，由承包人承担责任，直至验收合格为止。共同检查前48小时书面通知监理人 ；监理人不能按时进行检查时，应提前 24 小时提交书面延期要求，延期最长不得超过 48 小时。
（3）施工过程中，承包人不按施工图和规范施工，发包人和监理人有权通知承包人停止施工，施工中经检查不合格的工程，承包人应按要求时间进行整改，并承担其费用和由此造成工程延误的一切损失。
关键工序施工完毕后，承包人应在验收前向发包人提交三检记录、施工交底记录等资料，必须经监理、发包人验收合格并签字后，方可进行下道工序施工，对由建设工程质量安全监督站验收的工序节点必须由其验收合格后方可进行下道工序的施工。
双方对质量评定意见不一致时，由工程质量监督部门进行质量评定。
5.3 隐蔽工程检查
5.3.2承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：  共同检查前48小时书面通知监理人。
监理人不能按时进行检查时，应提前    24   小时提交书面延期要求。
关于延期最长不得超过： 48  小时。
6. 安全文明施工与环境保护

6.1安全文明施工
6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：
（1）承包人应严格执行《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程安全生产管理条例》、《安全生产许可证条例》等法律法规采取安全措施组织施工，并符合发包人关于安全生产管理办法的要求，承包人原因造成的安全事故，责任由承包人承担；
（2）承包人对施工现场的安全生产负总责。承包人在工地现场必须配备专职安全员，安全员应当经建设主管部门或者其他有关部门考核合格后方可任职，安全员必须持证上岗；
（3）承包人在编制施工组织设计时，应根据工程的特点制定相应的安全技术措施；对专业性较强的工程项目，应当编制专项安全施工组织设计，并采取安全技术措施。对下列达到一定规模的危险性较大的分部分项工程编制专项施工方案，并附具安全验算结果，经承包人技术负责人、总监理工程师审核签字后实施，由专职安全员进行现场监督：基坑支护与降水工程；土方开挖工程；模板工程；起重吊装工程；拆除、爆破工程；国务院建设行政主管部门或者其他有关部门规定的其他危险性较大的工程；

（4）工程施工前，承包人负责项目管理的技术人员应当对有关安全施工的技术要求向安全员、作业人员作出书面交底及详细说明，并由双方签字确认；承包人使用的安全防护用具、机械设备、施工机具及配件，应当具有生产（制造）许可证、产品合格证，并在进入施工现场前进行查验，经监理工程师审查签字确认后方可使用；特种作业人员，必须按照国家有关规定经过专门的安全作业培训，并取得特种作业操作资格证书，持证上岗作业；
（5）承包人应当遵守有关环境保护法律、法规的规定，在施工现场采取措施，防止或减少粉尘、废气、废水、固体废物、噪声、振动和施工照明对人和环境的危害和污染；
（6）建立安全制度、安全检查制度、安全教育制度、工地班前活动制度、文明施工检查制度。 满足江苏省、南通市、海门区等安监部门安全文明生产的要求，做好安全技术教育及交底，落实所有安全技术措施和人身防护用品； 
（7）承包人应当在施工现场建立消防安全责任制度，确定消防安全责任人，制定用火、用电、使用易燃易爆材料等各项消防安全管理制度和操作规程，设置消防通道、消防水源，配备消防设施和灭火器材，并在施工现场入口处设置明显标志；
（8）本工程生活区和办公区如果采用活动板房搭设的，须严格执行《建设工程施工现场消防安全技术规范》以及南通市建设安全生产监督站《关于加强建设工程施工现场活动板房安全管理的通知》（通建安监[2011]17号）等规定；
（9）承包人必须为施工人员配置安全帽；
（10）现场有专门的保卫和值班人员，并坚持昼夜巡视；

（11）安全施工管理违约责任表
	序号
	管理违约项目

	1
	出现以下情况每次处违约金100元：1）进入施工现场不戴安全帽；2）在施工现场抽烟 ；

	2
	在施工现场堆放明显不符合规范要求的材料，材料未标注名称、品种、规格、数量；易燃、易爆物品未按规定堆放，未设有专人负责，每次处违约金2000元；

	3
	临时用电设施不设电箱、漏电开关；施工现场未设安全警示牌，每次处违约金500元；

	4
	施工车辆和机械操作人员无证上岗和违反操作规程，每次处违约金500元；特种作业人员无证上岗和违反操作规程，每次处违约金1000元；

	5
	各种事故隐患及事故未及时整改或隐瞒不报，每次处违约金500元；

	6
	安全检查中安全管理人员无故不在岗，每次处违约金500元；

	7
	现场作业人员安全培训记录、安全交底记录、专项安全施工方案等安全资料不健全，每次处违约金1000元。


6.1.4 关于治安保卫的特别约定：按通用条款执行 。
关于编制施工场地治安管理计划的约定：按通用条款执行。
6.1.5 文明施工
合同当事人对文明施工的要求：
（1）承包人必须按照市级文明工地标准和要求，做好场地清理及相关工作； 
（2）施工现场的材料堆放要整齐，机械停放有序，做到工完料清；
（3）遵守环境卫生管理的有关规定，符合清洁卫生要求，承担因自身原因违反有关规定造成的损失和罚款；
（4）定期地将所有建筑垃圾从施工场地清除，并运出场外；
（5）竣工验收前，将所有剩余的建筑材料运走或运至指定地点堆放，将所有施工机械和设备从施工场地运走；
（6）承包人自觉按市级文明工地标准和要求认真做好施工现场办公室、宿舍、食堂等保洁工作；若承包人现场施工作业面、办公区、生活区内清洁卫生满足不了文明施工要求，发包人有权安排其它单位或个人进行打扫，按具体发生的费用2倍从进度款中扣除；承包人必须服从发包人现场的统一管理和协调，做到文明施工。施工现场要设立标语、标牌，做到文明施工，树立企业形象，主动接受社会监督和有关部门的管理；

（7）文明施工管理违约责任表
	序号
	管理违约项目

	1
	出现以下情况每次处违约金100元： 1）随地大小便；2）施工现场垃圾未及时清理；

	2
	施工现场作业人员出现打架斗殴的每次处违约金1万元；

	3
	施工现场主要出入口、主要施工道路和现场材料堆场的地面未作硬化处理，施工现场裸露的土方未覆盖，泥土或大量灰尘带出施工现场影响市容环境，每次处违约金2000元。

	4
	未做防护措施，导致施工过程中污染当地土地、农田、水利等，每次处违约金500元。

	5
	违反《建设工程安全生产管理条例》（国务院令第393号）、未及时完成业主、发包人及监理工程师相关质量要求的指令，每次处违约金500元。


6.1.6 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：

 已包含在合同价中，含在进度款中支付，其余按通用条款执行。

7. 工期和进度
7.1 施工组织设计
7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：按招标文件约定，招标文件无约定的按通用条款或双方另行约定。
7.1.2 施工组织设计的提交和修改
承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：承包人在合同签订后14天内提供本工程实施性施工组织设计。每周、月向监理和发包人提供下周、月进度计划。
发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：收到上述文件后7日内予以确认。
7.2 施工进度计划
7.2.2 施工进度计划的修订
发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：承包人提交后7日内确认；每周、月的工程实际进度与经确认的进度计划不符时，必须以书面形式上报监理、发包人，并按发包人的要求提出改进措施，经发包人确认同意后执行。因承包人的原因导致实际进度与进度计划不符，承包人无权就改进措施提出索赔。
7.3 开工
7.3.1 开工准备
关于承包人提交工程开工报审表的期限：开工日期15天前。
关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：开工前组织图纸会审和设计交底。
关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：开工前根据政府有关部门对施工现场交通、施工噪音、环境保护和安全生产等管理规定办理有关手续，并承担由此发生的费用，取得的手续以书面形式通知发包人。
承包人无条件配合发包人办理工程相关手续。
7.3.2 开工通知
因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起  180   天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。
7.4 测量放线
7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：总监理工程师在开工前5日内以书面形式到施工现场交验，并做好交验记录。
7.5 工期延误
7.5.1 因发包人原因导致工期延误
（7）因发包人原因导致工期延误的其他情形： 按通用条款执行 。
7.5.2 因承包人原因导致工期延误
工程延期的审批：
（1）必须是非承包人自身的原因造成的工期延误，发包人才可以考虑是否受理承包人的延期申请；
（2）若因非承包人自身原因导致局部工程受到影响，但承包人可以采取措施予以弥补，而又不影响工程总工期的，工期也不予顺延；
（3）双方约定本工程属于但不限于下列情况者，工期不予顺延：
①因承包人违反规范或因工程质量不合格而进行返工、重建、修建的施工工期，均不计入本项目的施工工期；
②因承包人违反规范施工，以伪劣材料充抵合同规定的品牌、型号、质量等级，或没有按投标时报送样品进行采购供货，或未按合同约定进行人员配置等，经监理工程师下达停工令的停工日期不得顺延；
③承包人没有组织和协调好各相关施工队伍进行施工而造成工期延误，由承包人承担责任；
④承包人未按设计要求施工，发包人要求返工的工期不得顺延；
⑤工程实施期间或完工后接受有关部门检查发现存在质量问题，需作整改，其整改费用和延误工期均由承包人自行承担，并负责经济赔偿；
⑥因承包人原因的待料工期不予顺延；
⑦延期工程项目如果不是关键工作，即使是重要工序，如不影响总工期则工期不予顺延；
⑧其他工期不予顺延的情形。
（4）如承包人需要变更关键线路，应以监理单位和发包人书面批复为准。
因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：
实际开工时间以总监理工程师签发的开工令为准，竣工日期以按以下原则确定：
①工程竣工验收合格的，以承包人提交竣工验收申请报告之日为实际竣工日期，并在工程接受证书中载明；
②因发包人原因，未在监理人收到承包人提交的竣工验收申请报告42天内完成竣工验收，或完成竣工验收不予签发工程接收证书的，以提交竣工验收申请报告的日期为实际竣工日期；

③工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有工程之日为实际竣工日期。
（2）若承包人未如期竣工，则按延期每天扣违约金1000元；超过30天，另加罚扣除全部工期保证金。 
因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限： /  。
7.6 不利物质条件
不利物质条件的其他情形和有关约定：地勘过程未发现且影响施工的地质断层、异常地下水位、地下溶洞等；承包人遇到不利物质条件时，应采取克服不利物质条件的合理措施继续施工，并及时通知发包人和监理人，通知应载明不利物质条件的内容以及承包人认为不可预见的理由，监理人经发包人同意应当及时发出指示，承包人因采取合理措施而增加的费用和延误的工期由发包人承担；若承包人未采取措施或知情不报而导致的一切损失均由承包人自行承担。
7.7异常恶劣的气候条件
发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：
（1）6小时内降雨量将达50mm以上，或者已达50mm以上且降雨可能持续；
（2）平均风力达到6 级以上，或者阵风8级及以上并可能持续台风灾害；
（3）日气温超过 38℃的高温大于 3 天；
（4）日气温低过  -5 ℃的严寒大于 3 天；
（5）造成工程损坏的冰雹和大雪灾害： 6小时降雪量15mm及以上 ；
（6）其他影响正常施工的异常恶劣气候灾害。
双方在确定竣工工期及各控制点工期时，已充分考虑可能出现的各种形式的雨雪、冰雹、台风、高温天气、低温天气、停水、停电、节假日、扰民、市政影响等不利因素及发包人分包工程的影响，因此施工过程中除本合同7.5.1规定的情形外，不管发生任何情况，均不顺延工期。
7.9 提前竣工的奖励
7.9.2提前竣工的奖励：  无  。
8. 材料与设备

8.2承包人采购材料设备 
（1）承包人应对所有进场材料和设备按有关规定进行严格把关，如因材料和设备出现的质量和安全事故由承包人负全责，并赔偿相应损失。本工程所有使用的材料和设备，进场前必须经监理及发包人验收通过。未经发包人及监理认可，擅自将不符合设计或招标要求的材料、设备用于本工程的，发包人可要求退场或拆除，且所引起的一切责任与后果均由承包人承担；如已使用的材料、设备经发包人、监理、设计单位及相关监督部门确认不影响工程验收及使用要求的，承包人可不拆除，但该部分费用在结算时不予计取。 
（2）发包人和工程监理有权对承包人提供的材料和设备进行抽检，对不符合设计要求及验收规范的材料和设备，有权终止使用，发生的一切损失和费用由承包人承担，由此延误的工期不予顺延。情节严重者报行政主管部门处理，并接受相应处罚。
发包人保留对认质认价材料、甲供及对专业工程另行发包的权利，承包人不能有任何异议。
（3）须复试材料由发包人现场代表和监理人员现场随机取样，送有资质的质检单位进行复试，不合格材料需退场并采取罚款措施。
8.4材料与工程设备的保管与使用
8.4.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担： 由承包人综合考虑，已含在报价中 。
其他：
（1）承包人应编制材料供应计划。合同生效后承包人应提前30天向发包人按实提交所需材料品种、数量、型号、规格、质量等级，如有误差造成的损失由承包人承担。承包人配合发包人做好卸货工作，到场后由发包人、承包人、监理按有关规定验收后，由承包人负责保管，如保管不善造成损失，由承包人承担。
（2）发包人供应材料设备的结算方法：甲供材料及设备按照发包人给定的暂定价计入相应项目的综合单价，且不得浮动，在结算扣款时由承包人、供货单位、监理人、项目管理部对进场材料及设备的数量、型号进行签字确认，甲供材料和甲供设备费用应按投标原价除以1.01并在计取相关规费后，在税前扣除；另外，若承包人的领料量大于工程竣工结算中的材料数量，多领部分按照实际采购价在结算工程款中予以扣除。
8.6 样品
8.6.1
样品的报送与封存
需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：   按发包人要求   。
8.8 施工设备和临时设施
8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施
关于修建临时设施费用承担的约定：由承包人自行修建，费用包含在投标报价中。
9. 试验与检验

9.1试验设备与试验人员
9.1.2 试验设备
施工现场需要配置的试验场所：由承包人在施工总平面图中统筹考虑，并将进场计划表报监理人、发包人审核。
施工现场需要配备的试验设备：按通用条款执行。
施工现场需要具备的其他试验条件： 无  。
9.2 现场工艺试验 
现场工艺试验有关约定： 按通用条款执行 。
10. 变更
10.1变更的范围
关于变更的范围的约定：按通用条款执行。
10.3变更程序
承包人接受发包人发出的变更通知单后14日内（从通知单盖章签收日期计算），向发包人递交完整的变更签证费用审批表；逾期申报的，增加费用的变更签证在结算时只支付终审价格的70%，减少费用的变更签证在结算时按终审价格扣减；逾期14天以上（即接到变更通知单28日以上）未申报的，增加费用的变更签证在结算时不予考虑，减少费用的变更签证在结算时扣减并对承包人处以审核变更签证造价5%的违约金。

当变更、签证的工作内容完成之后，承包人应在7日内对已完变更内容向监理人和发包人提出确认签字申请，逾期申请的，发包人可以不予支付费用。对于隐蔽工程和事后无法计算工程量的变更和签证，必须在覆盖或拆除前，会同监理、发包人代表、工程部负责人共同完成工程量的确认，否则发包人可以不计价款；如因发包人提出的变更导致工程量减少，不给予承包人索赔利润的权利。
合同履约中，双方填制的变更、签证通知单以及办理相关手续，都应严格按照发包人的内部工作管理制度执行，按顺序进行统一分类编号，并附有相应的真实图片及发生的费用，否则发包人可以不予审核费用。
承包人作为有经验的承包商，对工程技术及施工图纸中的问题应提前发现，并在图纸会审时或按照技术核定单的形式及时提出；如果承包人由于各种原因不提出或未及时提出而导致工程产生的质量、进度、安全、成本等问题及后果，承包人承担连带责任。
10.4 变更估价
10.4.1 变更估价原则
关于变更估价的约定:
（1）已标价工程量清单或预算书有相同项目的，按照相同项目单价认定；
（2）已标价工程量清单或预算书中无相同项目，但有类似项目的，参照类似项目的单价认定；
（3）已标价工程量清单或预算书中无相同项目及类似项目单价的，按照招标控制价编制依据计价并根据中标价（扣除暂估价、暂列金额及其所涉的施工文明措施费、规费、税金）相对招标控制价（扣除暂估价、暂列金额及其所涉的施工文明措施费、规费、税金）的下浮率同比例下浮确定变更工作的单价；

设计变更、现场签证价款在竣工结算时一并计算，支付进度款时不予考虑。
工程结算时，承包人须将完整的变更签证资料装订成册作为结算书一部分，并符合发包人关于工程变更（签证）管理实施细则的要求，变更签证资料应包括：工程联系函、工程变更事项申报表、工程量签证现场确认单、工程变更（签证）审批表、预算书(包括单位工程费汇总表、分部分项工程量清单计价表、措施项目费计价表、其他项目费计价表、规费项目计价表、税金项目计价表、工料机汇总表、综合单价分析表)、造价咨询审核意见书、相关设计图纸、现场照片、主要材料表认质认价单（若变更签证中存在分部分项工程量清单以外的新增主要材料、工程设备）。
承包人提出的新增主要材料或工程设备无法参照信息价的，均需经过发包人认质认价。未经发包人认质认价，结算时不予计价。认质认价后又不按所认材料采购的，所使用的材料不予计价，发包人也可要求退场或拆除，且所引起的一切责任与后果均由承包人负责。 
须发包人认质认价的材料，由承包人提前15天以上向发包人提出。
10.5承包人的合理化建议
监理人审查承包人合理化建议的期限：    7日内     。
发包人审批承包人合理化建议的期限：    7日内     。
承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：  无奖励   。
承包人在施工中提出合理化建议等涉及到设计变更的，均不得降低工程品质，承包人以偷工减料为目的出具的变更，发包人不予接受，如已批准的变更出现上述问题发包人有权要求承包人返工修改，所产生的费用和延误的工期由承包人承担。
10.7 暂估价
暂估价材料和工程设备：如有（需有明细：《暂估价一览表》）。
10.7.1 依法必须招标的暂估价项目
发包人在工程量清单中给定的暂估价的材料、工程设备（见清单《材料暂估价格表》）属于依法必须招标的范围并达到规定的规模标准的，由承包人以招标的方式选择供应商，并在工程结算时以中标价为依据取代暂估价，调整合同价款。发包人参与货物的招标决策，材料采购招标有关招标文件只有经发包人加盖法人印鉴后才能生效，发包人将派代表参加评标委员会参与评标，否则中标结果对业主没有约束力。招标有关费用由承包人承担。 
10.7.2 不属于依法必须招标的暂估价项目
发包人在工程量清单中给定的暂估价材料和设备不属于依法必须招标的范围或未达到规定的规模标准的，按通用条款约定执行，报发包人确认材料的价格，并在工程结算时以此为依据取代暂估价，调整合同价款。
10.8 暂列金额
合同当事人关于暂列金额使用的约定：暂列金额是指用于合同签订时尚未确定或者不可预见的所需材料、工程设备、服务的采购、施工中可能发生的变更、合同约定调整因素出现时的合同价款调整以及发生索赔、现场签证确认等的费用。暂列金额是发包人自行确定设立的，承包人无权使用此笔费用。此费用结算时按实际发生经发包人签认后确定全部使用、部分使用或不使用。暂列金不计入工程款付款的基数。
11. 价格调整
11.1 市场价格波动引起的调整
11.1.1市场价格波动是否调整合同价格的约定： 人工、材料、工程设备、机械台班价格等市场价格波动因素已在合同价中综合考虑，结算时不作调整 。
11.2法律变化引起的调整
（1）对于基准日之后因国家的法律、法规、规章和政策发生变化变化引起工程造价增减的，除11.1.1市场价格波动调整外，发包人、承包人应当根据法律、法规、规章和政策的规定调整合同价款。
（2）因承包人原因导致工期延误的，在工程延误期间国家的法律、法规、规章和政策发生变化的，造成合同价款增加的，合同价款不予调整，造成合同价款减少的，合同价款予以减少。
（3）因发包人原因导致工期延误的，在工程延误期间国家的法律、法规、规章和政策发生变化的，造成合同价款增加的，合同价款予以增加，造成合同价款减少的，合同价款不予调整。
12. 合同价格、计量与支付
12.1 合同价格形式
1、本合同为招标图纸范围内总价包干合同。
综合单价包含的风险范围：合同实施期间人工、材料、工程设备、机械台班价格等市场价格波动风险。招标文件中已明确由承包人承担的费用。
风险费用的计算方法：视为承包人已预见合同所述的风险并将风险费用足额计入含有合同价款中，在结算时一律不予计算此风险费用。
风险范围以外合同价格的调整方法： /  
12.1.1工程变更引起的调整
12.1.1.1因工程变更引起已标价工程量清单项目或其工程数量发生变化的价款调整方法：
（1）已标价工程量清单或预算书有相同项目的，按照相同项目单价认定；
（2）已标价工程量清单或预算书中无相同项目，但有类似项目的，参照类似项目的单价认定；
（3）已标价工程量清单或预算书中无相同项目及类似项目单价的，按照招标控制价编制依据计价并根据中标价（扣除暂估价、暂列金额及其所涉的施工文明措施费、规费、税金）相对招标控制价（扣除暂估价、暂列金额及其所涉的施工文明措施费、规费、税金）的下浮率同比例下浮确定变更工作的单价；
12.1.1.2因工程变更引起措施项目变化的价格调整
措施项目已经包含在合同价中，竣工结算时一律不作调整。 
12.1.2项目特征不符引起的调整
承包人应按照发包人提供的施工图实施合同工程，若在合同履行期间，出现设计图纸与招标工程量清单任一项目的项目特征描述不符，且该变化引起该项目的工程造价增减变化的，发承包双方应当按照实际施工的项目特征，重新按照12.1.1条款确定相应工程量清单的综合单价，调整合同价款。
12.1.3工程量清单缺项引起的调整
（1）分部分项工程量清单缺项按12.1.1.1条条款规定确定单价。
（2）新增分部分项工程量清单后，引起措施项目清单变化的，按12.1.1.2条条款规定确定单价。
12.1.4工程量偏差引起的调整

工程清单项目工程量发生变化的，综合单价不做调整。
注：承包人有义务在施工过程中对照合同工程的图纸，当发现工程量清单有缺项、漏项、项目特征与图纸不一致或实际实施工程量超过合同清单工程量15%以上时，承包人应在开工后一个月内向发包人提交书面联系单（并根据本合同变更条款上报材料，附完整的费用计算书），在得到监理、发包人书面确认后，方可实施；如承包人擅自施工，则该部分增加费用不予结算。
2、总价合同。
总价包含的风险范围：      /                 。
风险费用的计算方法：     /           。
风险范围以外合同价格的调整方法：  /         。
3、其他价格方式：   /           。
12.2 预付款
12.2.1 预付款的支付
预付款支付比例或金额： 本工程不设预付款  。
预付款支付期限：     /    。
预付款扣回的方式：      /      。
12.2.2 预付款担保
承包人提交预付款担保的期限：       /    。
预付款担保的形式为：           /        。
12.3 计量
12.3.1 计量原则
工程量计算规则：详见工程量清单。
12.3.2 计量周期
关于计量周期的约定：按通用条款执行（承包人应于每月25日向监理人报送上月20日至当月19日已完成的工程量报告，已完成工程量报表和有关资料）。
12.3.3 单价合同的计量
关于单价合同计量的约定：     /                  。
12.3.4 总价合同的计量
关于总价合同计量的约定：      /      。
12.3.5总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第12.3.4 项〔总价合同的计量〕约定进行计量：     /             。
12.3.6 其他价格形式合同的计量
其他价格形式的计量方式和程序：   /     。
12.4 工程进度款支付
12.4.1 付款周期
关于付款周期的约定：工程隐蔽验收合格并提供相关资料后支付至合同总价的50%；工程竣工验收完毕审计结束、甲方收到全额发票后付至审定价的97%；竣工验收合格满两年后一次性付清（不计息）。

注：每次付款前承包人需开具等额的税率为9%、13%的增值税专用发票为必要条件。
注：（1）承包人应按中华人民共和国国务院令724号文件要求及时发放农民工工资，妥善处理与施工人员、材料供应商、机械与设备出租人、与本工程施工建设相关人员及单位等的合同关系，如发生承包人及分包单位的施工人员、材料供应商、机械与设备出租人、与本工程施工建设相关人员及单位等向发包人索要工资、材料款、机械与设备出租费等，则承包人承担由此引起的一切责任与费用，并且按所拖欠款项金额的双倍向发包人支付违约金。
（2）根据中华人民共和国国务院令724号文件要求承包人实行实名制管理、农民工工资专用账户、银行代发农民工工资等制度，确保每位工人的工资按月、足额发放。否则，发包人可暂停支付工程款并将不良行为报送有关部门。
（3）承包人应当按照有关规定开设农民工工资专用账号，发包人按月向承包人农民工工资专用账户支付当月农民工工资；当工程进度达到总承包合同相关条款中约定的合同付款节点，则在支付当期工程款时扣除该付款节点前累计发放的农民工工资。

承包人每月25日上报当月完成形象进度的施工产值，月形象进度申报周期为上月25日至当月24日，月形象进度由监理单位及发包人业主代表审核通过，完成的施工产值经第三方审计单位或发包人审核确认后，发包人向承包人支付审核后价款的20%作为农民工工资。
（4）农民工保证金按中标价3%在签订合同后提交至专用账户（账户信息详见施工单位提供的资料）。农民工保证金在工程竣工验收合格后无息返还。
（5）如承包人非南通本地企业，则须在海门区成立分公司，在海门区内缴纳本工程有关的一切税费，由海门区税务部门开具相关发票。
本合同约定的付款基数为合同价扣减暂列金额（不含暂列金额的规费、税金）。
若施工过程中承包人无理由拒绝发包人及监理单位的书面指令的，发包人或监理人有权暂停支付工程款。
发包人有权直接扣除按合同规定对承包人的各项罚款。
竣工验收合格后3个月内必须提交完整送审资料，经发包人审核后由承包方送审计局审计。

本项目以审计单位的审计结果（审定价）作为竣工结算依据。
12.4.2 进度付款申请单的编制
关于进度付款申请单编制的约定：/。
12.4.3 进度付款申请单的提交
（1）单价合同进度付款申请单提交的约定：   /   。
（2）总价合同进度付款申请单提交的约定：  /       。
    （3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：  / 。
12.4.4 进度款审核和支付
（1）监理人审查并报送发包人的期限：按通用条款执行  。
发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：  按通用条款执行。
（2）发包人支付进度款的期限：按通用条款执行    。
发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：   /      。
12.4.6 支付分解表的编制
2、总价合同支付分解表的编制与审批：     /       。
 3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：  /    。
13. 验收和工程试车

13.1 分部分项工程验收
13.1.2监理人不能按时进行验收时，应提前  24  小时提交书面延期要求。
关于延期最长不得超过：   48   小时。
13.2 竣工验收
13.2.2竣工验收程序
关于竣工验收程序的约定：      按通用条款执行     。
发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：按通用条款执行。
13.2.5移交、接收全部与部分工程
承包人向发包人移交工程的期限：颁发工程接收证书后7天内。
发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：发包人可视项目具体情况决定接收全部或部分工程的期限，不计违约金。
承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：除履约保证金不予退还外，承包人须按每延期一天，向发包人支付2万元违约金。
13.3 工程试车
13.3.1 试车程序
工程试车内容：      /       。
（1）单机无负荷试车费用由          /         承担；
（2）无负荷联动试车费用由         /            承担。
13.3.3 投料试车
关于投料试车相关事项的约定：   /      。
13.6 竣工退场
13.6.1 竣工退场
承包人完成竣工退场的期限：  承包人须在工程竣工验收后7天内拆除现场所有临时设施。包括所有的建筑垃圾及剩余材料全部清运出现场的费用。清理标准应得到发包人认可，否则，如发生相关费用则由发包人按实际发生费用的2倍及以上在工程结算价款中扣除。环卫等部门预收保证金由承包人负责清退。
竣工日期以验收合格当日的竣工验收报告日期为准，工程竣工验收后（发包人批准的除外），承包人的管理、施工人员，材料、设备必须在十天内全部退出现场；建筑、生活垃圾应随时清理出现场，确保场地清洁。人员全部撤离现场后仍然有配合监理和审计工作的义务，并能及时处理现场事务。
14. 竣工结算

14.1 竣工付款申请
承包人提交竣工付款申请单的期限：工程竣工验收合格后28天内。
竣工付款申请单应包括的内容：按通用条款执行。
14.2 竣工结算审核
发包人审批竣工付款申请单的期限：审计结束后 30 天内。
发包人完成竣工付款的期限：审计结束后 30 天内。
关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：　按照专用条款20条执行　。
14.4 最终结清
14.4.1 最终结清申请单
承包人提交最终结清申请单的份数：按发包人实际要求。
承包人提交最终结算申请单的期限：缺陷责任期终止证书颁发后7天内。 
14.4.2 最终结清证书和支付
（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：按通用条款执行。
（2）发包人完成支付的期限：按通用条款执行。
15. 缺陷责任期与保修
15.2缺陷责任期
缺陷责任期的具体期限： /   。
15.3 质量保修金
关于是否扣留质量保修金的约定：   扣留 。
15.3.1 承包人提供质量保修金的方式
质量保修金采用以下第  （2） 种方式：
（1）质量保修金保函，保证金额为：    /    ； 
（2） 审定价的3% ；
（3）其他方式:        /         。
15.3.2 质量保修金的扣留 
质量保修金的扣留采取以下第（2） 种方式：
（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保修金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；
（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保修金；
（3）其他扣留方式:    /    。
关于质量保修金的补充约定：竣工验收合格满两年后一次性付清（不计息）。
15.4保修
15.4.1 保修责任
工程保修期为：   见工程质量保修书          。
15.4.3 修复通知
承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起3天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理；发生紧急抢修事故的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修 。
16. 违约
16.1 发包人违约
16.1.1发包人违约的情形
发包人违约的其他情形：      /          。
    16.1.2 发包人违约的责任
发包人违约责任的承担方式和计算方法：
（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任：双方另行协商。
（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任： 双方另行协商  。
（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：  双方另行协商     。
（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：  双方另行协商 。
（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：  双方另行协商  。
（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：   双方另行协商      。
（7）其他：     /             。
16.1.3 因发包人违约解除合同
承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满  /   天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。
16.2 承包人违约
16.2.1 承包人违约的情形
承包人违约的其他情形：
（1）因承包人原因而延误工期的，承包人除向发包人承担工期保证金（为履约保证金的30%）外，同时按每逾期一天按工程总价款万分之一的计算标准承担损失赔偿金，发包人实际损失（含间接损失）大于违约金的，承包人按发包人实际损失赔偿。本工程工期按批准的进度计划分阶段进行控制，如不能按控制期完成工期目标，则每延期一天，承包人按合同价的万分之零点五向发包人支付赔偿金。如承包人分阶段施工进度迟于计划二十天，或工程质量不符合要求，经发包人或监理指出后未及时整改达到要求，或承包人使用假冒伪劣材料的，发包人可解除合同，承包人在接到解除合同通知后应无条件退场，结算价款按应予计量工程量的70％计算。
（2）工程达不到合同约定的工程质量标准，除没收承包人的质量保证金（为履约保证金的40%）外，还须承担合同价5%的违约金，并由承包人负责返工重建，保证工程质量达到合同约定的验收标准，或者由发包人另行重建，重建费用由承包人承担。由此造成逾期交付的，承包人还需承担逾期交付的违约责任。 
（3）发生一般或以上等级安全事故（按国务院第493号令的等级标准），承包人在承担相应赔偿责任的同时，发包人没收承包人的安全保证金（为履约保证金的30%）。承包人出现严重安全、质量事故的，或在发包人规定的整改期限内达不到整改要求或明显无法按期完工的，发包人有权要求承包人退场，并按应予计量工程量的60%款项结算。
（4）若发包人按本合同专用条款规定的付款方式及金额向承包人支付工程款后，承包人的施工人员、材料供应商、机械与设备出租人、与本工程施工建设相关人员及单位等向发包人索要工资、材料款、机械与设备出租费等，则承包人承担由此引起的一切责任与费用，并且按合同价的5%向发包人缴纳罚款。
（5）根据海政办发﹝2017﹞125号市政府办公室关于全面治理拖欠农民工工资问题的实施意见，要求承包人实行实名制管理、农民工工资专用账户、银行代发农民工工资等制度，确保每位工人的工资按月、足额发放。否则，发包人可暂停支付工程款并将不良行为报送有关部门。如发包人直接为承包人支付其工人工资的，其费用加上银行同期贷款利息在承包人的工程款中扣除。
（6）为确保工程施工质量及安全，如承包人在施工过程中出现施工技术问题或其他相关矛盾的，均需服从发包人协调，如在遇到技术问题或双方矛盾后仍强制施工或扩大矛盾的，承担合同总额2%的赔偿金。
（7）在本工程竣工前，承包人在投标书中所安排的项目经理、技术负责人、施工员、质量员、安全员、材料员、预算员不得参与其他工程的投标报名，项目部的所有人员不得到其他工程兼职，否则，一经发现，视作违约，按每发现一人次按合同价 0.05%的罚款处罚，情节严重的，发包人可中止合同，承包人承担一切责任和损失。

（8）若承包人在施工过程中因施工质量和安全等问题引起群众集体投诉、上访，造成恶劣影响的，则承包人愿接受按合同价0.2%的罚款处罚。

（9）若承包人在申报工程进度款时，工程量虚报超过10%（含10%）以上的，当期进度款不予支付，并按当期进度款1%的罚款对承包人进行处罚。
16.2.2承包人违约的责任
承包人违约责任的承担方式和计算方法：详见16.2.1条款 。    
16.2.3 因承包人违约解除合同
关于承包人违约解除合同的特别约定：按通用条款执行且一切损失由承包人承担 。
发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式： 发包人有权无偿使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件，且发包人继续使用的行为不免除或减轻承包人应承担的违约责任。
17. 不可抗力 
17.1 不可抗力的确认
除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：不可抗力范围按通用条款执行，但需提供由市级及以上有关部门正式发布和认定的自然灾害和社会性突发事件等不可抗力事件的通知文件；不可抗力的费用及后果承担按照通用条款执行。 
17.4 因不可抗力解除合同
合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后   /   天内完成款项的支付。
18. 保险

18.1 工程保险
关于工程保险的特别约定：承包人投保内容：从事危险作业职工的意外伤害险、施工场地内自有人员的生命财产险、施工机械设备的财产险、第三人人员的生命财产险、运至施工场地内用于工程的材料和待安装设备的财产险。
18.3 其他保险
关于其他保险的约定：承包人应为其现场从事危险作业的职工办理意外伤害保险 ，支付保险费。
承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：是  。
18.7 通知义务
关于变更保险合同时的通知义务的约定：      按通用条款执行      。
20. 争议解决
20.3 争议评审
合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：同意 。  
20.3.1 争议评审小组的确定
争议评审小组成员的确定：    按通用条款执行                。
选定争议评审员的期限：    按通用条款执行                  。
争议评审小组成员的报酬承担方式：按通用条款执行             。
其他事项的约定：    /                           。
20.3.2 争议评审小组的决定
合同当事人关于本项的约定：  按通用条款执行      。
20.4仲裁或诉讼
因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第  （2） 种方式解决：
（1）双方约定向  /  仲裁委员会申请仲裁；
（2）向  工程所在地  人民法院起诉。

21.补充条款
21.1承包人所派的项目管理班子必须和投标文件中确定的一致，且承包人需按照发包人要求进行在建工程人脸信息采集，若承包人拒绝采集，发包人第一次可责令整改并处违约金单次2000元，若承包人拒不整改，发包人可单方面终止合同，一切损失由承包人承担；如项目管理班子确需变更，承包人需向发包人提出书面申请并办理批准手续，否则发包人有权单方面终止合同。
21.2发包人有理由相信承包人已经无能力按期完成本项目或无诚意完成本工程时，发包人有权解除合同，承包人必须无条件退场，由发包人将工程剩余部分另行招标发包给另外的承包单位。结算价款按应予计量工程量的90%计算（以审计为准）。

21.3承包人应在工程开工前向发包人提交进场工人名单，对承包人提交的工人名册中无记载的工人进场，发包人或监理人员可以予以禁止，进出工地人员必须配证进入。
21.4进入工地现场的所有人员须带好安全帽，承包人对参加施工的人员必须进行安全教育和培训，签订劳动合同和安全生产责任状，并依法进行保险。
21.5凡与本工程相关联的并由发包人另行分包的专业工程，承包人应无条件予以配合，施工配合费已由承包人在投标时自主报价，列入其他费用项目的总承包服务费中。
21.6关于现场安全文明施工费使用情况的考核：承包人对安全文明施工费应专款专用，发包人或监理人有权对承包人安全文明施工费的使用情况进行监督、检查，承包人应予以配合并提供相关资料。如发现现场安全文明施工设施不满足规定要求按20000元/次计违约金并限期整改。
21.7 工程竣工结算：

（1）工程竣工验收合格后28天内移交完整的竣工结算资料。

（2）竣工结算资料必须按照发包人要求提供，承包方应对申报的竣工结算资料的完整性、真实性、正确性负责，送审后发包人对承包人重新递交或补充的结算文件不予接受。

（3）承包人必须无条件配合审计单位。审计过程中，审计单位需要承包人配合的，承包人应在3日内响应并配合处理，如承包人不配合，则视为默认审计单位的审计结果。

（4）项目投资额在30万以下（含30万）的项目，承包人申报的竣工结算经审计，核减率大于5%时（含5%），对承包人一次性处以5000元罚款，且审计费用由承包人承担。

（5）项目投资额在30万以上的项目，承包人申报的竣工结算经审计，核减率大于5%时（含5%），对承包人一次性处以20000元罚款，且审计费用由承包人承担。

21.8 发包人有权直接扣除按合同规定对承包人的各项违约金。
21.9 工程款支付时，承包人必须提供符合当地税务部门要求的增值税专用发票。
21.10为保证安全文明施工，施工范围内不允许搭设工人宿舍、食堂，其外围场地，由承包人自行负责。

21.11承包人在履行合同过程中应遵守国家或地方的法律、法规、法令，或任何对工程有管辖权的部门的规章。
21.12在履行合同过程中应遵守发包人与本工程有关的规章制度。
21.13无论发包人是否批准或同意，承包人应对现场施工组织、施工方法及施工方案的完备性、科学性性和安全性承担责任。
21.14施工过程中，除超出承包人资质范围的专业工程外，承包人承诺不对实施工程进行违法分包及非法转包，否则发包人有权没收履约保证金，并有权终止合同，一切损失及后果由承包人承担。
21.15承包人在施工过程中，如有以下情形之一，发包人可向承包人收取违约金：
A施工期间工程资料不能及时到位的，收取违约金500元/次；
B隐蔽部位不经验收通过就进行下道工序的，延误的工期及造成的一切损失由承包人自行承担，并收取违约金20000元/次；
C不按施工图及设计规范的要求，擅自施工的，收取违约金20000元/次；
D施工质量不达标的，发现一次，收取违约金一次，收取违约金2000元/次；
E承包人未能达到经过审批的总进度计划要求或阶段性进度计划要求，收取违约金2000元/次；
21.16施工过程中，因承包人施工原因造成煤气、自来水管道、雨污分流管、供电电缆、高压线等公共设施受到破坏的，承包人除须按规定承担修复及相关损失的所有费用外，发包人可向承包人收取5000元/次的违约金。
21.17承包人发生违约情况而拒交违约金的，发包人有权从工程款中或履约担保金中直接扣除。
21.18承包人应独立、有效地做好该工程周边的有关群众工作，并充分考虑工程实施范围内外的单位、个人和其他可能出现阻挠施工的情况，对施工过程中可能发生的机械台班停置费、二次机械进退场费、人员窝工、处理周边群众纠纷等费用和损失，均由承包人承担，工程竣工结算时不作调整。
21.19对于工程中涉及达到一定规模的危险性较大的分部分项工程，需编制专项施工方案并组织专家进行论证、审查的情况，其专项论证、审查费用包含在本合同价中。
21.20垃圾（含拆迁建筑垃圾）拆除清运费已列入本合同价中，实际施工中不再签证，结算时不予调整。
21.21工程实施过程中，承包人要充分考虑到项目所在位置的复杂情况，地下可能会存在砖基础或砼基础等地下障碍物，视为承包人已在投标时充分考虑此问题对施工造成的影响，实际施工时如遇障碍物须自行清理，费用包含在合同价中，现场不再签证。如发生淤泥外运须自行考虑，费用已包含在本合同价中，现场不再签证。
21.22根据市有关规定，承包人在施工现场入口处必须设置冲洗设备，已包含在本合同价中，竣工结算时发包人不再另行支付此项费用。
21.23承包人应综合考虑施工过程中发生或产生的淤泥、泥浆、渣土、拆除后的临时围墙等建筑垃圾清理、外运涉及的所有费用，涉及的所有费用由承包人自行考虑并包含在本合同价中，结算时一律不再调整。施工过程中所有建筑垃圾的外运，必须达到海门区行政执法部门管理要求，否则，除须接受相关部门的处罚外，发现一次，发包人将向承包人收取1万元/次的违约金。
21.24工程开工后，项目部必须安排专职值班人员，如被发包人或监理单位发现无故不在岗，则处罚2000元/次。
21.25承包人接受市政府办公室关于印发《海门市国有资金投资工程建设项目标后管理办法》的通知[海政办发（2018）96号]的考核规定，考核规定中如与发包人相关考核规定不一致的，以严格标准的执行。
21.26投标报价中已包含临时施工道路的铺设、拆除外运、恢复、绿化修建及拆除恢复原样等工程施工所发生一切费用，竣工结算时发包人不再另行支付此项费用。
21.27施工现场、办公区的消防临时设施须严格按照《建设工程施工现场消防安全技术规范GB50720-2011》执行，其费用包含在合同价中。
21.28承包人承诺在本工程施工过程中，保证做到文明、安全施工。如果本工程施工工地在发包人或监督管理部门组织的建设工程安全文明工地检查评比中，被评为不合格工地的，按每有一次罚款2万元处理；如被通报批评的，每被通报批评一次，视严重程度最多罚合同价的2%，累计被通报批评三次的，发包人主管部门和监督管理部门同意后有权终止合同，所有损失由承包人承担。如被“12345”举报投诉并被核实属实，每次罚款1万元。

21.29本工程招标文件约定的内容均作为本合同的附件。

附件1：
工程质量保修书
发包人（全称）：                  
　　承包人（全称）：                                 
　　发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就                （工程全称）签订工程质量保修书。
　　一、工程质量保修范围和内容
　　承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。
　　质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：按国务院第279号令规定执行  。
　　二、质量保修期
根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：
1．地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；
2．屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为 / 年；
3．装修工程为 /  年；
4．电气管线、给排水管道、设备安装工程为 3  年；
5．供热与供冷系统为  / 个采暖期、供冷期；
6．其他项目保修期限约定如下：/  年。
　　质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。
三、缺陷责任期
工程缺陷责任期为  /  个月，缺陷责任期自工程实际竣工之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。
    四、质量保修责任
1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。
2．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。
3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。
4．质量保修完成后，由发包人组织验收。
　　五、保修费用
　　保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。
六、双方约定的其他工程质量保修事项：                                  
工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。
发包人(公章)：                              承包人(公章)：           
地  址：                                    地  址：                        
法定代表人(签字)：                          法定代表人(签字)：           
委托代理人(签字)：                          委托代理人(签字)：          
电  话：                                    电  话：                    
传  真：                                    传  真：                       
开户银行：                                  开户银行：                     
账  号：                                    账  号：                       
邮政编码：                                  邮政编码：                   
附件2：
农民工工资支付管理协议
发包人：                      
承包人：                       
依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《保障农民工工资支付条例》、《国务院办公厅关于全面治理拖欠农民工工资问题的意见》（国办发〔2016〕1号）、《关于进一步加强和规范建设工程领域农民工工资支付管理工作的通知》（通住建筑2020-253号）及国家、省、市及区其他有关法律、行政法规、部门规章要求，规范建设工程领域农民工工资支付行为，预防和解决建设领域拖欠农民工工资问题，维护劳动者合法权益，各方就建设工程        （以下简称“本工程”）农民工工资支付管理订立本协议。
一、工资保证金要求
承包人承诺在本协议签订后按照当地政府主管部门规定，开设工资预留账户并缴纳工资保证金，专项用于本工程劳动的农民工被拖欠的工资。
二、农民工工资按月支付方法
2.1.以总承包合同签约价（扣除暂列金额）的20%作为本工程农民工工资发放最高限额，累计支付农民工工资金额达到最高限额，则停止发放农民工工资。
2.2发包人按月向承包人农民工工资专用账户支付当月农民工工资；当工程进度达到总承包合同相关条款中约定的合同付款节点，则在支付当期工程款时扣除该付款节点前累计发放的农民工工资。
2.3承包人每月25日上报当月完成形象进度的施工产值，月形象进度申报周期为上月25日至当月24日，月形象进度由监理单位及发包人业主代表审核通过，完成的施工产值经第三方审计单位或发包人审核确认后，发包人向承包人支付审核后价款的20%作为农民工工资。
2.4发包人支付的月进度款项应打入由承包人书面确认的农民工工资专用账户内，如承包人未书面提供农民工工资专用账户，则发包人有权拒绝支付月进度款。
2.5根据本工程进度及合同约定工期，发包人在支付合同节点工程款中，已包含满足施工所需的农民工工资；承包人需按月支付农民工工资，同时承包人需按照发包人的要求提供农民工工资发放工资表（须经劳动者本人签字）、当月现场实名制通道考勤表、农民工用工合同、专用账户发放农民工工资流水清单供发包人审核。
2.6发包人有权不定期对本工程施工过程中农民工工资支付情况抽查，抽查中如发现承包人弄虚作假、虚报、多报农民工工资，则每发现1人次，承包人向发包人承担500元/人/次的违约金；累计超过20人次的，承包人向发包人承担违约金10万元；情形特别恶劣的，发包人有权解除建设工程总承包合同。
2.7承包人应当按照建设工程所在地主管部门规定开设农民工工资专用账户，专项用于支付本工程建设项目农民工工资，不得挪作他用，按有关流程申请注销。
三、分账管理
发包人和承包人财务部门对于本工程工程款与人工费实行分账管理，将人工费与工程材料款等相分离，将人工费单独拨付到农民工工资专用账户。
四、发包人权利义务
4.1发包人应督促承包人加强用工管理，妥善处理好农民工工资支付相关的矛盾纠纷。
4.2发包人应按照合同约定及时拨付工程款和农民工工资。
4.3发包人已按合同约定及时支付了工程进度款及月度农民工工资，承包人还发生拖欠农民工工资事件的，承包人须承担拖欠行为发生以前发包人已累积支付的全部款项3%的违约金（经行政主管部门或司法机关认定的恶意讨薪除外），并且下个工程款支付节点在满足合同约定要求后对应工程款支付延后1个月（因上述原因导致发包人迟延付款的发包人不承担任何违约责任及利息），如在延后支付期间内承包人还未解决拖欠农民工工资事件的，工程款支付日期相应顺延直至农民工资事件妥善解决。违约金将在下个支付工程款节点时直接扣除，并抄报相关企业信用评价主管部门，对此违约金的计付，承包人明确放弃请求减少的任何请求权利包括诉权。（特此提示）
五、承包人权利义务
5.1承包人对农民工劳动用工实行实名制管理，进场施工前必须依法签订劳动合同。劳动合同必须明确合同期限（以完成一定工作任务为期限或固定期限）、工作内容、工作地点、工作时间。承包人应以项目用工实名制管理为基础根据工作岗位（工种）确定农民工工资计酬形式（计日工、包清工）、支付方式、支付时间。
5.2承包人对本工程实行劳务分包或合法专业分包的，由承包人负责按上述实名制管理要求监督劳务分包单位或专业分包单位做好与农民工的劳动合同签订工作并负责收集、归档合同管理。
5.3承包人应使用实名制管理信息平台对招用的农民工进行用工实名登记，及时做好农民工用工管理台账（实名制登记台账、出勤记录台账、工资支付台账），并按要求保存至工程完工且工资全部结清后3年。
5.4承包人对本工程实行劳务分包或合法专业分包的，实行由承包人委托代发制度，承包人与分包单位签订委托代发协议。审核劳务单位、分包单位上报的农民工工作量并核对由农民工本人签字确认的工资支付表。承包人通过农民工工资专用账户向农民工本人银行账户汇入工资的，应向劳务单位或分包单位提供代发工资凭证。
5.5承包人对本工程实行劳务分包或合法专业分包的，要在分包合同中明确对分包单位劳动用工及工资支付要求，要将农民工实名制与工资支付纳入承包人日常管理范畴，实施有效管理，不得“以包代管”。
5.6承包人应每月向发包人提供的农民工工资支付清单（内容包括但不限于：支付单位、时间、农民工姓名、身份证号码、工作天数加班时间、工种及工资标准、应发项目和金额、扣除项目和金额等），并在工资支付清单上签章确认，同时对提供资料真实性负责。
六、清偿责任
6.1承包人不得以工程款未到位等为由克扣或拖欠农民工工资，不得将合同应收工程款等经营风险转嫁给农民工。
6.2承包人要对承包范围内的农民工工资支付负总责，对于分包单位未及时支付农民工工资的，承包人应先行垫付拖欠的农民工工资，再依法进行追偿。
6.3承包人违法分包、转包、挂靠工程导致拖欠农民工工资，实际施工人未及时清偿的，由承包人承担全部清偿责任及法律责任。
七、特殊情况处理
本工程施工过程中因遇到以下情形（包括但不限于不可抗力、政策性原因导致的停工令、承包人自身原因）造成停工的，发包人有权停止按照本协议支付农民工工资。
未尽事宜，按《保障农民工工资支付条例》及国家、省、市及区其他有关法律、行政法规、部门规章执行。如有新的相关政府规定、要求时按照最新的管理办法执行。
九、本协议生效后，即成为总承包合同不可分割的组成部分，与总承包合同具有同等的法律效力，除本协议中明确所作修改的条款之外，总承包合同的其余部分继续有效。
十、本协议一式捌份，双方各持肆份，签字盖章后生效。
发包人(公章)：　　　　　            承包人(公章)：
法定代表人(签字或盖章)：　　　　　  法定代表人(签字或盖章)：
2022年   月   日　　　　　　　　     2022年   月   日　

附件3：
廉政合同
工程发包方:                            （以下简称甲方）
工程承包方：                           （以下简称乙方）
根据国家、省工程建设和廉政建设的有关规定，为做好廉政建设，保证设备质量与施工安全，提高建设资金的有效使用和投资效益，甲乙双方就加强合同采购的廉政建设，订立本合同。
1  双方权利和义务
1.1  严格遵守国家有关法律法规的规定。
1.2  严格执行一切合同文件，自觉按合同办事。
1.3  双方的业务活动坚持公平、公开、公正和诚信的原则（法律认定的商业秘密和合同文件另有规定除外），不得损害国家和集体利益，不得违反工程建设管理规章制度。
1.4  建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。
1.5  发现对方在业务活动中有违反廉政建设规定的行为，应及时给予提醒和纠正。
1.6  发现对方严重违反合同的行为，有向其上级部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。
2  甲方义务
2.1  甲方及其工作人员不得索要或接受乙方人员的礼金、有价证券和贵重物品，不得在乙方报销任何应由甲方或工作人员个人支付的费用等。
2.2  甲方及其工作人员不得参加乙方人员安排的宴请（工作餐除外）和娱乐活动；不得接受乙方人员提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。
2.3  甲方及其工作人员不得要求或者接受乙方人员为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。
2.4  甲方及其工作人员及其配偶、子女不得从事与甲方有关的设备配套材料供应等经济活动。
2.5  甲方及其工作人员不得以任何理由向乙方推荐设备配套材料供应商，不得要求乙方购买合同约定外的材料和设备。
2.6  甲方及其工作人员要秉公办事，不准营私舞弊，不准利用职权从事各种个人有偿中介活动。
3  乙方义务
3.1  乙方不得以任何理由向甲方及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。
3.2  乙方不得以任何名义为甲方及其工作人员报销应由甲方或工作人员个人支付的任何费用。
3.3  乙方不得以任何理由安排甲方及其工作人员参加宴请（工作餐除外）及娱乐活动。
3.4  乙方不得为甲方和个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。
4  违约责任
4.1  甲方及其工作人员违反本合同第1条和第2条规定，应依据有关规定给予廉政建设规定的处分；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方造成经济损失的，应予赔偿。
4.2  乙方及其工作人员违反本合同第1条和第3条规定，应依据有关规定给予廉政建设规定的处分；给甲方造成经济损失的，应予赔偿；情节严重的，给予乙方一至三年内不得进入工程建设市场的处罚。
5 双方约定
本合同由双方或其上级部门负责监督执行，并由双方或其上级部门相互约请对本合同执行情况进行检查。
6  合同生效
本合同的有效期，自双方签署之日起至该主合同结束之日止。
7  合同法律效力
本合同作为                  合同的附件，与施工合同具有同等的法律效力，经双方签署后生效。
甲    方(公章)：　　　　　          乙    方(公章)：
法定代表人(签字或盖章)：　　　　　  法定代表人(签字或盖章)：
2022年   月   日　　　　　　　　     2022年   月   日　
附件4：
安全生产合同
发包人（全称）：                                （以下简称甲方）                                    
　　承包人（全称）：                                 （以下简称乙方）
甲方和乙方为在                              施工实施过程中创造安全、高效的施工环境，切实提高本项目的安全管理工作，特此签订安全生产合同：
一、甲方职责
1、严格遵守国家安全生产的法律法规，认真执行工程承包合同的有关安全要求。
2、组织对乙方施工现场安全生产检查，监督乙方及时处理发现的各种安全隐患。
二、乙方职责
1、严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程中的有关安全要求。
2、坚持“安全第一、预防为主”和 “管生产必须管安全”的原则，加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度，配备专职及兼职安全检查人员，有组织有领导的开展安全生产活动。
3、建立健全安全生产责任制。从派往项目实施的生产工人（包括临时雇请的民工）的安全生产管理系统必须做到纵向到低，一环不漏；各职能部门、人员的安全生产责任制做到横向到边，人人有责。承包人是安全生产的第一责任人。负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生。
4、乙方在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止自员工发生任何违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。
5、乙方在施工中和上下班途中发生的一切安全事故由乙方自己负责。               
6、操作人员必须规定穿戴防护用品。施工负责人和安全检查员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。
7、所有施工机具设备均应定期检查，保证其经常处于完好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用。
8、施工中采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，必须制定相应的安全技术措施，施工现场必须具有相关的安全标志牌。
9、乙方必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预案；如果发生安全事故，应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其他有关规定，及时上报有关部门，并坚持“三不放过“的原则，严肃处理相关责任人。
由双方法定代表人签署与加盖公章后生效。
甲    方(公章)：　　　　　          乙    方(公章)：
法定代表人(签字或盖章)：　　　　　  法定代表人(签字或盖章)：
2022年   月   日　　　　　　　　     2022年   月   日　
附件5

施工管理规定
一、目的：
为了加强施工现场的管理，规范现场的工作程序，确保工程施工的质量、进度、安全和文明施工，维护公司的信誉和权益。
二、范围：
1、本管理规定适用于在施工现场的管理，规范现场的工作程序，确保工程施工的质量、进度、安全和文明施工，维护开发有限公司（以下统称发包人）现场施工的在建工程和所有总分包施工单位、甲供材供应商（以下统称承包人）。（维修改造）改扩建工程项目参照执行。
2、凡承包工程的所有总分包施工单位、甲供材供应商（以下统称承包人）和监理公司，在施工、监理等建设过程中，除执行国家有关法律、法规和工程技术标准、设计图纸等规定外，还应遵守、执行本条例。监理公司应参照此条例开展工作。如设计做法与本规定有不一致，请及时与发包人项目管理部联系。
三、一般规定：
1、施工单位进场后必须上报项目部组织管理机构、人员组成、工程质量保证体系、安全保证体系，发包人将根据施工单位投标时提交项目经理、施工员、质检员、水电安装负责人、安全员等人的姓名、性别、年龄、身份证复印件、照片、学历、职称等到有关资料进行核查。承包人承诺的人员从工程开工到竣工均须在职在岗，项目部人员以投标提交的施工组织设计中人员为准，若有个别调整，须报经发包人批准，否则发现项目经理不符一次，扣承包人工程总造价的0.5%，发现其它管理人员不符一次，扣承包人2000元。

2、业主代表的指令、通知由其本人签字后，以书面形式交给施工单位项目经理，项目经理在回执上签署姓名和收到时间后生效。紧急情况下，业主代表要求承包人立即执行的指令或承包人虽有异议，但业主代表决定仍继续执行的指令，承包人应予执行。

3、承包人应当按照协议书约定的开工日期开工。承包人不能按时开工，应当不迟于协议书约定的开工日期前 7 天，以书面形式向业主代表提出延期开工的理由和要求。业主代表应当在接到延期开工申请后 48 小时内以书面形式答复承包人。业主代表不同意延期要求或承包人未在规定时间内提出延期开工要求，工期不予顺延。
4、施工组织设计、进度计划

（1）承包人提供施工组织设计（施工方案）和进度计划的时间：承包人应于开工前一周内向监理和发包人提交详细的施工组织设计与总进度计划，应符合专用条款及发包人要求，审批后作为施工总进度控制的依据。每月 25 日提供下月计划以及本月总结。每周五提供本周完成情况报表及下周施工计划。专项计划承包人根据发包人的要求单独制定。

（2）承包人按照本合同的约定做出详细的施工组织设计，报发包人及监理总监审批，承包人不按时送审符合要求的施工组织设计，造成发包人无法判断工程进展，发包人可按照现实情况给予承包人 100-500 元的违约金，并可暂缓支付相应部分工程进度款直至承包人履行上述义务为止，责任由承包人承担。承包人不得利用施工组织、施工方案增加措施费用，严格禁止无方案、无施工组织设计施工。

（3）承包人须按发包人、监理公司确认的进度计划组织施工，接受发包人、监理公司的检查、监督。工程实际进度迟于计划要求时，承包人应按发包人、监理公司的要求提出改进措施，经监理公司书面确认后执行。 因承包人的原因导致实际进度与进度计划不符，承包人无权就改进措施提出追加合同价款。

（4）工程师对施工组织设计和进度计划的批准并不解除承包人本应承担的责任，包括工期拖延、施工组织不当等的责任。

（5）承包人必须在整体进度计划中应综合考虑，必须体现项目整体合理进度计划表，以便发包人及时安排。

（6）发包人可以根据实际情况提前通知承包人后调整开工日期，承包人不应因此提出索赔。

（7）发包人认为确有必要暂停施工时，应当以书面形式要求承包人全部或局部工程暂停施工，并在提出要求后 48 小时内提出书面处理意见。承包人须按发包人要求停止施工，并妥善保护已完工程直至发包人进一步的指令。

（8）因承包人原因造成停工的，由承包人承担发生的费用，工期不予顺延；如果因承包人原因造成停工而影响工程进度时，若发包人要求承包人退场，承包人应无条件退场，并且承包人须向发包人支付实际损失费用（包括但不限于：发包人因施工单位进场而增加的造价和费用、因承包人退场引起发包人对业主延期交楼的违约金等）的1.3 倍作为违约金。

5、承包单位人员要求：

（1）项目经理/项目执行经理（二选一）/生产经理应保证在本工程现场的工作时间，每周不少于 5 个工作日，每工作日不少于 8 小时，以指纹打卡时间为准。经审核确认的承包人项目经理/项目执行经理（二选一）/生产经理必须在现场直接指挥施工生产，不满 4 小时视为缺勤一天，每缺勤一天扣违约金2000元，累计缺勤 10 天或连续缺勤 5 天（书面请假，发包人同意除外），发包人有权终止合同，勒令退场，已完成工程量不予结算，并由承包人承担由此发生的全部责任和损失。 

若承包人提出变更上述人员或在施工过程中上述人员不能满足发包人要求或人员离职等情况，发包人项目部将对上述人员进行面试直至发包人满意为止。

（2）、未经发包人同意，承包人项目经理/项目执行经理（二选一）/生产经理、管理班子相关成员应出席而未出席工程会议的或者未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：每发现一次罚扣违约金1000元。且承包人须承担因项目经理擅自离开施工现场给发包人造成的一切损失。 

（3）上述人员必须驻场，中途更换必须征得发包人项目部同意，项目经理/项目执行经理（二选一）/生产经理更换必须征得业主代表同意。未经发包人同意，按合同价的0.5%的支付违约金，并责令整改，记录不良行为，限制其参与发包人组织的建设工程投标一年以上。

（4）承包人主要施工管理人员离开现场，须经发包人书面认可后方可离开，且每月离开次数不能超过5次，若累计超过5次，每超过一次罚款2000元 ；主要施工管理人员每月在施工现场的时间包括技术负责人、施工员、安全员、质量员等现场相关管理人员出勤率达到需95%以上；若发现项目管理人员出勤率低于上述规定，每缺勤一天处违约金1000元。承包人主要施工管理人员擅自离开，每发现一次处违约金500元。

（5）主要施工管理人员包括技术负责人和三大员（施工员、质检员、安全员）经发包人和监理方考核不合格者，承包人必须在一周内无条件更换，同时须支付1万元/人·次的违约金；若拒绝更换，一经发现，发包人有权解除合同，一切损失由承包人承担。

（6）承包人以下普通施工人员，经发包人提出后，必须在 24 小时内调离本工程范围，否则每人次承包人支付发包人违约金人民币 1000 元；同时，承包人应在 3 天内用发包人批准的合格的人员代替上述调离的任何人员。发包人确认无法胜任工作者，包括：

1）发包人确认无法胜任工作者，包括：对分部分项工程施工进度及施工质量达不到合同要求负有责任的施工人员、不熟悉本专业工作的施工人员等；

2）不能积极配合监理及发包人正常工作者；

3）违反发包人或承包人工地现场管理规定者；

4）无证上岗者（适用于按规定必须有上岗证），无法胜任工作者；

5）与本合同规定名册不符且未经发包人监理认可者；

6）与本工程施工无关的人员；

7）其他发包人认定违规操作者应予更换的情形。

施工单位如因工程进度、质量、安全等责任而导致项目经理被建设发包人驱逐，一次扣罚3万元，项目部其他人员被要求更换者，每一人次扣罚2000元。
6、每周于发包人召开工程例会具体时间由发包人项目部告知，所有承包人的项目经理、现场技术负责人等相关人员参加，会前不再通知。项目经理必须参加工程例会，项目经理有事缺席必须事先向会议主持人请假并征得同意，并安排好其他负责人参加，但每月出席例会不得少于2次。开会时必须提交书面报告，其内容包括：上周工程形象进度完成情况，若有未完成计划内容需说明其原因以及下周的补救措施；本周工程形象进度计划，为完成计划详细编制的劳动力安排表；上周工程质量、安全、文明施工等方面的情况总结、存在问题和整改措施、已完成整改项目的书面资料（含图片及文字说明）；需发包人、监理协调的事项等四个方面。没有书面会议报告以及报告内容严重不全者处以200元违约金。开会迟到在5分钟内者处以100元违约金，迟到10分钟以上者视同缺席。
7、每月25日前提交下月施工进度计划和当月工作小结，对质量问题、工期延误提出补救措施和整改意见。下月的施工进度计划要有详细的劳动力、施工用料安排，要有定额依据并用数字说明。对没有按时提交下月计划和上月小结，以及内容不符合要求的施工单位将每次处以500元违约金。对没有完成发包人认可后的月计划或连续三个星期没有完成周计划的施工单位，发包人有权根据情节轻重处以2000-6000元违约金，情节特别严重者将根据合同有关条款进行处罚，直至勒令退场，并由施工单位赔偿一切损失。
8、在施工过程中对原设计需要进行变更时，承包人应及时发出书面通知，较大的设计变更应由发包人及时组织设计单位出变更设计通知，变更时施工管理人员要会同监理人员对当时的现场情况做好确认工作。
9、项目部不定期进行质量、进度、安全、文明现场的综合检查考核，对不积极配合检查工作，现场存在问题较多，资料缺陷严重和不规范的施工单位将依据情节轻重处以3000-5000元违约金。

10、承包人应按约定的时间和要求，完成以下工作：

（1）应提供计划、报表的名称及完成时间：开工前一周内向工程师提供整个工程的进度计划，另每周五提供本周完成情况报表及下周施工计划，每月 25 日提供下月计划及本月总结。周报包括本周计划和上周完成工作、未完成情况说明（包括拟采取措施、最终完成时间）。不按以上要求上报的，每延误一天承担 2000 元/次的违约金。

（2）承担施工安全保卫工作及夜间施工照明的责任和要求：承包人按照规定负责施工现场的安全保卫工作及施工照明，按监理工程师和有关部门要求，提供照明、警卫、护栅、警告标志等安全防护措施，并承担相应费用。负责施工人员的治安教育和管理工作。因未设置以上照明、围栏等安全措施而导致的安全事故及其他因承包人原因发生事故，均由承包人负责。禁止外单位施工车辆、人员出入工地，负责发包人供应材料的保管。

（3）需承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续：在开工前或施工中由承包人按照市容、环保、环卫、固体废弃物管理、施工噪音、劳务用工管理、交通、治安、城管以及街道等部门规定办理相关施工手续，并以书面形式知会发包人、监理；严格遵守有关环境保护法律法规，并严格按照环境检查审核要求，加强施工现场的环境管理，在施工过程中严格落实粉尘、废水等污染防治措施及生态保护、水土保持措施，由此发生的费用及罚款由承包人负责。施工过程所需承包人办理一切证件（包括夜间施工证）由承包人及时自行办理并承担一切费用，如发生扰民和民扰自行妥善处理。

（4）已完工程成品保护的特殊要求及费用承担：承包人负责已完但尚未交付的工程成品保护，费用由承包人承担；保护期间发生损坏，承包人应在工程师通知的时限内自费予以修复，如有甲分包产品，甲分包产品完工后的成品保护工作亦由承包人负责。本项目：涉及公共空间、通道、楼地墙面、单元门、室内门、电梯等设备设施以及所有产品的成品保护均由承包人负责保护。

（5）向发包人提供的基本办公设施的要求，满足发包人现场办公基本需要。

（6）承包人对发包人移交后的施工场地上发生的一切负责，包括但不限于工期、财产、人员等。对与本工程有关或本工程进行期间因承包人原因导致的人身伤亡及财产损坏承担费用索偿或法律诉讼责任。 

（7）施工场地清洁卫生的要求：工完场清，现场施工时造成的垃圾必须当天清运集中地点，统一外运。否则发包人有权安排第三方单位代为清理，由此产生的费用（以第三方单位结算金额为准并加 20%管理费）直接从合同中扣除。

11、双方约定承包人应做的其它工作：

（1）与其他施工单位做好配合工作，配合精装总包单位管理，不得影响下道工序的施工。

（2）承包人在签订合同之前已查看了工地及周围的环境，掌握了所有与工程施工有关或对施工有影响的情况，如地质土壤情况、水源、当地气候情况、道路、交通流量、劳动力的提供范围等。发包人将施工场地移交给承包人后，承包人应对施工场地上发生的一切负责（包括施工安全、环境污染），若发生非不可抗力或非发包人指令原因而影响施工，导致工期拖延及财产损失的，由承包人承担一切责任。

（3）开工前承包人应对施工图纸认真核查，积极配合发包人组织的设计交底及图纸会审工作，并有义务指出图纸上任何不符施工常规、惯例或规范之处，以及设计图纸中错、漏、碰、撞问题和相互矛盾的地方，切实做好各系统管线的综合平衡工作，如因承包人未能在施工该道工序提前 10 天协调解决好此类矛盾、问题而造成的工期损失的，由承包人承担全部责任。

凡图纸中的错、漏、碰、撞未在施工前审图发现的，发包人一律不给签证费用且工期不予顺延。若施工图会审过程中提出合理化优化建议且被设计采纳实施，优化以简化工艺节点或工艺流程，便于施工安装为方向，但必须以质量有保障为前提，杜绝任何损害质量保障的优化措施。

（4）参加各类施工协调、配合会，对项目交叉施工引起的问题特别是由于自身原因导致的问题，积极配合协商解决，服从发包人及监理作出的合理决定。

（5）在场地内拟建建筑物区域内搭设的临时设施，承包人应根据发包人工程实际进度需要及时拆除，需配合发包人开发进度要求，在临设拆除后垃圾及时清运出场，承包人应根据发包人要求 15 日内拆除完成，否则发生的一切费用发包人有权单方面从工程款中扣回，承包人不得有异议。 

（6）承包人进场材料必须上报材料进场计划，材料进场前通知发包人相关工作人员对材料品牌及质量进行验收，且需同时提供材料报验及三证后方可进场。

（7）承包人需服从发包人对工期的要求，根据施工进度情况进行必要的人员增加及加班赶工。

（8）临时停水、停电、二次搬运、成品保护等所需措施的一切费用和工期承包人已充分考虑，并已考虑了各种可能因素影响施工所增加的费用，因此，发生上述情况，发包人不另行增加费用。

（9）若承包人在施工中存在偷工减料的、使用不合格的建筑材料、建筑构配件和设备的，或者有不按照工程设计图纸或者施工技术标准施工的行为的，每发现一次，承包人除应采取整改措施达到要求外，还需向发包人另行支付所发现不合格材料批次所对应价款（经发包人认可）的 10 倍作为违约金，发包人保留追究承包人法律责任的权力。

（10）如承包人在施工过程中不服从发包人安排或不配合设备、材料供应单位或其他承包人，发包人有权根据问题的严重性给予 2000～20000 元/次的违约金，按次累计，发包人有权单方面从工程进度款中划扣，承包人不得有异议。

（11）承包人应遵守国家和地方的法律法规条例规范，执行发包人、监理公司指令，按照施工图纸、设计变更单、图纸会审纪要、施工及验收规范进行施工。按合同约定完成全部承建内容。本合同规定由承包人完成或提供配合的工作（包括合同、会议纪要约定内容以及设计变更工程指令执行、安全文明施工、成品保护、示范区或样板房的开放等），凡承包人原因未能完成或未能按质按期完成，承包人负责赔偿发包人的有关损失；上述情况下，发包人有权另择施工单位完成，所发生的费用（按市场价加 20%的管理费，管理费的计费基数为实际支付给第三方的费用）由承包人承担，工期不予延长。

（12）承包人应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工（施工现场不得住人），并随时接受发包人和行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取可靠的安全防护措施，消除事故隐患。如承包人未履行上述义务而造成工程、财产和人身伤害，由承包人承担责任及所发生的费用。因承包人施工现场安全措施不力而引起的第三方事故，其责任由承包人承担。 

（13）承包人做好施工记录、隐蔽工程记录，汇集施工技术资料，包括摄影、录像资料。负责做好安全保卫和施工现场的组织管理工作。

（14）承包人应办理工程相关的人员生命财产和机械设备的保险，并支付相应的保险费用。

（15）承包人不得以农忙、法定节假日等任何借口减少施工人员数量或要求追加合同工期。

（16）所有设计变更需设计院、监理、发包人技术管理部门三方签字后方可执行，否则责任自负。发包人对图纸进行变更的，须经设计院确认，承包人应给予配合，并在监理工程师认定的合理时间内完成，如承包人不按合同要求和发包人指令进行施工，发包人即可勒令承包人暂停施工，待整改完毕后报发包人和发包人验收合格后可复工，由此造成的损失由承包人负责，具体执行按发包人关于设计变更管理规定执行，并按要求提供有效资料作为结算依据，未按规定执行，发包人有权在结算中对变更调增部分不予计取。

四、安全生产管理规定：

1、承包人应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。由于承包人安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，由承包人承担。

2、已进入现场的施工单位必须认真贯彻“安全第一、预防为主”的八字方针，加强各岗位施工人员的三级安全教育，做到管理有组织，教育有记录，检查有结果，责任到人，措施得力。
4、承包人必须设有专职安全员，建立安全生产责任制，当工程进度与安全生产发生矛盾时必须遵循“安全第一”的原则，以确保安全生产。承包人安全员必须持证上岗，无证上岗或无专职安全员的单位，一经发现必须停工整顿，并处以1000元/次违约金。
5、施工单位必须对每个施工人员进行人身安全的投保工作；特殊工种人员必须持证上岗，凡无证上岗者必须退岗，同时收取1000元/人次的违约金，累计5次则停工整顿，由此造成的损失由承包人承担。

6、进场机具必须做好安全防护措施，防护重点如：盘踞严禁使用倒顺开关，钢筋弯曲机、砂浆搅拌机的皮带轮应设有防护罩，卷扬机必须做好防护栏等。如发现有不符合安全要求的或者发包方要求的，必须立即停工整改，并每部位/次处以500元违约金。
7、施工用电的配电总箱、分线箱必须是正规厂家产品，质保资料齐全，经现场监理、发包人专业工程师检验合格后并签字批准后方可使用，严禁使用自制木箱或其它不正规产品。所有电气设备必须做到“一机一闸一漏电保护器”，设备外壳必须进行保护接地。总配电箱内必须配有合格的漏电保护器、空气开关、电表等，施工现场所有电气设备必须配有合格的漏电保护器、空气开关、电表等，施工现场所有电气设备必须采用保护接零系统。一经检查发现不符合要求的应立即勒令整改，处以500元/问题箱的违约金。
8、场内架空线必须设置在专用电杆上，电线敷设和高度应符合《施工现场临时用电安全技术规范》要求，严禁架设在树木、脚手架上。一经发现不符合规范要求的，处以200-500元/次违约金，并勒令整改。
9、脚手架、安全网和水平支护等安全措施的施工必须符合安全规范要求，且架设进度应与施工进度保持同步，检查发现不符合要求的必须立即停工整改并处以2000元/楼层的违约金。
10、每天召开班前会，进行施工前安全交底。施工场地不得吸烟，施工人员人手一套安全帽，进入施工现场作业的人员必须佩戴安全帽。高粉尘作业人员必须佩戴口罩。如不符合标准，处以项目经理100元/次。设置安全提示牌，各洞口、井口、临边等未按规定设警示、围护栏杆的，处以300元/处违约金。
11、发包人、监理工程师应依据合同、安全规范和相关安全管理规定，对施工现场安全生产进行管理，承包人必须积极主动配合并服从管理。对违反规定要求拒不整改、态度恶劣者，处以500-1000元/人次违约金。情节严重者，上报公司勒令退场。
12、承包人应做好对工地内的材料、设备、设施等的防火工作。

五、质量管理规定：
1、已进入现场的各施工单位必须建立健全质量保证体系，应配备专职质量员，质量员必须持证上岗，无证上岗或无专职质量员的单位，一经发现必须停工整顿，并处以2000元/次违约金。
2、各工程项目部应认真贯彻《江苏省住宅工程质量通病控制标准》，工程质量标准必须符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准的要求。已进场的施工单位必须实行技术交底制度，工程施工前，施工单位必须对下属分包单位、班组进行技术交底，发包人、监理工程师负责监督。一经发现施工单位对下属分包或班组无技术交底或交底混乱不符合规范的，每次扣罚施工单位5000元。

3、工序报验及隐蔽工程验收，施工单位自检合格后应及时通知监理单位人员和发包人代表进行验收，对验收不合格的分部分项工程，严禁继续施工，违者必须无条件返工,发包人项目部将根据情节和后果大小每次扣罚3000-5000元。分包人不履行先自检义务或弄虚作假的，须按照 10000 元/次向发包人支付违约金。工程质量达不到约定标准的，一经发现，承包人应按发包人的要求拆除和重新施工，直到符合约定标准。凡承包人没有严格按照发包人分部分项验收程序施工的，承包人除无条件返工外，弄虚作假的向发包人支付 2000 元/次的违约金。

4、有渗漏可能或有防水要求的部位均应进行淋水或闭水试验，厨卫间结构面的蓄水试验是主体验收的重点检查内容之一，在监理、发包人确认厨卫生间无渗漏后，方可进行卫生间楼面防水层的施工；在防水层施工结束后再进行48小时蓄水试验，无渗漏并得到监理、发包人确认后，才能进行面层施工。面层施工结束后交工之前，卫生间地坪再进行48小时蓄水试验，无渗漏并得到有关方确认后，方可进入竣工验收程序。否则一经发现不符合规定要求，立即勒令返工整改并每次处以1000元违约金。
5、所有给水水管必须按规范要求进行水压试验，排水主立管和支管必须进行闭水试验或通球试验，在确认无问题情况下才能进行下道工序。否则，一经发现立即返工，每处处以1000-2000元违约金。

6、隐蔽工程和中间验收

按本工程所在地市质监部门有关规定、相关的施工验收规范以及监理单位有关工作程序执行。工程具备隐蔽条件或达到本合同约定的中间验收部位，承包人进行自检，并在隐蔽或中间验收前 24 小时以书面形式通知监理和发包人验收。通知包括隐蔽和中间验收的内容、验收时间和地点。承包人准备验收记录，验收合格，监理在验收记录上签字后，承包人可进行隐蔽和继续施工。上道工序未验收或验收达不到合同约定标准的坚决不允许进入下道工序施工。

（1）经监理检查质量不合格的，承包人应在监理指示的时间内完成修复，并由监理重新检查，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。

（2）如果承包人未按合同要求提请工程师及监理验收隐蔽工程即将隐蔽工程覆盖，则工程师有权随时要求打开隐蔽工程进行验收，并且无论验收结果是否合格，由此发生的一切费用和工期延误均由承包人承担。

（3）承包人覆盖工程隐蔽部位后，发包人或监理对质量有疑问的，可要求承包人对已覆盖的部位进行钻孔探测或揭开重新检查，承包人应遵照执行，并在检查后重新覆盖恢复原状。经检查证明工程质量符合合同要求的，由发包人承担由此增加的费用；经检查证明工程质量不符合合同要求的，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。

（4）如承包人不按合同条款及有关规范、标准、规程等要求施工，或违反正常施工秩序、施工工艺野蛮施工，或施工质量、安全、环保达不到要求或施工用材料设备不合规定，发包人有权勒令承包人暂停施工，承包人必须立即停工整改，并处违约金1000～10000 元/次。

同时为方便维修，承包人应在工程隐蔽前建立水电竣工图，详细记录各种管线的具体位置和详细尺寸。

承包人应认真按照国家规范、行业标准、设计图纸要求及发包人依据合同发出的指令施工，随时接受发包人的检查，并为检查验收提供便利条件。发包人可随时进行质量检查验收,对不合格产品采取砸碎处理。

因承包人施工质量问题或施工安排不当导致的设计变更和施工方案变更而增加的费用均由承包人承担，工期不予顺延。

因承包人原因造成工程质量未达到合同约定标准的，发包人有权要求承包人修理或者返工、改建直至工程质量达到合同约定的标准为止，并由承包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期。

10、其它未尽事宜请根据国家有关规范、规定要求，发包人项目部、监理单位等分管工程师必须依据合同、规范和管理规定对现场工程质量进行管控，施工方必须积极主动配合，听从指导和服从管理，对违反国家规范、设计图纸和管理规定的施工单位，必须勒令返工整改，对拒不整改或整改不力的，每次处以3000-4000元违约金。情节严重者，上报公司勒令退场。
六、现场文明施工管理规定：
1、施工现场禁止施工人员携家属入内、禁止人员住宿，一经检查发现每人次处以200元违约金。
3、禁止任何人在施工现场随地大小便，一经被发现每人次处以100元违约金。
4、施工现场用料要分类分规格集中摆放整齐，接受精装总包统一管理，在施工现场堆放明显不符合规范要求的材料，材料未标注名称、品种、规格、数量；易燃、易爆物品未按规定堆放，未设有专人负责，每次处违约金2000元；

5、施工场地要随时进行清理、打扫，垃圾清扫不得从高处往下抛洒，清扫出的垃圾必须集中堆放及时外运，外运及外运所产生的费用由承包人自行解决。现场施工没有按文明工地标准管理，出现脏、乱、差等现象的，一经发现视情况每次每处处以100-500元违约金，直至整改符合规定要求。
6、施工现场进入市政道路的保洁清扫工作，应由责任施工单位按周、月轮流每天派人清扫，或直接由某一施工单位负责清扫其它施工单位出费用，具体安排在生产例会上确定，施工单位在其责任期内发生清扫纠纷由该施工单位负责解决，或某一施工单位负责。如其它施工单位不配合而被政府行政执法机构罚款的，其罚款费用由责任单位均摊，发包人项目部将根据问题影响大小每单位每次处以3000-5000元违约金。
七、材料管理规定

1、承包人应在确认中标后一周内对材料进行封样确认，同时必须满足设计单位的设计要求。
2、严禁使用假冒伪劣材料和使用《施工合同》内规定的非合同品牌（包括但不限于：包括：钢筋、型钢、钢板、钢管、水泥、灯具、开关、插座、电线电缆、PPR管、PVC管、PE管、双壁波纹管、KBG管、JDG管、复合管、密闭式母线槽、阻燃电线管、阀门、消火栓及喷头、烟感、消防报警设备及控制模块、保温材料、涂料(乳胶漆)、防水材料、风机、水泵、电箱及元器件、门窗型材、玻璃、智能化设备、密封胶、结构胶、龙骨、化学螺栓、铝(塑)板、石膏板、饰面板、木工板、卫生洁具等），违者处以违约金5000~10000元/次。每次材料进场后，总包应在材料进场后4小时内向监理公司报验，超出此时间未报，监理公司和发包人视为此产品为有疑问产品；材料进场后要建立材料样板室，将已选定的材料放在其内，检查以后所用材料是否和样板室相符。发现一次处以违约金1000元。
3、工程开工前承包人按照总进度计划，提交分阶段供材计划，每月25日前，承包人提交下月材料（包括甲供材）的准确供应计划。因计划误差造成的误工损失由承包人自行承担，因承包人计划误差造成的甲供材料多供部分，不予办理退库，并向承包人计取材料价款及采购运输费。
4、材、水泥、排水管、上水管、电气等特殊材料若为乙供，为保证材料质量和现场统一，承包人必须按规定的要求，在规定的厂家、品牌和技术要求范围内进行选定，对未按规定要求进行采购的材料一律无条件退场，并根据情节轻重处以5000-10000元违约金。
5、所用材料在进场使用前，必须将材料品种、规格、数量、厂家和质量自检情况报告监理现场检验、取样复试和备案，不合格材料严禁在现场存放，没有按规定要求报验的一律停止使用，并根据情节轻重处以3000-5000元违约金。
6、材料质保书严禁用抄件，若用复印件须注明原件所在单位名称，并加盖原件所在单位公章。复试报告的工程名称、建设单位、样品名称、代表数量、生产厂家、品种、出厂编号、出厂日期或进场日期必须符合规定要求，必须和质保书一一对应。所有材料的复试报告、进出厂日期、品种、进场数量、代表部位、代表数量、质保书编号等，必须按质监站质量验收资料要求进行汇总。若有发现不符合规定要求的，每次处处以500元违约金，并责令整改补救。

7、承包人采购的材料设备与设计标准要求不符时，承包人应按工程师要求的时间运出施工场地，重新采购符合要求的产品，承担由此发生的费用，由此延误的工期不予顺延。承包人采购的材料设备在使用前，承包人应按工程师的要求进行检验或试验，不合格的不得使用，检验或试验费用由承包人承担。工程师发现承包人采购并使用不符合设计和标准要求的材料设备时，应要求承包人负责修复、拆除或重新采购，由承包人承担发生的费用，由此延误的工期不予顺延。

8、甲供材管理

（1）发包人供应的有关材料由承包人验收、保管及使用。

（2）甲供材料进场时，由甲供材供货单位负责将货物运输卸货至发包人指定地点（项目现场一层地面）。发现有甲供材货物明显破损、破碎的，承包人可拒绝接受破损部分货物，否则在卸货及二次搬运后，组织验收前发现有货物明显破损、破损现象的，则由承包人承担相应的经济赔偿，在甲供材搬运后，组织验收前由承包人承担货物的保管责任。

（3）甲供材料的数量，承包人在要求供货前一个月提报下料清单及对应排版图供发包人审核，发包人7 天内按规定审核后经四方（承包人、发包人（工程+成本）、供货方）签字确认实际供货数量，由发包人通知供货方供货，否则不予供货后果自负。

（4）承包人应确定专职人员负责甲供材料的接收工作，明确甲供物资接收人员姓名、职务、联系方式、签名式样或承包人项目部印章式样，承包人在进场后以书面的形式报发包人代表和发包人材料人员或现场代表确认，承包人应确保施工现场 24 小时有人收货。材料设备进场后，承包人组织人员进行清点、验货、收货。

（5）承包人在进度计划周报、月报时必须同时附报下周、下月甲供材需用量计划。承包人未及时提交下料计划或上报数据有误，造成的工期延误等责任由承包人自行负责；因承包人原因造成供应商多次供货，发包人有权处以承包人违约金，用于支付供应商相应损失。

（6）甲供材料收货 

1）承包人应于每月25日向发包人提供当月所有到场详细甲供材料清单并经三方签字确认，否则发包人有权按供货方提供的数据进行甲供材料结算。

2）发包人将严格按照施工图预算确认的用量进行供应，保证预算量与供货量基本一致，下料单确认后的甲供材数量原则不再进行任何调整，收货单明细与汇总须三方共同核定签字确认，如接到发包人书面通知七日内不来核对确认，视为默认发包人的审核结果，且作为超欠供依据做甲供材结算。

3）承包人应全力配合发包人做好材料的收货、搬运（甲供材料卸货至一层地面，具体卸货职责以甲供合同中约定为准）工作；在收、验货、搬运、仓储、施工及成品保护过程中损坏的材料设备由承包人负责；承包人在材料使用过程中发现材料存在质量问题应及时反馈给发包人，以便发包人及时与供货厂商联系解决，承包人如发现问题不及时上报，由此造成的一切损失由承包人承担 ；如承包人所报材料设备的规格、型号及技术要求与设计图纸要求不一致，因此造成的损失由承包人承担。

八、成品保护规定

1、 给排水工程

（1）成品不得露天堆放，采取防尘、防日晒、防水、遮挡保护措施保管及二次搬运，吊装及安装期间防止机件损坏及丢失；

（2）水电埋管及时安装管堵，尽早穿好带线，各种楼板、过墙洞应在装饰前打完，洞口不得过大；

（3）在通水试验之前，设专人检查地漏是否通畅，阀门是否关好，管道是否有堵塞现象，预留管道是否有漏堵现象然后按部位进行通水以免漏水使装修工程受损；

（4）安装过程中遇有防水、装饰项目交叉施工时，主动与土建施工负责人协商制定统一施工工序，对完成的防水、装饰工程项目，必须给予必要的 保护，不得在上述工程项目完成后再进行破坏性安装；

（5）各种管道及设备在现场施工前及安装完成后加以保护，防止污染；

（6）各种预留管口的丝堵不得随意打开以防掉进杂物堵塞管道；

（7）阀门手轮在安装时应卸下妥善保管好，在交工前统一安装好；

（8）消防箱在安装时应先拆卸箱门柜，箱正面边角用胶带纸粘上，以防土建施工时划伤、污染箱体油漆。各种附件如水龙带、消防按钮等必须在竣工前统一安装；

（9）喷洒头安装时，施工人员应戴干净白手套作业，严禁污染或损坏吊顶装 饰面；

（10）已做好防腐层的管道及设备之间，要隔开不得粘连，以免破坏防腐层；

（11）刷油前应先清理好周围环境，防止尘土飞扬，保持清洁，如遇大风、雨、雾、雪，不得露天作业；

（12）涂漆的管道、设备及容器，漆层在干燥过程中应防止冻结、撞击和温度剧裂变化影响质量；

（13）朝上的管口、电盒容易掉进杂物，必须及时将管口封堵好（用 PVC 盖子和胶纸封住管盒），防止堵塞管盒，如有敞口破损现象，看护人员应立 即修复被损坏的箱、盒、管。

2、电气工程

（1）室内沿桥架或托盘敷设电缆、宜在管道及空调工程基本施工完毕后进行，防止其它专业施工时损伤电缆；

（2）敷设电缆时，作业人员应注意对桥架外表面涂层的保护，严禁污染、踩踏；

（3）电缆敷设时，应注意对其他专业的成品保护，应保持通风管道、墙面、 柱面、地面、顶棚、钢结构涂层清洁完整，严禁损坏；

（4）明配管路及电气器具时，应保持顶棚、墙面及地面的清洁完整。电气照明器具安装完后，不要再喷浆，必须喷浆时，应将电气设备及器具保护好后再喷浆；

（5）安装配电箱（盘）面板（或贴脸）时，应注意保持墙面整洁。配电箱安装应注意箱体面漆的保护，防止按扭及指示灯损坏，以及土建涂料污染。土建二次喷浆时，注意不要污染配电箱（盘）；

（6）安装接地体时不得破坏散水和外墙装修，焊接时注意保护墙面；

（7）配电箱、端子箱安装完毕后应注意箱门上锁，保护箱体不被污染。

3、通风部分

（1）停止施工的系统风管，应将风管开口封闭，防止杂物进入；

（2）在交叉作业较多的场所，严禁已安装完的风管做支、脱吊架，不允许将其它支、吊架焊在或挂在风管法兰和风管支、吊架上；

（3）风口成品应采取防护措施，保护装饰面不受损坏；

（4）防火阀执行机构应加保护罩，防止执行机构受损或丢失。

4、工作程序：
明确要求投标单位编制详细的、切实可行的、有效的成品、半成品保护措施方案。
在监理委托合同中明确监理单位的成品保护监管责任及相应的处罚措施。

施工单位必须在所承包工程开工前 15工作日将成品、半成品保护实施方案报监理单位审核。

监理单位在接到施工单位上报的成品、半成品保护实施方案之日起 3 工作日内审核完毕，并将审核意见报项目部审批。

项目部在接到经监理单位审核的成品、半成品保护实施方案之日起4工作日内，将审批意见反馈监理单位。

监理单位在接到项目部审批意见后，须在 1工作日之内将审批意见送达施工单位。如审批意见要求施工单位调整的，必须在 3 工作日内督促和协助施工单位按审批要求做好方案调整和重新报批工作。

施工单位在施工过程中必须按经项目工程专业批准的成品保护实施方案做好具体的各项成品保护工作，切实保护好成品质量，使成品不受损坏和污染，如未及时进行成品保护，视情节严重情况给予每处 500-1000 不等的处罚。如任何一个第三方分包单位破坏成品或半成品，一旦能够落实具体责任人员和单位，由责任单位负责对损坏或丢失部分的损失按价进行双倍处罚，态度恶劣者将处以三倍以上处罚，不缴纳罚款者由建设单位进行工程扣款，严重者给予终止合同的处理。对于无法明确责任人/责任单位的实行分摊制，具体分摊标准由项目部与监理单位确立，并鼓励举报，举报一经查明属实，减除举报者相应分摊责任。

在工程施工过程中，监理单位必须按批准的成品保护方案定期和不定期的检查施工单位对成品、半成品的保护落实情况，检查中发现保护不到位的、成品、半成品受到损坏或污染的，必须向施工单位发出整改和修复通知单，并按有关规定做出相应的处罚。监理单位在定期和不定期检查时必须有检查情况记录，以便项目工程专业检查时备查。

.在工程施工过程中，项目工程专业必须依据监理单位对成品保护监管的措施对监理单位进行定期和不定期的检查，同时要到工地现场检查成品保护实际情况。检查中发现监理单位未按监管措施进行成品保护检查和督促落 实的，项目工程专业必须按监理合同对监理公司做出相应处罚；在工程现 场检查中发现保护不到位的、成品、半成品受到损坏或污染的，如监理单 位未发现的，项目工程专业必须向施工单位发出整改和修复通知单，并按有关规定做出相应的处罚，同时对监理单位要做出检查落实未到位的处罚。项目工程专业同时必须留有检查记录。

施工过程中，成品、半成品遭到破坏，一律由该成品、半成品的施工单位负责修复，相邻部位收边收口由相邻部位施工单位负责修复，所需费用由相关责任体承担。

项目工程专业在对工程进行竣工验收时，必须对成品进行全面检查验收，发现有成品损坏的，必须责令施工单位修复，复验合格后才能接收。对已经验收交付的工程必须采取措施进行保护。
附件6

结算资料报送承诺书
致：南通瑞城置业有限公司
在                         过程中，我方对己方编制的相应送审结算资料进行如下郑重承诺：
一、在本工程的结算审计过程中，我们将积极主动配合相关审计部门及机构勘察现场、核对资料等相关审计工作，保证审计工作的顺利进行。
二、我们对报送的与审计相关的“工程结算书”及“工程结算资料”的真实性、完整性及有效性负责（详见资料移交清单）。若存在弄虚作假及违法违纪等行为，我们应承担相应的经济责任和法律责任。
三、保证竣工结算资料一次性送至审计部门，审计部门在竣工结算审计过程中不再接受任何经济性资料。

四、如在审计过程中发现所提交的“工程结算书”及“工程结算资料”存在漏项或少计工程量，我们将放弃遗漏部分的结算金额并补偿总承包方相应的损失。
五、审计部门提出的异议，我们将及时组织核对。

六、竣工结算资料必须按照发包人要求提供，承包方应对申报的竣工结算资料的完整性、真实性、正确性负责，对最终审计核减率大于等于5%的，承包人承担全部审计费。同时核减率在5%（含5%）-10%（不含10%）之间的，扣减审计结果金额的0.5%作为违约金，核减率在10%（含10%）-20%（不含20%）之间的，扣减审计结果金额的1%作为违约金，核减率在20%（含20%）-30%（不含30%）之间的，扣减审计结果金额的2%作为违约金，核减率在30%（含30%）以上的，扣减审计结果金额的3%作为违约金。承包人应承担的审计费及违约金由发包人在支付承包人工程款时直接扣除，并且年度劳务分包单位信誉考核评分中扣除5分，累计扣分满15分清退出库。
注：非劳务分包单位原因造成的核减项除外。
特此承诺！
施工单位：（盖章）
负责人：（签字）
承诺日期：

第六部分 质疑提出和处理
一、质疑的提出

1、质疑人必须是直接参加本次招标活动的当事人。

2、供应商下载招标文件后，应仔细检查招标文件的所有内容，如对本次招标文件存在疑问，请将书面询问文件在本项目投标截止时间24小时前，送至采购单位。
3、提出质疑时，必须坚持“谁主张，谁举证”、“实事求是”的原则，不能臆测。属于须由法定部门调查、侦查或先行作出相关认定的事项，质疑人应当依法申请具有法定职权的部门查清、认定，并将相关结果提供给采购人。采购人不具有法定调查、认定权限。

4、对本次招标有质疑的，实行实名制，不得进行虚假、恶意质疑。质疑人应在质疑有效期内以书面形式提出《质疑函》（格式请下载），《质疑函》内容应包括质疑事项、主要内容、事实依据、适应法规条款、佐证材料等。同时，质疑人应保证其提出的质疑内容及相关佐证材料的真实性及来源的合法性，并承担相应的法律责任。

对不能提供相关佐证材料的、涉及商业秘密的、非书面形式的、非送达的、匿名的《质疑函》将不予受理。

相关佐证材料要具备客观性、关联性、合法性，无法查实的（如宣传册、媒体报道、猜测、推理等）不能作为佐证材料。

5、本项目要求供应商在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

6、提供报名回执的复印件，由供应商法人代表签字或盖章，并加盖供应商公章，对不能提供的将不予受理。

二、《质疑函》的受理和回复

1、《质疑函》须由质疑人的法定代表人或参加本次招标授权人送达采购单位和招标人。

2、在处理过程中，发现需要质疑人进一步补充相关佐证材料的，请质疑人在规定的时间内提供，质疑回复时间相应顺延。质疑人不能按时提供相关佐证材料的，视同放弃质疑。

三、质疑处理

1、质疑成立的处理。中华人民共和国财政部令第94号《政府采购质疑和投诉办法》处理。

2、质疑不成立的处理。

1）质疑人书面《申请撤回质疑函》的，不作违约处理。

2）质疑人在规定的时间内不配合进行质疑调查处理的，按自动撤回《质疑函》处理。
3）质疑人不按《质疑函》格式就提出质疑的，作违约处理。招标人有权收取其保证金的10%作为违约金；同时，视情列入不良供应商名单。

4）质疑人虽提供了相关佐证材料，但不能证明其质疑成立的，招标人请质疑人补充相关佐证材料，仍不能证明其质疑成立的，作违约处理。招标人有权收取其保证金的50%作为违约金；同时，列入不良供应商名单。

5）质疑人不能提供相关佐证材料的，招标人已指出，质疑人仍然坚持提出质疑的，作违约处理。招标人有权收取其保证金的100%作为违约金；取消相应会员资格6个月，同时，列入不良供应商名单。

6）对明显有违背事实的、经相关专家或评委认定无依据的、经其他投标人举证无依据的质疑，作违约处理，招标人有权取消其会员资格，收取其保证金的100%作为违约金，列入不良供应商名单；同时，对其中每一项不成立的质疑给予质疑人1年内禁入由招标人组织的政府采购活动的违约处理，依次类推；视情在南通市公共资源交易中心网、省、国家级相关媒体予以披露。

7）质疑人承担使用虚假材料或恶意方式质疑的法律责任。

    四、无佐证材料的举报作违约处理。供应商不得进行不提供相关佐证材料（含无法查实的如宣传册、媒体报道、猜测、推理等）向有关部门的举报，否则作违约处理。招标人有权取消其相应的会员资格，同时对111其在1至3年内禁入由招标人组织的政府采购活动的违约处理。
五、投诉不成立的作违约处理。供应商进行质疑后，招标人回复质疑不成立，供应商仍进行投诉的，并最终投诉不成立的，作违约处理。招标人有权取消其相应的会员资格，同时对其在1至3年内禁入由招标人组织的政府采购活动的违约处理。

六、《质疑函》、《质疑回复函》，质疑、举报、投诉不成立的等相关情况，视情在南通政府采购网、省、国家级等相关媒体予以披露。并建议相关政府采购机构对该供应商同步实施1至3年内禁入。
第七部分 投标文件格式

投标资料目录

	序号
	招标文件要求
	证明材料名称
	响应文件位置
	说  明

	1
	关于资格的声明函
	
	第    页
	见附件

	2
	法定代表人身份证明书
	
	第    页
	见附件

	3
	授权委托书
	须提供用工合同复印件及2022年1月至2022年6月单位为其缴纳的社保证明材料
	第    页
	法定代表人参加投标的，提供法定代表人身份证复印件

	4
	营业执照
	
	第    页
	

	5
	依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料
	
	第    页
	

	6
	具备履行合同所必需设备和专业技术能力
	
	第    页
	见附件

	7
	参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明
	
	第    页
	见附件

	8
	上一年度的财务状况报告（格式见招标文件附件）
	
	第    页
	

	9
	本项目的特定资格要求

证明文件
	
	第    页
	企业资质证书及项目负责人资质证书等

	10
	商务技术
	
	第    页
	按照评分标准提供相应的材料及方案，文件目录前提供评分索引

	11
	所投产品技术偏离表
	
	第    页
	

	12
	投标人认为需要提交的其他资料
	
	第    页
	

	报价一览表（报价表）
	须单独密封（一份）见附件


单位名称（公章）             法定代表人或被授权人（签字）

                             年   月    日  

（1）投标资料目录装订于投标文件内的第1页。
（2）《授权书》及相关《承诺函》、《报价一览表》等格式详见附件。
附件：

关于资格的声明函

南通瑞城置业有限公司：

我公司认真对照招标公告，符合贵方提出的资格要求，自愿报名参加投标，并保证提供的资料文件是准确的和真实的。提供虚假材料的愿意承担相应的法律责任。

   附：公司投标之前3年内有无受各级管理部门的处分或处罚（含其授权服务的子公司、分公司等），如果不主动填报而被事后发现的，将取消其投标资格，并按有关规定从重处理；没有受处罚的投标人，要填写“没有受到任何处罚”，此表不能空白。
	时 间
	受处理的原因

（如在政府采购活动中受处理的，注明采购项目名称及处理原因）
	处理的内容

（如受到禁止一段时期参加某种项目的政府采购活动的，要说明解禁时间）
	备 注

	
	
	
	


法定代表人身份证明
        先生/女士： 现任我单位        职务，为法定代表人，特此证明。
身份证号码：                                               
注：提供法定代表人的身份证复印件盖公章

授权委托书

本授权书声明：____________（供应商名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就项目采购活动的合法代理人，以本公司名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

          代理人（被授权人）：_______________________

          单位名称：_____________________________________

          授权单位盖章：_________________________________

          单位名称：_____________________________________

          地址：_____________________________________

          日期：                    

上一年度的财务状况报告承诺函

南通瑞城置业有限公司：

我单位                            （供应商名称）郑重承诺：

贵方组织的                        (项目名称），我单位       (在下划线上如实填写：有或没有）良好的商业信誉和健全的财务会计制度。我单位在收到中标通知书后3日内能提供上一年度的财务状况报告原件给采购人核查，否则，愿意被视为以虚假材料谋取中标。

            承诺人：（公章）

                           年    月   日

履行合同所必需的设备和专业技术能力承诺函

南通瑞城置业有限公司：

我单位                            （供应商名称）郑重承诺：

贵方组织的                        (项目名称），我单位       (在下划线上如实填写：有或没有）履行合同所必需的设备和专业技术能力。

            承诺人：（公章）

                           年    月   日

参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录和失信记录的书面声明
声  明
我公司郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我公司在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

在投标截止时间节点，没有被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单。

                                 供应商名称（公章）：

                                 日期：______年     月     日

所投产品技术偏离表
	序号
	名称
	招标文件要求的参数
	所投产品的品牌、参数
	与招标文件相比，所投产品参数偏离情况

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


注：1、根据招标文件中《产品清单》，与相应标项的所有参数相比较详细填列。

   2、品牌、参数偏离情况为：符合、正偏离和负偏离。

   3、如未填写投标产品的参数及品牌或全部复制招标文件中的参数及品牌等，则视为无效投标。

          投标人：（盖章）             授权代表（签字）：
大桥新村附2#弱电智能化工程

报价一览表

投标单位：（盖章）
                                                                        单位：万元

	投标项目名称
	最高限价
	投标价
	备注

	大桥新村附2#弱电智能化工程
	87.1302万元
	
	

	备注：除后期建设单位要求认质认价部分的材料费，具体劳务结算方式按照合同条款执行


    法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：
日期：
填写说明：
1、开标一览表密封后放在价格标中。
2、开标一览表必须加盖投标单位公章（复印件无效）。

以下内容为开标时填写：
现场最终报价：
	投标项目名称
	最高限价
	投标价
	备注

	大桥新村附2#弱电智能化工程
	87.1302万元
	
	

	备注：除后期建设单位要求认质认价部分的材料费，具体劳务结算方式按照合同条款执行


签字：

日期：  年  月  日

第七部分    新冠肺炎疫情防控文件
（由参加投标人员签署后单独存放，现场递交。）

附件1
新冠肺炎疫情防控承诺书

本人姓名：                             户籍地：                                                 
居住地：                                                                          
身份证号：                                     联系电话：                         
为配合做好新冠肺炎疫情防控工作，我（本人）及共同居住、共同生活、相互密切接触的家庭成员郑重承诺：自新冠肺炎疫情发生以来，我（本人）及共同居住、共同生活、相互密切接触的家庭成员等，没有以下旅居史、接触史、疑似症状：
1、无新冠肺炎感染的症状。
2、14天内未与新冠肺炎确证及疑似人员直接接触。

3、14天内未到过疫情中、高风险地区

4、14天内未接触中、高风险地区人员。
5、14天内没有到境外的旅居史，没有与境外人员接触。

6、14天内无涉外货物接触史，特别是涉及冷链进口产品、包装及配送储存设施设备等接触史。

7、14天内没有发热、咳嗽、气促、脓痰、乏力等新冠肺炎疑似症状。

8、未处于14（集中医学观察）+7（集中健康管理）+7（社区居家健康监测）期间的

9、本人充分理解并遵守招投标活动期间各项防疫安全要求，招投标活动期间将自行做好防护，自觉配合体温测量等防疫工作。

10、招投标活动期间如出现咳嗽、发热等身体异常情况，将自觉接受流行病学调查，并主动配合落实相关疫情防控措施。

11、本人承诺以上内容均属实，如隐瞒、虚报、谎报，本人愿意承担相关法律责任和后果。

承诺人（参与现场投标人员）签字：                      
2022年     月      日
制定









